



CITTA' DI CEPAGATTI
PROVINCIA DI PESCARA
IO 3 MANUTENZIONI - AMBIENTE - LAVORI PUBBLICI -
PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 115 DEL 05/05/2023

PROPOSTA N. 636 del 05/05/2023

OGGETTO: LAVORI DI “IMPLEMENTAZIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE” - IMPEGNO DI SPESA DERIVANTE DA DGC 47/2023 CUP: J32F21000010004 – CIG CONTRATTO PRINCIPALE 9350961122 -CIG ATTO AGGIUNTIVO 98013287BB - CIG SERVIZI TECNICI ZD7311223C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3°

DATO ATTO CHE:

- Con Decreto Sindacale n.03 del 03.01.2023, prot. 215, il Sindaco conferiva all'Arch. Carbone Vincenza Cinzia Nicoletta la nomina a Responsabile del Servizio 3° e relative attribuzioni;
- Con Decreto Sindacale n. 08 del 16.03.2023, prot. 8354, recante: “Decreti sindacali n. 15/2022 e 03/2022. Conferma”, il Sindaco confermava all'Arch. Carbone Vincenza Cinzia Nicoletta la nomina a Responsabile del Servizio 3°, in relazione all'assetto (attività e risorse umane assegnate) risultante dalla macrostruttura organizzativa come da DGC n. 15/2023;
- L'attribuzione di che trattasi comporta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Servizio 3° del Comune di Cepagatti compreso l'adozione di tutti gli atti che impegnino l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- Con Determinazione n. 14 del 03.02.2022, Reg. Gen. n. 91 del 03.02.2022, il Responsabile del Servizio 3° ha individuato il Responsabile di ciascun procedimento afferente al Servizio medesimo;
- Con delibera di Giunta Comunale n.36 del 10.03.2022, esecutiva, è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionale da conseguire;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 09.02.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di aggiornamento al documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2023-2025;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 09.02.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio comunale di previsione per l'esercizio finanziario corrente, nonché Bilancio Pluriennale 2023-25;

PREMESSO CHE:

- Con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 19.01.2021 è stato impartito apposito atto di indirizzo al Servizio 3° (ex 5°) per l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato all'implementazione della rete di pubblica illuminazione;
- Con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 26.02.2021 è stato approvato il Programma Triennale OOPP 2021-2023 e l'elenco annuale 2021 nel quale è incluso l'intervento denominato “Implementazione rete pubblica illuminazione” dell'importo complessivo di € 300.000,00 nell'annualità 2021;
- con determina n. 54 del 31.03.2021, Reg. Gen. n. 271 del 31.03.2021, è stata avviata la procedura per i servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, Misura, Contabilità, Collaudo e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di “Implementazione rete pubblica illuminazione” di cui alla DGC n. 3/2021;
- Con determina n. 119 del 15.06.2021, Reg. Gen. n. 496 del 22.06.2022, sono stati affidati i servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, Misura, Contabilità, Collaudo e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di “Implementazione rete pubblica illuminazione” di cui alla DGC n. 3/2021 A3S Progetti Srl - P.IVA 01821350681 – nelle persone dell'ing. D'Onofrio Aldo e dell'Arch. Grimaldi Sergio;
- In data 22.06.2022 è stato dato avvio all'esecuzione dei servizi tecnici;
- Con nota prot.502 del 11.01.2022 i progettisti incaricati hanno depositato presso questo Comune il progetto definitivo dei lavori di “Implementazione Rete Pubblica Illuminazione” dell'importo complessivo di € 300.000,00;

- Con delibera di Giunta Comunale n. 53 del 24.03.2022 è stato approvato il progetto definitivo;
- Con delibera di Giunta Comunale n. 98 del 20.06.2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Implementazione rete pubblica illuminazione" dell'importo complessivo di € 300.000,00 depositato con nota prot.14293 del 19.05.2022, integrato con nota prot. 16964 del 14.06.2022;
- Con determinazione a contrarre n. 163 del 01.08.2022, Reg. Gen. n. 722 del 02.08.2022, si è stabilito di procedere all'espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lett b) della Legge di conversione n. 120/2020 per l'affidamento dei lavori di "Implementazione rete pubblica illuminazione" con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, 50 s.m.i. e sono stati fissati i contenuti della procedura e del contratto ai sensi dell'articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., approvando contestualmente la lettera di invito e il disciplinare di gara;
- Con Determina n. 208 del 28.09.2022, Reg. Gen. n. 942 del 28.09.2022 i lavori sono stati aggiudicati, in via definitiva, alla soc. Feling 2000-Servizi e Appalti Generali S.r.l. unipersonale - P.I. 01506150661 generalità in atti, l'appalto dei lavori sopra specificati, per un importo lavori pari a € 189.331,45 oltre € 7.356,12 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 196.687,57, sull'importo a base di gara pari ad € 240.125,12 al netto degli oneri per la sicurezza, oltre Iva come per legge, con un ribasso offerto pari al 21,153%;
- Con rep. 782 del 26.01.2023 è stato stipulato il contratto di appalto;
- Con verbale del 09.01.2023 prot.1150 del 13.01.2023 è intervenuta la consegna dei lavori;
- Con Ordine di Servizio n.1 del 07.02.2023, prot.4170 in pari data, il RuP arch. Vincenza Cinzia Nicoletta Carbone, ha ordinato, per motivi di sicurezza pubblica, al D.L. arch. Sergio Grimaldi e per l'effetto all'impresa esecutrice FELING 2000 Servizi e appalti generali:
 - o di provvedere, sebbene in pendenza di autorizzazione provinciale, ad effettuare con urgenza le lavorazioni come da CME redatto dal D.L. arch. Sergio Grimaldi giusto prot. n. 3659 del 03.02.2023, recante una quantificazione al lordo del ribasso d'asta pari ad € 4'490,58;
 - o di provvedere a contabilizzare le stesse in una Perizia di variante in corso d'opera ex art. 106 comma 1 lett. c) da redigersi da parte del D. L.;
- Con Determinazione n. 47 del 14.02.2023, Reg. Gen. n. 174 del 14.02.2023 sono stati approvati gli atti tecnici e contabili redatti e trasmessi a questo Ente dal Direttore dei Lavori Arch. Sergio Grimaldi negli atti tecnico-contabili relativi al 1° S.A.L. depositati presso questo Ente con nota prot. 6917 del 03.03.2023, integrata e sostituita con nota prot. 7051 del 06.03.2023, nota prot. 8854 del 22.03.2023, nota prot. 9841 del 30.03.2023, nota prot.10014 del 31.03.2023 ed, in ultimo, con nota prot. 10516 del 04.04.2023, relativi ai lavori di "Implementazione rete pubblica Illuminazione" l'importo di € 89.069,54, oltre Iva per complessivi € 97.976,49, giusta fattura n.63 del 05.04.2023 assunta al protocollo dell'ente al n.10658 del 05.04.2023, a valere sul cap. 2852/20/2022;

CONSIDERATO CHE:

- Con delibera di Giunta Comunale n. 47 del 27.04.2023 è stata approvata la Prima perizia di variante tecnica e Suppletiva in corso d'opera dei lavori di realizzazione "Implementazione rete pubblica illuminazione", depositata dall'arch. Sergio Grimaldi, con nota prot.12232 del 24.04.2023 firmata digitalmente dall'appaltatore per accettazione e composto dai seguenti elaborati composti dai seguenti elaborati:
 - o A DL_Relazione Generale_Variante
 - o B DL_Computo metrico estimativo e analisi prezzi_Variante
 - o C DL_Elenco prezzi unitari_Variante
 - o D DL_Quadro comparativo_Variante
 - o E DL_Atto di Sottomissione
 - o F.DL- Planimetria generale con interventi di variante

Con il seguente quadro economico:

A) Lavori	Progetto esecutivo	Post gara	Perizia Di Variante
A1- a misura (soggetti a ribasso)	240.125,12 €	240.125,12 €	364.807,19 €
% Ribasso offerto		21,153%	21,153%

(ribasso offerto) su A1- a misura		- 50.793,67 €	- 77.167,66 €
A1.1 - a misura (soggetti a ribasso)	240.125,12 €	189.331,45 €	287.639,53 €
A2- costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	7.356,12 €	7.356,12 €	7.356,12 €
TOTALE LAVORI compreso il ribasso (A)	247.481,24 €	196.687,57 €	294.995,65 €
B) Somme a disposizione		- €	0
B1) IVA sui lavori al netto della sicurezza (10% di A1)	24.012,51 €	18.933,15 €	28.763,95 €
B2) IVA sui costi di sicurezza (10% di A2)	735,61 €	735,61 €	735,61 €
B3) Incentivo –art.113 co.2 d.lgs.50/2016	4.949,62 €	4.949,62 €	7.443,27 €
B4) Spese Generali e Tecniche	14.501,65 €	14.501,65 €	17.699,74 €
B5) Contributo CNPAIA (4%)	580,07 €	580,07 €	707,99 €
B6) IVA su spese tecniche (22% su B4+B5)	3.317,98 €	3.317,98 €	4.049,70 €
B7) Imprevisti e spese autorizzative incrementi sui materiali	4.421,32 €	4.421,32 €	4.421,32 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	52.518,76 €	47.439,39 €	63.821,58 €
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	300.000,00 €	244.126,97 €	358.817,22 €

- Sono in corso le procedure per la stipula dell'Atto Aggiuntivo – CIG **98013287BB**;

PRESO ATTO CHE:

- Con Determina n. 119 del 15.06.2021, Reg. Gen. 496 del 22.06.2021 è stata impegnata alla società di ingegneria A3S Progetti Srl - P.IVA 01821350681 – nelle persone dell'ing. D'Onofrio Aldo e dell'Arch. Grimaldi Sergio, generalità in atti, per l'appalto relativo ai servizi tecnici connessi ai lavori di "Implementazione rete pubblica illuminazione" per la somma di € 14.501,65 oltre oneri previdenziali ed IVA per complessivi € 18.399,69 a valere sul cap. n. 2852/20/BCE;
- Con Determina n. 208 del 28.09.2023, Reg. Gen. n. 1353 del 29.12.2022, è stata impegnata in favore della soc. Feling 2000-Servizi e Appalti Generali S.r.l. unipersonale - P.I. 01506150661 la somma € 196.687,57 oltre iva di legge per complessivi € 216.356,33 a valere sul cap. n. 2852/20/2022;
- Occorre procedere con l'impegno relativo alle somme derivanti da DGC n. 47/2023 e conseguente Atto aggiuntivo in corso di stipula in favore della soc. Feling 2000-Servizi e Appalti Generali S.r.l. unipersonale - P.I. 01506150661.– come segue:
 - o € 58.817,22 a seguito dell'approvazione della progetto di variante, giusta delibera di Giunta Comunale n. 47 del 27.04.2023 – con **Fondi Terna** a valere sul cap. 2689/0/residui 2019;
 - o € 49.321,67 a seguito dell'approvazione della progetto di variante, giusta delibera di Giunta Comunale n. 47 del 27.04.2023, mediante fondi derivanti da **mutuo**, giusto contratto in data 17.05.2022 prot.14051 - Posizione N. 621093 - allocato nel Bilancio 2022 sul Capitolo di Spesa n. 2852/20/2022, cap. entrata 654/23;
- Occorre procedere con l'impegno in favore della società di ingegneria A3S Progetti Srl - P.IVA 01821350681 – nelle persone dell'ing. D'Onofrio Aldo e dell'Arch. Grimaldi Sergio della somma di € 4059,73 per la redazione della Prima Perizi di variante, giusta delibera di Giunta Comunale n. 47 del 27.04.2023, mediante fondi derivanti da mutuo, giusto contratto in data 17.05.2022 prot.14051 - Posizione N. 621093 - allocato nel Bilancio 2022 sul Capitolo di Spesa n. 2852/20/2022, cap. entrata 654/23;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Vincenza Cinzia Nicoletta CARBONE;

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 530 del 06/05/2023

RILEVATO CHE:

- Per i lavori relativi al contratto principale di appalto risulta acquisito il CIG **9350961122**;
- Per i lavori dell'atto aggiuntivo risulta acquisito il CIG **98013287BB**;
- Per i servizi tecnici risulta acquisito il CIG **ZD7311223C**;

RILEVATO CHE:

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 20.04.2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025, nel quale è assorbito il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
- Nel vigente Piano PIAO, il presente provvedimento non risulta mappato;
- È stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli art. 6, 7, e 8 del codice di Comportamento dell'Ente adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 13.01.2022;
- il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

RIBADITO che la copertura finanziaria dell'importo complessivo dell'opera pari a € 358.817,22 è assicurata:

- Per € 300.000,00 con mutuo con CCDDPP, giusto contratto in data 17.05.2022 prot.14051 – Pos. N. 621093 allocato nel Bilancio 2022 sul Capitolo di Spesa n. 2852/20/2022;
- Per € 58.817,22 con **fondi Terna**, a valere sul cap. 2689/0/residui 2019;

DATO ATTO che il visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce accertamento della copertura finanziaria;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il D.P.R. 207/2010, nel testo in vigore;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale sui Contratti;

D E T E R M I N A

per i lavori di “IMPLEMENTAZIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE” dell'importo complessivo di € 358.817,22

- 1) **CHE** le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI IMPEGNARE** in favore della in favore della soc. Feling 2000-Servizi e Appalti Generali S.r.l. unipersonale - P.I. 01506150661.– le seguenti somme:
 - o € 58.817,22 a seguito dell'approvazione della progetto di variante, giusta delibera di Giunta Comunale n. 47 del 27.04.2023 – CIG 98013287BB con Fondi Terna a valere sul cap.2689/0/residui 2019;
 - o € 49.321,67 a seguito dell'approvazione della progetto di variante, giusta delibera di Giunta Comunale n. 47 del 27.04.2023 - CIG 98013287BB, mediante fondi derivanti da mutuo, giusto contratto in data 17.05.2022 prot.14051 - Posizione N. 621093 - allocato nel Bilancio 2022 sul Capitolo di Spesa n. 2852/20/2022, cap. entrata 654/23;
- 3) **DI IMPEGNARE** in favore della soc. in favore della società di ingegneria A3S Progetti Srl - P.IVA 01821350681 – nelle persone dell'ing. D'Onofrio Aldo e dell'Arch. Grimaldi Sergio della somma di € 3.865,00 a seguito dell'approvazione della progetto di variante, giusta delibera di Giunta Comunale n. 47 del 27.04.2023 , mediante fondi derivanti da mutuo, giusto contratto in data 17.05.2022 prot.14051 -

Posizione N. 621093 - allocato nel Bilancio 2022 sul Capitolo di Spesa n. 2852/20/2022, cap. entrata 654/23;

- 4) **DI DISPORRE** che seguirà atto aggiuntivo al contratto di appalto rep. 782 del 26.01.2023 nelle forme previste dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- 5) **DI DARE ATTO:**
- a. Che per i lavori relativi al contratto principale di appalto risulta acquisito il CIG **9350961122**;
 - b. Che per i lavori relativi all'atto aggiuntivo risulta acquisito il CIG **98013287BB**;
 - c. Che per i servizi tecnici risulta acquisito il CIG **ZD7311223C**;
 - d. Che la copertura finanziaria dell'importo complessivo dell'opera pari a € 358.817,22 è assicurata:
 - I. Per € 300.000,00 con mutuo con CCDDPP, giusto contratto in data 17.05.2022 prot.14051 – Pos. N. 621093 allocato nel Bilancio 2022 sul Capitolo di Spesa n. 2852/20/2022;
 - II. Per € 58.817,22 con **fondi Terna**, a valere sul cap. 2689/0/residui 2019;
- 6) **DI DARE ATTO** che il RUP è l'ARCH. Vincenza Cinzia Nicoletta CARBONE;
- 7) **DI INFORMARE** che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al competente TAR PESCARA nel termine di 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso
- 8) **DI TRASMETTERE** la presente ai seguenti Responsabili per gli adempimenti di competenza:
- a. Al Responsabile ufficio ragioneria per quanto di competenza;
 - b. Al Responsabile ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 636 del 05/05/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA in data 05/05/2023.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 636 del 05/05/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs 18/08/2000 n. 267

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2019	2689	36	8	06	01	2	02	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	58.817,22
2022	2852	165	2	08	01	2	02	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	49.321,67

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA il 06/05/2023.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 777

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA attesta che in data 08/05/2023 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro 530 del 06/05/2023 con oggetto:

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 530 del 06/05/2023

LAVORI DI “IMPLEMENTAZIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE” - IMPEGNO DI SPESA
DERIVANTE DA DGC 47/2023 CUP: J32F21000010004 – CIG CONTRATTO PRINCIPALE 9350961122
-CIG ATTO AGGIUNTIVO 98013287BB - CIG SERVIZI TECNCI ZD7311223C

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art.124 del T.U. 267/2000.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA il
08/05/2023.