



CITTA' DI CEPAGATTI PROVINCIA DI PESCARA

AMBIENTE - LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE
CIVILE

Determina del Responsabile del Servizio N. 44 del 11/03/2026

PROPOSTA N. 409 del 11/03/2026

OGGETTO: LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA SCUOLA DELL’INFANZIA A VILLAREIA” - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'APPALTATORE A SEGUITO DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA - CUP J39F18000810001 CIG 99360965CE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3°

DATO ATTO CHE:

- Con Decreto Sindacale n. 3 del 07.01.2026, prot. 296, il Sindaco conferiva all'Arch. Carbone Vincenza Cinzia Nicoletta la nomina a Responsabile del Servizio 3° e relative attribuzioni;
- L'attribuzione di che trattasi comporta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Servizio 3° del Comune di Cepagatti compreso l'adozione di tutti gli atti che impegnino l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.73 del 27.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio comunale di previsione per l'esercizio finanziario corrente, nonché il Bilancio Pluriennale 2026-28;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 in data 06/02/2026, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il periodo 2026/2028 integrato con il Piano degli Obiettivi e della Performance e disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi;

VISTO il D.L. n. 19/2024 con la cui entrata in vigore il giorno 02.03.2024 sono state apportate modifiche sostanziali alle disposizioni concernenti le risorse di cui alla L. 145/2018 (cd. Medie Opere) con lo stralcio delle stesse dai contributi a valere sulle risorse del PNRR misura M2C4I2.2 a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 ed il conseguente ritorno al finanziamento da parte del Ministero dell'Interno L. 145/2018 art.1 comma 139 D.M. 08/11/2021;

DATO ATTO CHE con il D.L. 19/2024 l'opera denominata “MESSA IN SICUREZZA SCUOLA DELL'INFANZIA A VILLAREIA” - CUP J39F18000810001 dell'importo complessivo di € 852.500,00 è stata stralciata dai contributi a valere sulle risorse PNRR ed è finanziata dalla L. 145/2018 art.1 comma 139 D.M. 08/11/2021;

PREMESSO CHE:

- Con determinazione n.267 del 28.11.2022, Reg. Gen. n. 1160 del 28.11.2022, sono affidati i servizi tecnici connessi allo studio geologico comprensivo di indagini geognostiche e relazione geologica dei lavori di “Messa in sicurezza Scuola Materna a Villareia”;
- Con Determina n. 292 del 15.12.2022, Reg. Gen. n. 1261 in pari data, sono affidati i servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, CSP, CSE, Direzione Lavori, Misura e Contabilità alla Proes Srl;
- Con determinazione n. 70 del 09.03.2023, Reg. Gen. n. 256 del 09.03.2023, sono affidati i lavori di indagini strutturali connessi ai lavori di “Messa in sicurezza scuola materna a Villareia” alla soc. Abruzzo Test srl;
- Con Determina n. 145 del 01.06.2023, Reg.Gen. n.658 del 01.06.2023, sono affidati i servizi tecnici di verifica della progettazione esecutiva finalizzata alla validazione all'Ing. Angelo Giamberardino della soc. Giamberardino srl;
- Con Delibera di Giunta Comunale n. 77 del 30.06.2023 è approvato il progetto esecutivo dei lavori;

- Con determinazione n. 253 del 27.10.2023, Reg. Gen. n. 1279 in pari data, sono affidati i lavori di "Messa in sicurezza Scuola Materna a Villareia" in favore dell'operatore economico Due C Impianti Tecnologici srl, generalità in atti;
- Con prot. n. 10106 del 13.11.2023 è acquisito il Parere favorevole con prescrizioni da parte della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara e il Parere favorevole della Soprintendenza Speciale per il PNRR, giusto prot. n. 28418 del 06.12.2023;
- Con Determina n. 313 del 21.12.2023, Reg.Gen. n.1576 in pari data, sono affidati i servizi tecnici di collaudo tecnico-amministrativo ed in corso d'opera, in favore dell'arch. Argentino Scutti, generalità in atti;
- Con Rep. n. 799 del 28.05.2024 è stato stipulato il contratto di appalto con la soc. Due C Impianti Tecnologici srl;
- Con verbale del 14.05.2025, prot. 13700, è intervenuta la consegna dei lavori;
- Con DRG 665/2025 è liquidata all'operatore economico Due C Impianti Tecnologici srl l'anticipazione contrattuale del 20%;
- Con determina n.197 del 17.12.2025, Reg. Gen. n. 1606 in pari data, sono approvati gli atti tecnico-contabili ed è liquidato all'Appaltatore il SAL n.1;

CONSIDERATO CHE:

- Con delibera di Giunta Comunale n. 20 del 13.02.2026 è approvata la Perizia di Variante tecnica e Suppletiva ex art.106 comma 1 lettera c) D.Lgs. 50/2016 dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VILLAREIA" depositata dal DL Nicolò Larocchia con nota prot. n.35010 del 22.10.2025, con il seguente quadro economico:

	PROGETTO	POST-GARA DRG 1279/2023	PERIZIA
Lavori a misura, soggetti a ribasso	543.167,40	543.167,40	623.808,00
Ribasso (11,790%)		-64.039,44	-73.546,96
Importo lavori ribassato		479.127,96	550.261,04
Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Importo contrattuale	573.167,40	509.127,96	580.261,04
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
Iva su lavori (10%)	112.008,15	112.008,15	58.026,10
relazione geologica (oneri e iva compresi)	3.120,00	3.120,00	11.953,45
spese tecniche progettazione, D.L., CSP, CSE	70.665,91	70.665,91	68.664,62
oneri previdenziali spese tecniche (4%)	3.066,64	6.066,64	2.746,58
iva spese tecniche (22%)	18.227,56	18.227,56	15.710,47
Spese tecniche per perizia suppletiva e di variante			13.961,28
Oneri per perizia suppletiva e di variante (4%)			558,45
IVA per perizia suppletiva e di variante(22%)			3.194,34
Spese per indagini strutturali e materiche	3.500,00	3.500,00	3.500,00
iva su indagini strutturali (22%)	770,00	770,00	770,00
spese tecniche, collaudo tecnico amministrativo ed in corso d'opera	4.000,00	4.000,00	4.023,64
oneri previdenziali per collaudo tecnico-amm.vo(4%)	160,00	160,00	160,95
iva per collaudo tecnico-amm.vo(22%)	915,20	915,20	920,61
Verifica progetto esecutivo (oneri e iva compresi)	6.000,00	6.000,00	7.694,91
Spese di gara CUC (iva compresa 22%)	5.000,00	5.000,00	6.992,64
Spese tecniche per collaudo impianti e specialistici	5.000,00	5.000,00	5.000,00

oneri previdenziali per collaudo impianti e specialistici (4%)	200,00	200,00	200,00
iva per collaudo impianti e specialistici (22%)	1.144,00	1.144,00	1.144,00
Fondo di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016 smi	9.170,68	9.170,68	10.460,93
Allacciamenti pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	3.000,00	3.000,00	3.000,00
iva su allacciamenti (22%)	660,00	660,00	660,00
Contributo ANAC	250,00	250,00	410,00
Prove di laboratorio (iva compresa)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Somme per compensazione prezzi	10.971,96	10.971,96	24.980,76
IVA per compensazione prezzi	2.413,83	2.413,83	2.498,08
Occupazioni aree e/o indennizzi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Contributo ANAC	250,00	250,00	250,00
Prove di laboratorio	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale somme a disposizione dell'amministrazione	279.332,61	265.243,93	252.231,81
Economie di gara		78.128,11	20.007,16
totale intervento	852.500,00	852.500,00	852.500,00

ATTESO CHE trattandosi di Perizia di variante Tecnica e Suppletiva in corso d'opera che non eccede il quinto d'obbligo per i lavori, non è necessario acquisire CIG di variante;

PRESO ATTO CHE occorre procedere con l'impegno in favore dell'Appaltatore soc. DUE C IMPIANTI TECNOLOGICI SRL della somma di € 71.133,08 oltre iva 10% per complessivi € 78.246,39 a valere sul cap. 2624/0/2023;

PRESO ATTO CHE:

- ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 del D. lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'art.48 del DL 77/2021, con determinazione n.258 del 21.11.2022, Reg. Gen. n. 1141 del 21.11.2022 è conferito l'incarico di RuP nella persona all'Ing. Giancarlo Scipione;
- Per i lavori relativi al contratto di appalto risulta acquisito il CIG 99360965CE;

RILEVATO CHE:

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 20.02.2026 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028, nel quale è assorbito il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
- Il presente provvedimento risulta non mappato trattandosi di impegno di spesa;
- È stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli art. 6, 7, e 8 del codice di Comportamento dell'Ente adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 13.01.2022, dichiarazioni in atti;
- Il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016;

RIBADITO che la copertura finanziaria dell'importo complessivo pari ad € 852.500,00 è finanziata, con risorse previste dalla L. 145/2018, interventi per "Medie Opere", a valere sul cap. 2624/04/2023;

DATO ATTO che il visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce accertamento della copertura finanziaria;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il D. Lgs. 50/2016;

- il D.L. 77/2021;
- il D.P.R. 207/2010, nel testo in vigore;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale sui Contratti;

D E T E R M I N A

PER I LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA SCUOLA DELL’INFANZIA A VILLAREIA” -Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva ex art.106 comma 1 lettera c) - CUP J39F18000810001 CIG 99360965CE

- 1) **CHE** le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI IMPEGNARE** in favore dell’Appaltatore soc. DUE C IMPIANTI TECNOLOGICI SRL della somma di € 71.133,08 oltre iva 10% per complessivi € 78.246,39 a valere sul cap. 2624/0/2023;
- 3) **DI DARE ATTO CHE:**
 - o Per i lavori relativi al contratto di appalto risulta acquisito il CIG 99360965CE;
 - o ai sensi del combinato disposto dell’art. 31 del D. lgs 50/2016 e s.m.i. e dell’art.48 del DL 77/2021, con determinazione n.258 del 21.11.2022, Reg. Gen. n. 1141 del 21.11.2022 è conferito l’incarico di RuP nella persona all’Ing. Giancarlo Scipione;
 - o che la copertura finanziaria dell’importo complessivo pari ad € 852.500,00 è finanziata, con risorse previste dalla L. 145/2018, interventi per “Medie Opere”, a valere sul cap. 2624/0/2023;
- 4) **DI INFORMARE** che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al competente TAR PESCARA nel termine di 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto e dalla piena conoscenza di esso
- 5) **DI TRASMETTERE** la presente al Responsabile ufficio ragioneria per quanto di competenza;

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 409 del 11/03/2026 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA in data 11/03/2026

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 409 del 11/03/2026 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA il 12/03/2026.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 490

Il 12/03/2026 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 343 del 12/03/2026 con oggetto: **LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA SCUOLA DELL’INFANZIA A VILLAREIA” - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’APPALTATORE A SEGUITO DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA - CUP J39F18000810001 CIG 99360965CE**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA il 12/03/2026.