



CITTA' DI CEPAGATTI

PROVINCIA DI PESCARA

AMBIENTE - LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE

Determina del Responsabile del Servizio N. 241 del 10/10/2023
PROPOSTA N. 1426 del 05/10/2023

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO COLLEGAMENTO TORRI FARO STADIO DI CEPAGATTI. VARIANTE IN CORSO D'OPERA EX ART. 120 COMMA 1 LETT.C) D.LGS 36/2023, IN FAVORE DELLA DITTA COLAROSS I IMPIANTI S.R.L. – CIG:Z4D3CA3C5A.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- Con Decreto Sindacale n.13 del 16.05.2023, prot. 14429, il Sindaco conferiva all'Arch. Carbone Vincenza Cinzia Nicoletta la nomina a Responsabile del Servizio 3° e relative attribuzioni;
- L'attribuzione di che trattasi comporta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Servizio 3° del Comune di Cepagatti compreso l'adozione di tutti gli atti che impegnino l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- Con Determinazione n. 14 del 03.02.2022, Reg. Gen. n. 91 del 03.02.2022, il Responsabile del Servizio 3° ha individuato il Responsabile di ciascun procedimento afferente al Servizio medesimo;
- Con delibera di Giunta Comunale n.25 del 15.03.2023, esecutiva, è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionale da conseguire;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 09.02.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di aggiornamento al documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2023-2025;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 09.02.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio comunale di previsione per l'esercizio finanziario corrente, nonché Bilancio Pluriennale 2023-25;

PRESO ATTO CHE:

- Con Determinazione n.229 del 29.09.2023 Reg. Gen. 1165 del 29.09.2023 la Ditta Colarossi Impianti P.Iva 01944840683, è stata incaricata ad effettuare i lavori di "Ripristino collegamento linea elettrica alimentazione torri faro Stadio di Cepagatti", ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett.a) del D. Lgs. 36/2023;
- Con nota prot. n. 27085 del 29.09.2023, alla Ditta Colarossi Impianti P.Iva 01944840683 è inoltrata la Determinazione di cui all'alinea precedente per il fine dello scambio di lettere commerciali;
- Con nota prot. n. 27444 del 03.10.2023 la Ditta Colarossi Impianti P.Iva 01944840683 è stata autorizzata a dare avvio ai lavori e ad accedere ai luoghi;

CONSIDERATO CHE:

- in sede di verifiche preordinate all'inizio lavori, la ditta appaltatrice ha rilevato che il cavidotto esistente, posizionato presuntivamente nell'ambito dei "Lavori di realizzazione della tribuna Campo sportivo Marcantonio", risultava interrotto in più punti;
- con nota prot. n. 27484 del 04.10.2023, la Ditta Colarossi Impianti, in seguito al verificarsi della circostanza imprevista ed imprevedibile sopra menzionata, ha da richiesta la realizzazione del nuovo cavidotto per una spesa aggiuntiva pari ad € 800,00 oltre Iva, per complessivi € 976,00;

- Con nota prot. n. 27513 del 04.10.2023 la Ditta Colarossi Impianti è stata autorizzata dal RuP all'esecuzione dell'intervento con le modifiche richieste da computarsi in una modifica al contratto in corso d'opera ex art. 102 comma 1 lett. c) del D. Lgs 36/2023;
- con nota prot. n. 27807 del 09.10.2023, la Ditta Colarossi Impianti P.Iva 01944840683, ha comunicato che in data 05.10.2023 era stato possibile intercettare il cavidotto esistente in più punti, provvedendo alla realizzazione dei raccordi sullo stesso, senza la necessità di posa di un nuovo cavidotto;
- con la medesima nota ha altresì comunicato che il costo complessivo della riparazione del predetto cavidotto era pari ad € 500,00 oltre Iva al 22%, per complessivi € 610,00, in luogo degli € 800,00 preliminarmente previsti;

RILEVATO che la necessità di modificare il contratto in essere:

- è determinata dalle circostanze imprevedute e imprevedibili per la Stazione Appaltante, rilevate in corso di esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) D.Lgs. 36/2023;
- non altera la natura del contratto;
- non eccede il 50% dell'importo contrattuale iniziale, ex art. 120 comma 2 del D. Lgs 36/2023;

ACCERTATO che la circostanza sopra menzionata rileva ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) D.Lgs. 36/2023 quale variante in corso d'opera *“da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante”*;

RITENUTO congruo da parte del Rup il costo delle opere aggiuntive, trasmesso dalla Ditta Colarossi Impianti P.Iva 01944840683, con nota prot. n. 27807 del 09.10.2023, per € 500,00 oltre Iva al 22%, per complessivi € 610,00, giusta dichiarazione in atti;

TENUTO CONTO che la maggiore spesa, di € 500,00 oltre Iva, per complessivi € 610,00 , finalizzata alla modifica del contratto relativo ai lavori di *“Ripristino collegamento linea elettrica alimentazione torri faro Stadio di Cepagatti”*, trova copertura nel capitolo n. 2627/0/residui;

VISTO ai fini della tracciabilità il seguente CIG: Z4D3CA3C5A;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è Ing. Jr. Scipione Giancarlo e che l'estensore del presente atto è il geom. Lorenzo De Lellis;

RILEVATO CHE:

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 20.04.2032 è stato approvato il PIAO 2023/25 nel quale è assorbito Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2023/2025;
- Nel vigente PIAO, il presente provvedimento non risulta mappato;
- È stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli art. 6, 7, e 8 del codice di Comportamento dell'Ente adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 13.01.2022;
- il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

DATO ATTO che il visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce accertamento della copertura finanziaria.

VISTI:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
- il D.Lgs. 36/2023;
- il D.Lgs. 81/2008;
- lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

- 1) **di considerare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **di prendere atto** dell'autorizzazione da parte del RUP alla modifica del contratto dei i lavori di "Ripristino collegamento linea elettrica alimentazione torri faro Stadio di Cepagatti", giusta Determinazione n.229 del 29.09.2023 Reg. Gen. 1165 del 29.09.2023, ricorrendone le condizioni di legge ex art. 120 comma 1 lett c) del D. Lgs 36/2023;
- 3) **di prendere** atto che il RuP ritiene congrua la somma necessaria per le opere aggiuntive, trasmessa dalla Ditta Colarossi Impianti P.Iva 01944840683, con nota prot. n. 27807 del 09.10.2023 per € 500,00 oltre Iva al 22%, per complessivi € 610,00, giusta dichiarazione in atti;
- 4) **di dare atto** che la modifica del contratto dei lavori di "Ripristino collegamento linea elettrica alimentazione torri faro Stadio di Cepagatti", autorizzata ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) D.Lgs. 36/2023, implementa il contratto a complessivi € 2.600,00 oltre IVA di legge;
- 5) **di provvedere**, per quanto in premessa riportato, all'impegno aggiuntivo in favore della ditta Ditta Colarossi Impianti P.Iva 01944840683, dell'ulteriore somma di € 500,00 oltre Iva, per complessivi € 610,00 a valere sul capitolo n. n. 2627/0/residui;
- 6) **di dare atto** che al perfezionamento del presente atto si provvederà mediante firma per accettazione;
- 7) **di rendere noto che** ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è Ing. Jr. Scipione Giancarlo e che l'estensore del presente atto è il geom. Lorenzo De Lellis;
- 8) **di dare atto che** il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sottosezione di amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.;
- 9) **di demandare** al RUP tutti di adempimenti consequenziali al presente atto.
- 10) **di informare** che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al competente TAR Pescara nel termine di 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto e della piena conoscenza di esso;
- 11) **di trasmettere** la presente ai seguenti Responsabili per gli adempimenti di competenza:
 - al Responsabile ufficio ragioneria per il visto di regolarità contabile,
 - al Responsabile ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1426 del 05/10/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA in data 10/10/2023

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1426 del 05/10/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA il 10/10/2023.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1781

Il 10/10/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1206 del 10/10/2023 con oggetto: **LAVORI DI RIPRISTINO COLLEGAMENTO TORRI FARO STADIO DI CEPAGATTI. VARIANTE IN CORSO D'OPERA EX ART. 120 COMMA 1 LETT.C) D.LGS 36/2023, IN FAVORE DELLA DITTA COLAROSSO IMPIANTI S.R.L. – CIG:Z4D3CA3C5A.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA il 10/10/2023.