



CITTA' DI CEPAGATTI

PROVINCIA DI PESCARA

AMBIENTE - LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE

Determina del Responsabile del Servizio N. 310 del 15/12/2023

PROPOSTA N. 1717 del 05/12/2023

OGGETTO: SERVIZIO DI RIMOZIONE, AVVIO A RECUPERO E/O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI OGGETTO DI ABBANDONO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE – MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE AI SENSI DELL'ART. 120 Lett. c) Dlgs. 36/2023 IN FAVORE DELLA SOC. PAVIND S.R.L

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3°

PREMESSO CHE:

- Con Decreto Sindacale n.13 del 16.05.2023, prot. 14429, il Sindaco conferiva all'Arch. Carbone Vincenza Cinzia Nicoletta la nomina a Responsabile del Servizio 3° e relative attribuzioni;
- L'attribuzione di che trattasi comporta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Servizio 3° del Comune di Cepagatti compreso l'adozione di tutti gli atti che impegnino l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- Con Determinazione n. 14 del 03.02.2022, Reg. Gen. n. 91 del 03.02.2022, il Responsabile del Servizio 3° ha individuato il Responsabile di ciascun procedimento afferente al Servizio medesimo;
- Con delibera di Giunta Comunale n.25 del 15.03.2023, esecutiva, è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionale da conseguire;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 09.02.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di aggiornamento al documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2023-2025;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 09.02.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio comunale di previsione per l'esercizio finanziario corrente, nonché Bilancio Pluriennale 2023-25;

CONSIDERATO CHE:

- Con nota prot. n. 27986 del 10.10.2023, è richiesto al Responsabile del Servizio 1° lo stanziamento delle somme necessarie per la modifica al contratto di servizio in essere di "Rimozione, avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti oggetto di abbandono presenti sul territorio comunale";
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 29.11.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variazione di bilancio e sono state stanziati le somme necessarie per la variante in corso d'opera di che trattasi;

PRESO ATTO CHE:

- Con Determinazione n.168 del 04.07.2023, Reg. Gen. 791 del 04.07.2023, è stata avviata la trattativa su Mepa per l'affidamento del servizio di "Rimozione, avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti oggetto di abbandono presenti sul territorio comunale";
- Con Determinazione n. 173 del 17.10.2023 Reg. Gen. 854 del 18.07.2023, ai sensi dell'art.50 comma 1 lett.b) del DLgs. 36/2023, la Soc. Pavind s.r.l. – Piva 01345170664 è stata incaricata ad effettuare il servizio di "Rimozione, avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti oggetto di abbandono presenti sul territorio comunale";

- Con nota prot. n. 21291 del 18.07.2023, è stato comunicato alla Soc. Pavind s.r.l. – Piva 01345170664, l'affidamento del servizio di che trattasi, con la medesima nota è stata inviata la lettera commerciale contenente patti e condizioni ed è stata richiesta l'integrazione della documentazione;
- con nota prot. n. 22706 del 04.08.2023, la Soc. Pavind s.r.l. – Piva 01345170664, ha trasmesso l'accettazione della lettera commerciale, nonché tutta la documentazione necessaria al fine dell'avvio del contratto;
- con nota prot. n. 22735 del 04.08.2023, la Soc. Pavind s.r.l. – Piva 01345170664, è stata autorizzata all'avvio all'esecuzione del contratto;

CONSIDERATO CHE

- in fase di esecuzione del servizio, sono stati rinvenuti ulteriori rifiuti non visibili al momento del sopralluogo e dunque non quantificati all'interno del servizio affidato, circostanza da considerarsi imprevista ed imprevedibile;
- al fine di tutelare la sicurezza e la salute pubblica il RuP ha ritenuto di dover procedere a rimuovere tutti i rifiuti rinvenuti, nelle more della effettiva quantificazione, giusti verbali prot. n. 24106 del 28.08.2023, prot. n. 24366 del 31.08.2023 e prot. n. 24647 del 04.09.2023;

DATO ATTO CHE:

- stante l'urgenza di provvedere per i motivi di ordine sanitario e di sicurezza sopra menzionati, con verbale prot. n. 24366 del 31.08.2023 sono preliminarmente stimate le ulteriori somme necessarie in € 16.000,00;
- il RuP, conseguentemente, ha autorizzato la Soc. Pavind s.r.l. – Piva 01345170664 ad effettuare le ulteriori lavorazioni, nelle more della successiva definitiva quantificazione;
- con nota prot. n. 27506 del 04.10.2023, la Soc. Pavind s.r.l. – Piva 01345170664 ha comunicato la quantificazione a consuntivo del servizio effettivamente svolto, in € 18.800,00 oltre Iva di legge;
- alla somma di cui all'alinea precedente è applicato il ribasso in base all'offerta economica di cui alla determinazione Reg. Gen. 791/2023, pari all' 1%, risultando così un importo quantificato in € 18.612,00, quale importo effettivo della modifica contrattuale di che trattasi;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs 36/2023:

- comma 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:omissis..c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

- comma 2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice.

- comma 9. Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

- comma 13. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8 per il caso di rinegoziazione, le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante.

RITENUTO, per la modifica del contratto di che trattasi, il ricorrere delle condizioni di cui all'art. 120 comma 1 lett. c) D.Lgs. 36/2023, in combinato disposto con il comma 2 del prefato articolo;

DATO ATTO che in ossequio al comma 9 del D. lgs 36/023 l'Appaltatore, sottoscrivendo il verbale n. 24366 del 31.08.2023 ha accettato di eseguire la modifica al contratto eccedente il quinto d'obbligo;

CONSIDERATO che il Rup ha effettuato in controlli sulla documentazione tecnico-economica ed ha verificato la congruità della spesa necessaria alla modifica contrattuale, anche con riferimento alle bolle di lavorazione e ai FIR trasmessi;

ACCERTATO altresì che la modifica al contratto in essere:

- è determinata dalle circostanze impreviste e imprevedibili per la Stazione Appaltante, rilevate in corso di esecuzione del servizio, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) D.Lgs. 36/2023 e come registrate nei verbali n. 24106 del 28.08.2023, n. 24366 del 31.08.2023 e n. 24647 del 04.09.2023, che seppur non materialmente allegati sono parte integrante del presente atto;
- non altera la natura del contratto;
- non eccede il limite del 50% del contratto iniziale;

TENUTO CONTO che la maggiore spesa, di € 18.612,00 oltre Iva, per complessivi € 22.706,64, relativa alla modifica del contratto di "Rimozione, avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti oggetto di abbandono presenti sul territorio comunale", trova copertura al capitolo n. 1585/5/2023;

VISTO il DURC da cui risulta la regolarità contributiva della ditta, giusto prot. INAIL_40666540 del 08.10.2023, con scadenza al 05.02.2024, in atti;

ACQUISITO ai fini della tracciabilità:

- per il contratto iniziale il seguente CIG: Z2E3B72725;
- per la la modifica al contratto in essere, prot. n. 22706 del 04.08.2023, il seguente CIG: ZCB3D9C9AE, trattandosi di modifica che eccede il quinto d'obbligo;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è l'arch. Vincenza Cinzia Nicoletta Carbone e che l'estensore del presente atto è il geom. Lorenzo De Lellis;

RILEVATO CHE:

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 20.04.2032 è stato approvato il PIAO 2023/25 nel quale è assorbito Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2023/2025;
- Nel vigente PIAO, il presente provvedimento non risulta mappato;
- È stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli art. 6, 7, e 8 del codice di Comportamento dell'Ente adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 13.01.2022;
- Il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

DATO ATTO che il visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce accertamento della copertura finanziaria.

VISTI:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
- il D.Lgs. 36/2023;
- il D.Lgs. 81/2008;

- lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 1) **di prendere atto** dell'autorizzazione da parte del RUP, ex art. 120 comma 13 del D. lgs 36/2023, alla modifica del contratto del servizio di "Rimozione, avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti oggetto di abbandono presenti sul territorio comunale" giusta Determinazione n. 173 del 17.10.2023 Reg. Gen. 854 del 18.07.2023, ricorrendone le condizioni di legge e giusta verbale n. 24366/2023;
- 2) **di dare atto** che la modifica del contratto del servizio di "Rimozione, avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti oggetto di abbandono presenti sul territorio comunale", è autorizzata ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) D.Lgs. 36/2023, in combinato disposto con i commi 2 e 9;
- 3) **di provvedere**, per quanto in premessa riportato, all'impegno in favore della Soc. Pavind s.r.l. – Piva 01345170664, la somma di € 18.612,00 oltre Iva, per complessivi € 22.706,64, a valere sul capitolo n. 1585/5/2023;
- 4) **di dare atto** che, al perfezionamento della presente si provvederà mediante lo scambio di Lettere commerciali ex art. 18 comma 1 del D. Lgs 36/2023, trattandosi di modifica contrattuale che eccede il quinto d'obbligo;
- 5) **di dare atto che** ai fini della tracciabilità:
 - per il contratto iniziale è acquisito il seguente CIG: Z2E3B72725;
 - per la presente modifica contrattuale è acquisito il seguente CIG: ZCB3D9C9AE, trattandosi di modifica che eccede il quinto d'obbligo;
- 6) **di rendere noto che** ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è l'arch. Vincenza Cinzia Nicoletta Carbone e che l'estensore del presente atto è il geom. Lorenzo De Lellis;
- 7) **di dare atto che** il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sottosezione di amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.;
- 8) **di demandare** al RUP tutti gli adempimenti consequenziali al presente atto;
- 9) **di informare** che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al competente TAR Pescara nel termine di 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto e della piena conoscenza di esso;
- 10) **di trasmettere** la presente ai seguenti Responsabili per gli adempimenti di competenza:
 - al Responsabile ufficio ragioneria per il visto di regolarità contabile,
 - al Responsabile ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1717 del 05/12/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA in data 15/12/2023

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1717 del 05/12/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2023	1585	180	1	09	03	1	10	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	22.706,64

CEPAGATTI, li 18/12/2023

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA