



# CITTA' DI CEPAGATTI

## PROVINCIA DI PESCARA

### AMBIENTE - LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE

**Determina del Responsabile del Servizio N. 239 del 09/10/2023**  
PROPOSTA N. 1430 del 09/10/2023

**OGGETTO:** LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA VIA DEL FEUDO”. PROVVEDIMENTI - CUP J31B21001090002 - CIG ZA0336C725

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

##### DATO ATTO CHE:

- Con Decreto Sindacale n. 26 del 30.06.2023, prot. 19431, il Sindaco conferiva all'Arch. Carbone Vincenza Cinzia Nicoletta la nomina a Responsabile del Servizio 3° e relative attribuzioni;
- L'attribuzione di che trattasi comporta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Servizio 3° del Comune di Cepagatti compreso l'adozione di tutti gli atti che impegnino l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- Con Determinazione n. 14 del 03.02.2022, Reg. Gen. n. 91 del 03.02.2022, il Responsabile del Servizio 3° ha individuato il Responsabile di ciascun procedimento afferente al Servizio medesimo;
- Con delibera di Giunta Comunale n. 5 del 15.03.2023, esecutiva, è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai Responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionale da conseguire;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 09.02.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di aggiornamento al documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2023-2025;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 09.02.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio comunale di previsione per l'esercizio finanziario corrente, nonché Bilancio Pluriennale 2023-25;
- Con delibera di Giunta Comunale n. 25 del 15.03.2023 è approvato il Piano Esecutivo di Gestione e Piano degli Obiettivi di Performance 2023/2025;

##### PREMESSO CHE:

- Con Delibera di C.C. n. 27 del 29.07.2021 è stata approvata la 1° variazione al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 ed elenco annuale 2021 nella quale è stata inserita l'opera denominata “Messa in Sicurezza Via del Feudo” dell'importo complessivo di € 240.000,00 finanziata con fondi della Protezione Civile della Regione Abruzzo, a seguito dei danni eccezionali eventi meteorologici della seconda decade del mese di gennaio 2017;
- Con determina n. 242 del 04.11.2021, Reg. Gen. n. 968 del 05.11.2021, è stato affidato l'incarico per i servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, CSP e CSE, D.L., Misura e Contabilità, nonché C.R.E. dei lavori di Messa in sicurezza Via del Feudo all'ing. Massa Francesco - P.IVA 01459930671;
- Con determina n. 236 del 13.12.2021, Reg. Gen. n. 1098 del 14.12.2021, è stato affidato l'incarico per i servizi tecnici per la redazione dello studio geologico connesso ai lavori di “Messa in sicurezza Via del Feudo”;
- Con determina n. 18 del 10.03.2022, Reg. Gen. n. 103 del 11.02.2022, è stato affidato l'incarico per l'esecuzione delle indagini geognostiche e prospezioni sismiche connesse ai lavori di “Messa in sicurezza Via del Feudo”;
- Con nota prot. 17930 del 09.08.2021 la Regione Abruzzo ha trasmesso a questo Ente la Convenzione per il finanziamento dell'intervento; In data 09.08.2021 il legale rappresentante dell'Ente ha sottoscritto la citata Convenzione;
- Con nota comunale prot.29964 del 21.12.2021 è richiesta proroga per l'assunzione di tutte le obbligazioni giuridicamente vincolanti prevista in convenzione al 31.12.2021;
- Con nota prot. 5108 in data 17.02.2022 la Regione Abruzzo ha concesso la proroga all'alinea precedente con scadenza al 30.09.2022;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 27.05.2022 e successiva Prima Variazione, l'opera denominata “Messa in sicurezza Via del Feudo” è inserita nel programma Triennale OOPP 2022-2024 e nell'elenco annuale 2022;

- Con nota prot. n. 16142 del 08.06.2022 la Ditta Technosoil srl ha rimesso gli esiti delle Indagini geognostiche e prospezioni sismiche preordinate alla progettazione dei lavori di che trattasi;
- Con nota prot. n. 16433 del 10.06.2022 il geologo incaricato dott. Marco Petaccia ha rimesso lo Studio Geologico preordinato alla progettazione dei lavori di che trattasi;
- Con Delibera di Giunta Comunale n. 112 del 11.08.2022 è stato approvato il progetto definitivo dei "Lavori di Messa In Sicurezza Via Del Feudo" depositato dal tecnico incaricato con nota prot. 18785 del 01.07.2022;
- Con delibera di Giunta Comunale n. 124 del 05.09.2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Messa in sicurezza Via Del Feudo" dell'importo complessivo di € 240.000,00 depositato dal tecnico incaricato con nota prot. 22738 del 12.08.2022, corrispondente alla somma totale dei lavori pari ad € 150.641,33 di cui:
  - o € 147.593,02 per lavori a misura, soggetti a ribasso;
  - o € 3.048,31 per gli oneri di sicurezza, non soggetto a ribasso d'asta;
- Con determinazione a contrarre n. 191 del 12.09.2022, Reg. Gen. n. 864 del 12.09.2022, si è stabilito di procedere all'espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, da effettuarsi a mezzo piattaforma ASMECOMM ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i. modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1 e 2.2. DL n. 77/2021, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, 50 s.m.i., fissando i contenuti della procedura e del contratto ai sensi dell'articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., nonché approvando la lettera di invito e il disciplinare di gara;
- Con Determina n. 207 del 27.09.2022, Reg. Gen. n. 936 del 27.09.2022 i lavori sono stati aggiudicati, in via definitiva, alla soc. Abruzzi Sonda del geom. Abruzzi Sonda del Geom. Lorenzo Di Franco e C. S.a.s. – P.IVA 00279120679 generalità in atti, l'appalto dei lavori sopra specificati, per la somma di € 105.529,01 oltre € 3.048,31 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 108.577,32 corrispondente ad un ribasso del 28,50% sull'importo a base di gara pari ad € 150.641,33 al netto degli oneri per la sicurezza pari ad € 3.048,31, oltre Iva come per legge
- Con rep. 783 del 09.02.2023 è stato stipulato il contratto di appalto;
- Con verbale del 15.03.2023 prot. 8113 del 15.03.2023 è intervenuta la consegna dei lavori;
- Con Determinazione n. 186 del 02.08.2023 R.G. 918 del 03.08.2023 è stato approvato e liquidato il SAL n. 1;

#### **DATO ATTO CHE:**

- Con nota n. 27346 del 03.10.2023 il direttore dei lavori ha avanzato proposta di perizia di variante n.1 per il recupero delle economie di gara;
- Con nota n. 27533 del 04.10.2023 il Servizio 3° ha inoltrato detta proposta alla competente Regione Abruzzo – Agenzia di Protezione Civile Regionale per i fini dell'autorizzazione all'utilizzo delle economie, come previsto dall'art. 3 della Convenzione;
- Con nota n. 27584 del 05.10.2023 il Servizio 3° ha inoltrato richiesta di erogazione del II acconto delle risorse finanziarie alla Regione Abruzzo – Agenzia di Protezione Civile Regionale;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- In sede di verifica per autorizzazione all'utilizzo delle economie di gara la Regione Abruzzo – Agenzia di Protezione Civile Regionale, per le vie brevi, ha rilevato che le somme in amministrazione presenti nel QTE post gara, con specifico riferimento ai servizi tecnici affidati e alla DGR n. 101 del 21.02.2023, non risultavano congruenti con quanto disposto all'articolo 4 della Convenzione;
- Conseguentemente il RuP, accertata l'incongruenza, ha provveduto ad inviare al progettista incaricato nota n. 27721 del 06.10.2023, con richiesta di riparametrazione delle spese tecniche stante l'impossibilità di pervenire al cofinanziamento dell'opera da parte dell'Amministrazione comunale;
- Il progettista incaricato, con nota n. 27732 del 06.10.2023 ha manifestato la volontà di aderire alla suddetta riparametrazione, riconducendo la somma di cui al Contratto del 17.11.2021 ad euro 17.563,00 oltre IVA ed oneri, salvo eventuali ulteriori oneri derivanti dall'approvazione della redigenda Perizia di variante, se autorizzata dalla Regione Abruzzo – Agenzia di Protezione Civile Regionale;

#### **RITENUTO** per tutto quanto sopra esposto dover procedere:

- a rettificare la DRG n. 968 del 05.11.2021, nel senso di ricondurre il contratto per i servizi tecnici inerenti la redazione dello studio di fattibilità, la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, csp, cse e c.r.e dei lavori di "Messa in sicurezza via del Feudo" complessivamente ad € 17.563,00 oltre IVA ed oneri, salvo eventuali ulteriori oneri derivanti dall'approvazione della redigenda Perizia di variante, se autorizzata dalla Regione Abruzzo – Agenzia di Protezione Civile Regionale;
- a rettificare il QTE post gara, approvato con DRG n. 936 del 27.09.2022 come di seguito:

**QUADRO ECONOMICO post gara**

<b>A) LAVORI:</b>			
1) Lavori a corpo (al netto degli oneri della sicurezza speciale)	€	-	
2) Lavori a misura (al netto degli oneri della sicurezza speciale)	€	105.529,01	
A1) IMPORTO DEI LAVORI OFFERTO (1 + 2)		€	105.529,01
A2) IMPORTO ONERI SICUREZZA STRAORDINARI (non soggetto a ribasso d'asta)		€	3.048,31
A3)		<b>TOTALE LAVORI DI CONTRATTO</b>	
		€	<b>108.577,32</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>			
B1) IVA LAVORI (22% di A3)		€	23.887,01
B2) SPESE TECNICHE		€	22.283,93
1) Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€	17.563,00	
2) Oneri previdenziali CNPAIA (4% di 1)	€	702,52	
3) IVA sulle spese tecniche (22% di 1+2)	€	4.018,41	
B3) SPESE TECNICHE RELATIVE ALLO STUDIO GEOLOGICO		€	3.327,87
1) Studio e relazione geologica	€	2.622,85	
2) Oneri previdenziali EPAP (4% di 1)	€	104,91	
3) IVA sulle spese tecniche (22% di 1 + 2)	€	600,11	
B4) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 D.Lgs.50/2016) < 2% di A3		€	2.410,26
B5) INDAGINI GEOGNOSTICHE		€	10.543,68
1) Indagini geognostiche	€	8.642,36	
3) IVA sulle indagini (22% di 1)	€	1.901,32	
B6) ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE DI CAPITOLATO		€	1.976,40
1) Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche di capitolato	€	1.620,00	
2) IVA sugli accertamenti (22% di 1)	€	356,40	
B7) COLLAUDI		€	4.631,12
1) Collaudo Statico	€	3.650,00	
2) Collaudo Tecnico amministrativo	€	-	
3) Oneri previdenziali CNPAIA (4% di 1 + 2)	€	146,00	
4) IVA sui collaudi (22% di 1 + 2 + 3)	€	835,12	
B8) ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI (IVA inclusa)		€	-
B9) ACQUISIZIONE E/O OCCUPAZIONI DI AREE O IMMOBILI (Oneri inclusi)		€	-
B10) SPESE PER PUBBLICITA' (IVA inclusa)			
B11) CONTRIBUTIVO AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LL.PP.		€	225,00
B12) IMPREVISTI		€	10.819,31
1) Imprevisti	€	8.868,29	
2) IVA sugli imprevisti (22% di 1)	€	1.951,02	
		<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
		€	<b>80.104,59</b>
		<b>ECONOMIE DI GARA</b>	
		€	<b>51.318,09</b>
<b>C) IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>			<b>€ 240.000,00</b>

**RILEVATO CHE:**

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 28.04.2022 è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022/2024;
- Nel vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione, il presente provvedimento non risulta mappato;
- È stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli art. 6, 7, e 8 del codice di Comportamento dell'Ente adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 13.01.2022;
- il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

**DATO ATTO** che il visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce accertamento della copertura finanziaria;

**Visti:**

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il DPR n. 162/99 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte ancora in vigore;

**DETERMINA**

- 1) **di considerare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **di rettificare** la DRG n. 968 del 05.11.2021 nel senso di ricondurre il contratto del 05.11.2021 per i servizi tecnici inerenti la redazione dello studio di fattibilità, la progettazione definitiva ed esecutiva,

direzione lavori, csp, cse e c.r.e. dei lavori di "Messa in sicurezza via del Feudo" complessivamente ad € 17.563,00 oltre IVA ed oneri, salvo eventuali ulteriori oneri derivanti dall'approvazione della redigenda Perizia di variante, se autorizzata dalla Regione Abruzzo – Agenzia di Protezione Civile Regionale;

3) **di rettificare** il QTE post gara come di seguito:

<b>QUADRO ECONOMICO post gara</b>			
<b>A) LAVORI:</b>			
1) Lavori a corpo (al netto degli oneri della sicurezza speciale)	€	-	
2) Lavori a misura (al netto degli oneri della sicurezza speciale)	€	105.529,01	
A1) IMPORTO DEI LAVORI OFFERTO (1 + 2)	€	105.529,01	
A2) IMPORTO ONERI SICUREZZA STRAORDINARI (non soggetto a ribasso d'asta)	€	3.048,31	
A3)		<b>TOTALE LAVORI DI CONTRATTO</b>	€ <b>108.577,32</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>			
B1) IVA LAVORI (22% di A3)	€	23.887,01	
B2) SPESE TECNICHE	€	22.283,93	
1) Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€	17.563,00	
2) Oneri previdenziali CNPAIA (4% di 1)	€	702,52	
3) IVA sulle spese tecniche (22% di 1+2)	€	4.018,41	
B3) SPESE TECNICHE RELATIVE ALLO STUDIO GEOLOGICO	€	3.327,87	
1) Studio e relazione geologica	€	2.622,85	
2) Oneri previdenziali EPAP (4% di 1)	€	104,91	
3) IVA sulle spese tecniche (22% di 1 + 2)	€	600,11	
B4) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 D.Lgs.50/2016) < 2% di A3	€	2.410,26	
B5) INDAGINI GEOGNOSTICHE	€	10.543,68	
1) Indagini geognostiche	€	8.642,36	
3) IVA sulle indagini (22% di 1)	€	1.901,32	
B6) ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE DI CAPITOLATO	€	1.976,40	
1) Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche di capitolato	€	1.620,00	
2) IVA sugli accertamenti (22% di 1)	€	356,40	
B7) COLLAUDI	€	4.631,12	
1) Collaudo Statico	€	3.650,00	
2) Collaudo Tecnico amministrativo	€	-	
3) Oneri previdenziali CNPAIA (4% di 1 + 2)	€	146,00	
4) IVA sui collaudi (22% di 1 + 2 + 3)	€	835,12	
B8) ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI (IVA inclusa)	€	-	
B9) ACQUISIZIONE E/O OCCUPAZIONI DI AREE O IMMOBILI (Oneri inclusi)	€	-	
B10) SPESE PER PUBBLICITA' (IVA inclusa)	€	-	
B11) CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LL.PP.	€	225,00	
B12) IMPREVISTI	€	10.819,31	
1) Imprevisti	€	8.868,29	
2) IVA sugli imprevisti (22% di 1)	€	1.951,02	
		<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€ <b>80.104,59</b>
		<b>ECONOMIE DI GARA</b>	€ <b>51.318,09</b>
<b>C) IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>			€ <b>240.000,00</b>

- 4) **di dare atto** che alla procedura di cui alla DRG n. 968 del 05.11.2021 è stato assegnato dall'ANAC il codice C.I.G.: **ZA0336C725** e dal Ministero del Tesoro il codice C.U.P.: **J31B21001090002**;
- 5) **di dare atto** che l'intervento in parola dell'importo complessivo di € 240.000,00 è finanziato con fondi della Protezione Civile della Regione Abruzzo, a seguito dei danni eccezionali derivanti da eventi meteorologici della seconda decade del mese di gennaio 2017 (Piano Investimenti 3° annualità);
- 6) **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 7) **di dare atto** che al perfezionamento del presente atto si perverrà in seguito a firma per accettazione da parte dell'operatore economico interessato;
- 8) **di rendere noto**, ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 e dell'art. 31 del d. lgs 50/2016 e s.m.i., che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Carbone Vincenza Cinzia Nicoletta;
- 9) **di demandare** al RUP tutti di adempimenti consequenziali al presente;

- 10) **di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sottosezione di amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.;
- 11) **di informare** che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al competente TAR PESCARA nel termine di 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto e dalla piena conoscenza di esso.
- 12) **di trasmettere**, per quanto di competenza, la presente determinazione:
- Al Responsabile del servizio finanziario per le modifiche da apportare sul pertinente impegno;
  - All'Operatore economico interessato per la firma per accettazione;
  - Alla Regione Abruzzo – Agenzia di Protezione Civile Regionale per opportuna conoscenza e per il perfezionamento delle istanze ad essa inoltrate;
  - Al Responsabile di segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

---

### **VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1430 del 09/10/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA in data 09/10/2023

---

### **VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1430 del 09/10/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA il 09/10/2023.

---

### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1774**

Il 09/10/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1201 del 09/10/2023 con oggetto: **LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA VIA DEL FEUDO". PROVVEDIMENTI - CUP J31B21001090002 - CIG ZA0336C725**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

**Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.**

Nota di pubblicazione firmata da CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA il 09/10/2023.