



# CITTA' DI CEPAGATTI

## PROVINCIA DI PESCARA

### AMBIENTE - LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE

**Determina del Responsabile del Servizio N. 249 del 25/10/2023**  
PROPOSTA N. 1510 del 24/10/2023

**OGGETTO:** LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CANTIERE TRIBUNA CAMPO SPORTIVO N. MARCANTONIO – MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE AI SENSI DELL'ART. 120 Dlgs. 36/2023 Lett. b)e c) IN FAVORE DI ZACOMO RINNOVA - CUP J37B15000550004 – CIG. Z153CFD46E

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### PREMESSO CHE:

- Con Decreto Sindacale n.13 del 16.05.2023, prot. 14429, il Sindaco conferiva all'Arch. Carbone Vincenza Cinzia Nicoletta la nomina a Responsabile del Servizio 3° e relative attribuzioni;
- L'attribuzione di che trattasi comporta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Servizio 3° del Comune di Cepagatti compreso l'adozione di tutti gli atti che impegnino l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- Con Determinazione n. 14 del 03.02.2022, Reg. Gen. n. 91 del 03.02.2022, il Responsabile del Servizio 3° ha individuato il Responsabile di ciascun procedimento afferente al Servizio medesimo;
- Con delibera di Giunta Comunale n.25 del 15.03.2023, esecutiva, è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionale da conseguire;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 09.02.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di aggiornamento al documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2023-2025;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 09.02.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio comunale di previsione per l'esercizio finanziario corrente, nonché Bilancio Pluriennale 2023-25;

#### PRESO ATTO CHE:

- Con Determinazione n. 242 del 12.10.2023 Reg. Gen. 1223 del 12.10.2023, ai sensi dell'art.50 comma 1 lett.a) del DLgs. 36/2023, la Ditta Di Zacomo Rinnova s.r.l. – Piva 02221170687 è stata incaricata di effettuare i lavori di "Messa in sicurezza cantiere tribuna campo sportivo N. Marcantonio";
- Con nota prot. n. 28251 del 12.10.2023, stante l'urgenza di provvedere, la Ditta Di Zacomo Rinnova s.r.l. – Piva 02221170687, è stata autorizzata all'avvio all'esecuzione anticipata in pendenza di stipula;

#### CONSIDERATO CHE:

- in fase di esecuzione dei lavori, al fine di implementare le misure di sicurezza e rendere i locali e l'area del cantiere "Tribuna Campo Sportivo N. Marcantonio" inaccessibili a persone non autorizzate e finanche ad animali selvatici, è emersa la necessità di effettuare ulteriori lavorazioni;
- con nota prot. n. 29243 del 24.10.2023, le sopra richiamate necessità sono state comunicate all'Appalatore secondo l'elenco che segue e per una stima di € 4.463,00 (al netto del ribasso per la sola voce lavori):

- 1) Chiusura delle finestre presenti al piano terra con pannelli OSB per circa mq. 20,00;
  - 2) Chiusura delle finestre e degli accessi presenti nel vano al piano primo, con pannelli OSB per circa m.q. 14,00 ;
  - 3) Realizzazione sistema di accesso ai luoghi, comprensivo di n. 3 cerniere, n. 1 chiavistello con lucchetto, il tutto fornito e posto in opera (piano terra e piano primo);
  - 4) Fornitura e posa in opera di Parapetto Universale con bascula per circa 18 ml:
    - Batti piede realizzato con tavole in legno dello spessore di 2 cm. E altezza 15 cm.
    - Batti ginocchio realizzato con tavole in legno dello spessore di 2 cm e altezza 10 cm;
    - Corrimano realizzato con tavole in legno spessore 2 cm e altezza 10 cm;
    - Il tutto con fornitura a perdere, finito, posto in opera a regola d'arte e nel rispetto dei manuali di montaggio, comprensivo di approvvigionamento materiali, noli, manodopera, mezzi e costi della sicurezza;
  - 5) Realizzazione sistema di accesso alle scale, comprensivo di n. 2 cerniere, n. 1 chiavistello con lucchetto, il tutto fornito e posto in opera;
- con nota prot. n. 29314 del 24.10.2023, la Ditta Di Zacomo Rinnova s.r.l. – Piva 02221170687, ha formalmente accettato la modifica contrattuale di che trattasi, stante che detta modifica supera il quinto d'obbligo, giusta nota prot. n. 29243 del 24.10.2023;

**RILEVATO CHE** la modifica del contratto in essere integra le fattispecie indicate all'art. 120 comma 1 lett. b) e c) per le seguenti motivazioni:

- i lavori di chiusura dei vani con pannelli OSB e la realizzazione dei sistemi di accesso agli stessi, rilevano quale sopravvenuta necessità supplementare, non prevista nell'appalto iniziale (ex art. 120 comma 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023), in quanto non direttamente misure di sicurezza nei cantieri ma a misure di opportunità a salvaguardia dell'opera parzialmente realizzata e dell'igiene pubblica; nel caso specifico il cambiamento del contraente risulterebbe antieconomico e comporterebbe un notevole aumento dei tempi di esecuzione ;
- i lavori di Fornitura e posa in opera del parapetto delle scale e del relativo sistema di accesso ad esse rilevano quali modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante (ex art. 120 comma 1 lett. c) D.Lgs. 36/2023), consistenti nella verifica di non adeguatezza del presidio preesistente;

**DATO ATTO** che ai sensi del comma 2 dell'art. 120 del D. Lgs 36/2023, nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

**ACCERTATO CHE** per la modifica del contratto di che trattasi ricorrono le condizioni di cui all'art. 120 comma 1 lett. b) e c) D.Lgs. 36/2023, in combinato disposto con il comma 2 del prefato articolo;

**TENUTO CONTO** che la maggiore spesa, di € 4.463,00 oltre Iva, per complessivi € 5.444,86, finalizzata alla modifica del contratto relativo ai lavori di "Messa in sicurezza cantiere tribuna campo sportivo N. Marcantonio ", trova copertura nel capitolo n. 2627/0/residui;

**VISTO** il DURC da cui risulta la regolarità contributiva della ditta individuata, giusto prot. NAIL\_39454392 con scadenza al 03.11.2023, in atti;

**ACQUISITO** ai fini della tracciabilità:

- per il contratto iniziale è stato acquisito il seguente CIG: ZD93CCE255;
- per la variante di che trattasi è stato acquisito il seguente CIG: Z153CFD46E, trattandosi di modifica che eccede il quinto d'obbligo;

**DATO ATTO che** ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è Ing. Jr. Scipione Giancarlo e che l'estensore del presente atto è il geom. Lorenzo De Lellis;

**RILEVATO CHE:**

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 20.04.2032 è stato approvato il PIAO 2023/25 nel quale è assorbito Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2023/2025;
- Nel vigente PIAO, il presente provvedimento non risulta mappato;
- È stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli art. 6, 7, e 8 del codice di Comportamento dell'Ente adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 13.01.2022;
- il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

**DATO ATTO** che il visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce accertamento della copertura finanziaria.

**VISTI:**

- *il D.Lgs. 18.08.2000, n.267;*
- *il D.Lgs. 36/2023;*
- *il D.Lgs. 81/2008;*
- *lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;*
- *il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;*

**D E T E R M I N A**

- 1) **di considerare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **prendere atto** dell'autorizzazione da parte del RUP, giusta nota n. 29243/2023, alla modifica del contratto dei lavori di "Messa in sicurezza cantiere tribuna campo sportivo N. Marcantonio", affidati con Determinazione n. 242 del 12.10.2023 Reg. Gen. 1223 del 12.10.2023, ricorrendone le condizioni di legge;
- 3) **di dare atto** che la modifica del contratto dei lavori di "Messa in sicurezza cantiere tribuna campo sportivo N. Marcantonio", autorizzata ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b) e c) D.Lgs. 36/2023, in combinato disposto con il comma 2 del prefato articolo, è formalmente accettata dall'Appaltatore, giusta nota n. 29314/2023;
- 4) **di provvedere**, per quanto in premessa riportato, all'impegno in favore della Ditta Di Zacomo Rinnova s.r.l. – Piva 02221170687, la somma di € 4.463,00 oltre Iva, per complessivi € 5.444,86 a valere sul capitolo n. n. 2627/0/residui;
- 5) **di dare atto** che, la presente modifica al contratto d'appalto sarà perfezionata mediante lo scambio di lettera commerciale;
- 6) **di dare atto che** ai fini della tracciabilità:
  - per il contratto iniziale è stato acquisito il seguente CIG: ZD93CCE255;
  - per la variante di che trattasi è stato acquisito il seguente CIG: Z153CFD46E, trattandosi di modifica che eccede il quinto d'obbligo;
- 7) **di rendere noto che** ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è Ing. Jr. Scipione Giancarlo e che l'estensore del presente atto è il geom. Lorenzo De Lellis;
- 8) **di dare atto che** il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sottosezione di amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.;

**9) di demandare** al RUP tutti di adempimenti consequenziali al presente atto;

**10) di informare** che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al competente TAR Pescara nel termine di 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto e della piena conoscenza di esso;

**11) di trasmettere** la presente ai seguenti Responsabili per gli adempimenti di competenza:

- al Responsabile ufficio ragioneria per il visto di regolarità contabile,
- al Responsabile ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

---

#### **VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1510 del 24/10/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA in data 25/10/2023

---

#### **VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1510 del 24/10/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA il 26/10/2023.

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1880**

Il 26/10/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1267 del 26/10/2023 con oggetto: **LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CANTIERE TRIBUNA CAMPO SPORTIVO N. MARCANTONIO – MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE AI SENSI DELL'ART. 120 Dlgs. 36/2023 Lett. b)e c) IN FAVORE DI ZACOMO RINNOVA - CUP J37B15000550004 – CIG. Z153CFD46E**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

**Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.**

Nota di pubblicazione firmata da CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA il 26/10/2023.