



CITTA' DI CEPAGATTI PROVINCIA DI PESCARA

AMBIENTE - LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE
CIVILE

Determina del Responsabile del Servizio N. 175 del 03/11/2025

PROPOSTA N. 1668 del 03/11/2025

OGGETTO: PROVE TENUTA CONDOTTE CONNESSA AI “LAVORI DI MESSA IN FUNZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE NERE IN VIA PIANO RIPPA DI CEPAGATTI, NEI PRESSI DEL NUOVO PRESIDIO ASL. MODIFICA EX ART. 120 COMMA 1 LETT.C) 1) D.LGS 36/2023, IN FAVORE DELLA DITTA SOLMAS

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- Con Decreto Sindacale n. 4 del 07.01.2025, prot. 284, il Sindaco conferiva all'Arch. Carbone Vincenza Cinzia Nicoletta la nomina a Responsabile del Servizio 3° e relative attribuzioni;
- L'attribuzione di che trattasi comporta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Servizio 3° del Comune di Cepagatti compreso l'adozione di tutti gli atti che impegnino l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- Con Determinazione n. 8 del 15.01.2025, R.G. n. 55 del 15.01.2025, il Responsabile del Servizio 3° ha individuato il Responsabile di ciascun procedimento afferente al Servizio medesimo;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 30.12.2024 e s.m.i., esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio comunale di previsione per l'esercizio finanziario corrente, nonché Bilancio Pluriennale 2025-27;

PRESO ATTO CHE:

- Con Determinazione n. 159 del 06.10.2025 R.G. 1210 del 06.10.2025, la Società SOLMAS s.r.l.s., generalità in atti, ai sensi dell'art.50 comma 1 lett.b) del DLgs. 36/2023, è stata incaricata di effettuare il servizio di “PROVE TENUTA CONDOTTE CONNESSA AI LAVORI DI MESSA IN FUNZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE NERE IN VIA PIANO RIPPA DI CEPAGATTI, NEI PRESSI DEL NUOVO PRESIDIO ASL”;
- Con nota prot. n. 27603 del 06.10.2025, è stato dato avvio all'esecuzione del contratto;

CONSIDERATO CHE:

- durante le prove di tenuta condotte, si è riscontrato che un tratto della tubazione risultava danneggiato, detta circostanza è stata comunicata per le vie brevi al RUP;
- la circostanza di cui all'alinea precedente è da intendersi imprevista e imprevedibile, in quanto non determinabile al momento dell'affidamento iniziale (ex art. 120 comma 1 lett. c) 1) D. Lgs 36/2023 e s.m.i.);
- per il servizio di riparazione del tubo danneggiato, con nota prot. n. 30063 del 03.11.2025, la Società SOLMAS s.r.l.s., ha inviato il preventivo di spesa per la riparazione della condotta di che trattasi pari ad € 800,00 oltre Iva, per complessivi € 976,00;

RITENUTO congruo da parte del Rup il preventivo, prot. n. 30063 del 03.11.2025 anche in ragione della particolarità dell'intervento;

RILEVATO che la necessità di modificare il contratto in essere:

- è determinata dalle circostanze imprevedibili per la Stazione Appaltante, rilevate in corso di esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) e comma 2 del D.Lgs. 36/2023;
- non altera la natura del contratto;
- non eccede il 50% del valore del contratto iniziale;

ACCERTATO pertanto, che:

- le circostanze imprevedibili occorse rientrano nella fattispecie di cui all'art. 120 comma 1 lett. c) 1) D.Lgs. 36/2023 c)" *per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, Rientrano in tali fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore:*
1) *le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;*"
- la modifica rispetta quanto previsto al comma 2 dell'art. prefato art. 120 secondo cui "Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice.";

TENUTO CONTO che la maggiore spesa, di € 800,00 oltre Iva, per complessivi € 976,00 finalizzata alla modifica del contratto relativo al "PROVE TENUTA CONDOTTE CONNESSA AI LAVORI DI MESSA IN FUNZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE NERE IN VIA PIANO RIPA DI CEPAGATTI, NEI PRESSI DEL NUOVO PRESIDIO ASL";

VISTA l'attestazione di regolarità contributiva, DURC INAIL_51172684 con scadenza validità fino al 12.02.2026;

ACQUISITO ai fini della tracciabilità il seguente CIG: B881C5122C;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Scipione Giancarlo;

RILEVATO CHE:

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 in data 13.03.2025, è stato approvato il PIAO 2025/2027 nel quale è assorbito Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2025/2027;
- Il presente provvedimento non risulta mappato trattandosi di modifica contrattuale;
- È stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli art. 6, 7, e 8 del codice di Comportamento dell'Ente adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 13.01.2022;
- Il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

DATO ATTO che il visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce accertamento della copertura finanziaria.

VISTI:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
- il D.Lgs. 36/2023;
- lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

per le "PROVE TENUTA CONDOTTE CONNESSA AI "LAVORI DI MESSA IN FUNZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE NERE IN VIA PIANO RIPA DI CEPAGATTI, NEI PRESSI DEL NUOVO PRESIDIO ASL. MODIFICA EX ART. 120 COMMA 1 LETT.C) 1) D.LGS 36/2023"

- 1) **di considerare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **di prendere atto** dell'autorizzazione da parte del RUP alla modifica del contratto del servizio di "PROVE TENUTA CONDOTTE CONNESSA AI LAVORI DI MESSA IN FUNZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE NERE IN VIA PIANO RIPA DI CEPAGATTI, NEI PRESSI DEL NUOVO PRESIDIO ASL", giusta Determinazione n. 159 del 06.10.2025 R.G. 1210 del 06.10.2025, ricorrendone le condizioni di legge;
- 3) **di dare atto** che la modifica del contratto di cui all'alinea precedente, si rende necessaria per la riparazione di un tratto di condotta rinvenuto ammalorato durante le prove di tenuta ed è autorizzata ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) 1) e comma 2 del D.Lgs. 36/2023;
- 4) **di provvedere**, per quanto in premessa riportato, all'impegno in favore della Società SOLMAS s.r.l.s., generalità in atti, la somma di ad € 800,00 oltre Iva, per complessivi € 976,00 a valere sul capitolo n. 291913/2025;
- 5) **di impegnare** in favore della Società SOLMAS s.r.l.s., la somma di € 4.365,00 oltre iva (22%), per complessivi € 5.325,30, sul capitolo di spesa 2919/13/2025;
- 6) **di rendere noto** che ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è l'ing. Giancarlo Scipione e che l'estensore del presente atto è il geom. Lorenzo De Lellis;
- 7) **di rendere noto che:**
 - ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Scipione Giancarlo;
 - ai fini della tracciabilità il seguente è stato acquisiti il CIG: B881C5122C;
- 8) **di dare atto** che il perfezionamento del presente affidamento avverrà in seguito a firma della presente Determinazione per accettazione, a valere quale lettera commerciale, come previsto dall'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
- 9) **di dare atto che** il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sottosezione di amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.;
- 10) **di demandare** al RUP tutti di adempimenti consequenziali al presente atto;
- 11) **di informare** che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al competente TAR Pescara nel termine di 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto e della piena conoscenza di esso;
- 12) **di trasmettere** la presente:
 - al Responsabile ufficio ragioneria per il visto di regolarità contabile;
 - all'Appaltatore per quanto di competenza.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1668 del 03/11/2025 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA in data 03/11/2025

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1668 del 03/11/2025 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2025	2919	204	1	01	01	2	02	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	976,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA il 04/11/2025.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1980

Il 04/11/2025 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1353 del 04/11/2025 con oggetto: **PROVE TENUTA CONDOTTE CONNESSA AI "LAVORI DI MESSA IN FUNZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE NERE IN VIA PIANO RIPA DI CEPAGATTI, NEI PRESSI DEL NUOVO PRESIDIO ASL. MODIFICA EX ART. 120 COMMA 1 LETT.C) 1) D.LGS 36/2023, IN FAVORE DELLA DITTA SOLMAS**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA il 04/11/2025.