



CITTA' DI CEPAGATTI

PROVINCIA DI PESCARA

AMBIENTE - LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE

Determina del Responsabile del Servizio N. 282 del 28/11/2023

PROPOSTA N. 1679 del 28/11/2023

OGGETTO: SERVIZI TECNICI DI CUI ALLA DRG 911/2023 CONNESSI ALLA “VERIFICA E COLLAUDO TRATTO DI LINEA FOGNARIA SU VIA FOSSANELLI” – MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI VALIDITA’ EX ART. 120 COMMA 1 LETT. C) D.LGS. 36/2023 - CIG: Z713BCEC24

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3°

PREMESSO CHE:

- Con Decreto Sindacale n. 26 del 30.06.2023, prot. 19431, il Sindaco conferiva all'Arch. Carbone Vincenza Cinzia Nicoletta la nomina a Responsabile del Servizio 3° e relative attribuzioni;
- L'attribuzione di che trattasi comporta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Servizio 3° del Comune di Cepagatti compreso l'adozione di tutti gli atti che impegnino l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- Con Determinazione n. 14 del 03.02.2022, Reg. Gen. n. 91 del 03.02.2022, il Responsabile del Servizio 3° ha individuato il Responsabile di ciascun procedimento afferente al Servizio medesimo;
- Con delibera di Giunta Comunale n. 5 del 15.03.2023, esecutiva, è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai Responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionale da conseguire;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 09.02.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di aggiornamento al documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2023-2025;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 09.02.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio comunale di previsione per l'esercizio finanziario corrente, nonché Bilancio Pluriennale 2023-25;
- Con delibera di Giunta Comunale n. 25 del 15.03.2023 è approvato il Piano Esecutivo di Gestione e Piano degli Obiettivi di Performance 2023/2025;

PREMESSO CHE:

- La società Immobiliare FA.DIBA. s.r.l. ha chiesto a questo Ente il pagamento di alcune lavorazioni che la stessa avrebbe eseguito per conto del Comune di Cepagatti durante l'esecuzione di opere di urbanizzazioni private;
- In atti vi è:
 - o la Delibera di Giunta Comunale n. 109 del 30.09.2020 di approvazione dei lavori di realizzazione “Raccolta Acque Reflue via Fossanelli” recante un importo lavori pari ad € 7.136,94 oltre oneri;
 - o il parere rilasciato da Aca spa n.17333 del 19.09.2018 e il successivo n.16512 del 11.07.2019 nel quale, per quest'ultimo, la medesima ACA ha prescritto espressamente che ... “a fine lavori le opere saranno preventivamente prese in carico dal Comune con apposito verbale”;
- necessita acquisire al patrimonio dell'Ente le opere realizzate, previa verifica della Regolare Esecuzione delle stesse, in conformità con quanto approvato con DGC n. 109 del 30.09.2020 e con i dettami dei pareri espressi da Aca spa.
- Con nota prot.17951 del 16.06.2023 la soc. Immobiliare FA.DIBA s.r.l. ha trasmesso a questo Comune documentazione in merito ai lavori effettuati, ivi allegato il Computo Metrico recante: “*Computo Metrico - Realizzazione di parcheggio pubblico e condotta fognaria interrata con impianto di sollevamento e pompaggio. Riferimento Prezziario Regione Abruzzo Anno 2016*”;
- Con determina n. 180 del 02.08.2023, Reg. Gen. n. 911 del 03.08.2023, sono stati affidati all'Ing. italiani Danilo – P.IVA 01759100678 i servizi tecnici di “verifica e collaudo del tratto di linea fognaria su Via Fossanelli” - CIG Z713BCEC24;
- Con Determina n. 215 del 12.09.2023, Reg. Gen. n. 1072 del 12.09.2023, sono affidati alla soc. Solmas s.r.l.s.- P.IVA 02299450680, i servizi di esecuzione prove di collaudo su linea fognante in via Fossanelli;
- Con nota prot. 27700 del 06.10.2023 la soc. Solmas s.r.l.s.-P.IVA 02299450680 ha depositato presso questo Comune il report di ispezione;

- Con nota prot. 27927 del 10.10.2023 il medesimo professionista ha trasmesso a questo Comune la Relazione ed il Certificato di Collaudo che, a pag. 7/8, nel paragrafo "Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti" riporta:
 - La fognatura effettivamente realizzata è lungo 110 mt contro i 70 previsti in progetto, in parte perché raggiunge la p.lla 118 ad ovest ed in parte perché il serbatoio interrato che contiene la pompa di sollevamento (identificato con il n° 5 nel disegno) è posto più ad est.*
 - La linea, tuttavia, corre al di fuori della strada asfaltata e quindi non stati effettuati ripristini di conglomerato bituminoso.*
- Necessita acquisire i grafici As built, nonché effettuare la verifica di congruità di quanto realizzato dalla ditta istante rispetto a quanto approvato con DGC n. 109 del 30.09.2020.
- che è possibile variare un contratto in essere in base:
 - o all'art. 120, comma 1, lettera c) del D. Lgs 36/2023 a norma del quale:
 - "1. Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate: [...]*
 - c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;*
 - o all'art. 120, comma 2 del D. Lgs 36/2023 a norma del quale:
 - "2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice."*
 - o all'art. 120, comma 9 del D. Lgs 36/2023 a norma del quale:
 - "9. Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto."*

RILEVATO la necessità di una modifica del contratto in essere resasi necessaria per cause imprevedute ed imprevedibili al momento dell'affidamento, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera c) del D. Lgs 36/2023, derivanti dal confronto tra previsioni progettuali di cui alla DRG 109/2020 ed i lavori eseguiti dalla ditta istante tali da richiederne l'acquisizione di grafici As built, nonché la verifica di congruità di quanto realizzato dalla ditta istante rispetto a quanto approvato con DGC n. 109 del 30.09.2020.

DATO ATTO che:

- il Rup Ing.jr. Giancarlo Scipione ha stimato la parcella che è pari ad € 900,00;
- con nota prot. 32113 del 23.11.2023 l'Ing. Italiani Danilo ha espressamente accettato la modifica al contratto in essere confermando il ribasso dell'1% sull'importo sopra riportato e quindi per un corrispettivo pari ad € 891,00, oltre oneri 4% ed iva 22%, per complessivi € 1.130,50;
- stante quanto sopra, è possibile prevedere ed autorizzare la modifica del contratto per l'importo complessivo di € 1.800,00 + € 891,00 = € 2.691,00, oltre oneri previdenziali (4%) ed iva (22%), per complessivi € 3.414,34, comportate un aumento contrattuale pari al 49,50 % dell'importo originario;

ATTESO che la spesa di € 2.691,00, oltre oneri previdenziali (4%) ed iva (22%), per complessivi € 3.414,34, finalizzata alla modifica del contratto in corso di esecuzione, relativo ai servizi tecnici connessi alla "verifica e collaudo tratto di linea fognaria su Via Fossanelli" trova copertura:

- per € 2.283,84, a valere sul cap. **198/2/2023**, giusto impegno di cui alla DRG 911/2023;
- per € 1.130,50 a valere sul cap. **198/2/2023**;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. 36/2023, è l'Ing. Jr. Giancarlo Scipione;

RILEVATO CHE:

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 20.04.2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025, nel quale è assorbito il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;

- Nel vigente Piano PIAO, il presente provvedimento non risulta mappato;
- È stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli art. 6, 7, e 8 del codice di Comportamento dell'Ente adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 13.01.2022;
- il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

CONSIDERATO CHE:

- il contraente si è impegnato al rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, di quelli in materia di disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla Legge del 6 novembre 2012 n. 190, come da dichiarazione in atti;
- all'adozione dell'atto non esistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

DATO ATTO che il visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce accertamento della copertura finanziaria;

VISTI:

- ⌘ il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- ⌘ il D.Lgs. 36/2023;
- ⌘ il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte ancora in vigore;

DETERMINA

PER I SERVIZI TECNICI DI “VERIFICA E COLLAUDO TRATTO DI LINEA FOGNARIA SU VIA FOSSANELLI” - CIG: Z713BCEC24 – MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI VALIDITA' EX ART. 120 COMMA 1 LETT. C) D.LGS. 36/2023

- 1) **di considerare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **Di prendere atto** dell'autorizzazione da parte del RuP alla modifica del contratto relativo ai servizi tecnici connessi ai lavori di “Sistemazione Strada pedonale Traversa Via Dante Alighieri”, giusta determinazione DRG 412/2021, ai sensi e per gli effetti dell'articolo all'art. 106 comma 1 lett. b) e commi 7 e 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ricorrendone le condizioni di legge;
- 3) **Di dare atto** che la modifica del contratto relativo ai servizi tecnici connessi alla “verifica e collaudo tratto di linea fognaria su Via Fossanelli”, è autorizzata ricorrendo la necessità di procedere con l'acquisizione di acquisire i grafici As built, nonché effettuare la verifica di congruità di quanto realizzato dalla ditta istante rispetto a quanto approvato con DGC n. 109 del 30.09.2020
- 4) **Di dare atto** che la modifica autorizzata, aumenta del 49,50 % dell'importo originario ed ha un valore economico pari ad € 891,00 oltre oneri previdenziali 4% ed iva 22%, per complessivi € 1.130,50, valore assentibile ai sensi dell'articolo all'art. 120 comma 1 lett. c) e commi 2 e 9 del D.Lgs 36/2023 dando atto che non eccede il 50% dell'importo contrattuale originario ed è espressamente accettata dall'appaltatore in quanto superiore al quinto d'obbligo;
- 5) **Di dare atto** che la somma complessiva del contratto per i servizi tecnici, variante compresa, pari ad € 2.691,00, oltre oneri previdenziali (4%) ed iva (22%), per complessivi € 3.414,34 è garantita:
 - a. per € 2.283,84, a valere sul cap. **198/2/2023**, giusto impegno di cui alla DRG 911/2023;
 - b. per € 1.130,50 a valere sul cap. **198/2/2023**;
- 6) **Di provvedere** all'impegno in favore dell'Ing. Danilo Italiani - P.IVA 01759100678, generalità in atti, per la somma pari ad € 891,00 oltre oneri previdenziali 4% ed iva 22%, per complessivi € 1.130,50, a valere sul cap. **198/2/2023**;
- 7) **Di dare atto** che alla procedura è stato assegnato dall'ANAC il codice C.I.G.: **Z713BCEC24**;
- 8) **Di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sottosezione di amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.;

- 9) **Di rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile del Progetto è l'Ing.Jr. Giancarlo Scipione;
- 10) **Di demandare** al RUP tutti di adempimenti consequenziali al presente;
- 11) **Di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sottosezione di amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.;
- 12) **Di trasmettere** la presente ai seguenti Responsabili per gli adempimenti di competenza:
- Al Responsabile ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza,
 - Il Responsabile ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1679 del 28/11/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA in data 28/11/2023

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1679 del 28/11/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2023	198	167	1	01	06	1	03	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.130,50

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA il 29/11/2023.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2082

Il 29/11/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1407 del 29/11/2023 con oggetto: **SERVIZI TECNICI DI CUI ALLA DRG 911/2023 CONNESSI ALLA "VERIFICA E COLLAUDO TRATTO DI LINEA FOGNARIA SU VIA FOSSANELLI" – MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI VALIDITA' EX ART. 120 COMMA 1 LETT. C) D.LGS. 36/2023 - CIG: Z713BCEC24**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA il 29/11/2023.

...