



# CITTA' DI CEPAGATTI

## PROVINCIA DI PESCARA

### AMBIENTE - LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE

#### Determina del Responsabile del Servizio N. 130 del 02/07/2024

PROPOSTA N. 885 del 02/07/2024

**OGGETTO:** DRG1100/2023 “REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN CONTRADA RAPATTONI SUPERIORE”. SERVIZI TECNICI PER FRAZIONAMENTO AREE – MODIFICA CONTRATTO EX ART. 120 COMMA 1 LETT. c) D. LGS 36/2023  
CUP: J31B18000620004 - CIG: Z653C29305

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3°

##### PREMESSO CHE:

- Con Decreto Sindacale n. 9 del 04.01.2024, prot. 270, il Sindaco conferiva all'Arch. Carbone Vincenza Cinzia Nicoletta la nomina a Responsabile del Servizio 3° e relative attribuzioni;
- L'attribuzione di che trattasi comporta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Servizio 3° del Comune di Cepagatti compreso l'adozione di tutti gli atti che impegnino l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- Con Determinazione n. 16 del 31.01.2024, Reg. Gen. n. 113 del 01.02.2024, il Responsabile del Servizio 3° ha individuato il Responsabile di ciascun procedimento afferente al Servizio medesimo;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 15.02.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio comunale di previsione per l'esercizio finanziario corrente, nonché il Bilancio Pluriennale 2024-26;
- L'opera di che trattasi è inserita all'interno del programma triennale dei lavori pubblici 2024/2026- elenco annuale 2024 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 15.02.2024;

**RICHIAMATA** la Determinazione n. 219 del 14.09.2023 R.R. 1100 del 15.09.2023 recante “REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN CONTRADA RAPATTONI SUPERIORE”. SERVIZI TECNICI PER FRAZIONAMENTO AREE – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA con la quale era affidato il servizio in oggetto al geom. Marco d'Andrea, servizio attualmente in corso di esecuzione;

##### PREMESSO CHE:

- Con nota prot. 11844 del 19.04.2023, il Direttore dei lavori ha comunicato che i lavori sono stati ultimati il 18.04.2023;
- Con nota prot. 20592 del 11.07.2023, Direttore dei lavori ha trasmesso il Certificato di Regolare esecuzione dei Lavori;
- Con determina n. 189 del 02/08/2023 Reg. Gen. 908 del 03/08/2023, è stato dichiarato ammissibile il Certificato di Regolare esecuzione dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori giusta nota prot. 20592 del 11.07.2023;

##### CONSIDERATO che in atti risultano:

- le note nn.:
  - o 7383 del 08.03.2023;
  - o 7747 del 10.03.2023;
  - o 8271 del 16.06.2023;
  - o 10622 del 05.04.2023;
  - o 10751 del 06.04.2023;
  - o 15474 del 25.05.2023;
  - o 17334 del 12.06.2023;
  - o 20133 del 06.07.2023;
- L'Atto di Citazione presso il Tribunale ordinario di Pescara assunto a protocollo dell'Ente in data 02.01.2024 al n. 129;

- La nota del Segretario Generale n. 1232/2024;
- Le note del Responsabile del Servizio 3° nn.:
  - o 2025/2024;
  - o 5070/2024;
- La nota del Progettista e D. L. dell'intervento n. 3162/2024;

**DATO ATTO** che l'Amministrazione si è costituita nel Giudizio n. 11/2024, instaurato presso il Tribunale Ordinario di Pescara, al fine di far valere le proprie ragioni, a mezzo proprio legale nominato con DRG n. 229 del 04.03.2024;

**ATTESO** che:

- il Giudice con proprio atto ha nominato un CTU formulando altresì le domande e fissando i termini del procedimento;
- il nominato CTU ha accettato l'incarico ed ha fissato l'inizio delle operazioni peritali in data 09.07. p.v.;
- necessita nominare un CTP con specifiche competenze in materia topografica e progettuale, dotato all'uopo della necessaria adeguata strumentazione tecnica;

**CONSIDERATO** che:

- è in essere l'incarico per i rilievi topografici ed i frazionamenti delle aree espropriate e/o cedute volontariamente per la realizzazione dell'opera in oggetto emarginata;
- i servizi relativi alla CTP possono ritenersi analoghi a quelli affidati con DRG n. 1100/2023 e non alterano la struttura del contratto in essere;
- il contratto in essere di cui alla DRG n. 1100/2023 può essere modificato ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 comma 1 lett c) che recita: *"per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante..."*
- ai sensi dell'art. 120 co.2 D. Lgs 36/2023, nei casi di cui al comma 1, lettera c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale;
- ai sensi dell'art. 120 co.13 D. Lgs 36/2023 *"le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante"*;

**VISTA:**

- l'istanza n. 18889 del 27.06.2023, avanzata al geom. Marco D'Andrea recante "Richiesta disponibilità ad assumere incarico di CTP nell'ambito del procedimento giudiziale";
- la nota di accettazione pervenuta in data 01.07.2024 al n. 19169 recante altresì il compenso stimato in € 1.000,00 oltre Iva e oneri;

**DATO ATTO** che, nel caso in parola, le motivazioni della modifica contrattuale sono da attribuirsi a sopravvenute circostanze imprevedibili che comunque non implicano l'alterazione della struttura del contratto ed inoltre la suddetta modifica non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale, comportando un aumento dell'importo pari al 28,169% del contratto iniziale;

**RITENUTO**, per tutto quanto sopra riportato, dover procedere alla modifica contrattuale ex art. 120 comma 1 c) e co. 2 D. Lgs 36/2023, nel senso di ricondurre il contratto di cui alla DRG 1100/2023, rettificando l'importo contrattuale, da € 3.550,00 a € 4.550,00, oltre oneri previdenziali ed iva, per i servizi tecnici inerenti al frazionamento, accatastamento e servizi da CTP, giuste DRG n.1100/2023 e nota di accettazione del tecnico incaricato, prot. 19169 del 01.07.2024;

**PRESO ATTO** che:

- ai sensi dell'art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione del CIG. n. Z653C29305;
- il C.U.P. dell'investimento in parola è: J31B18000620004;

**ACCERTATO** che alla copertura finanziaria della modifica contrattuale in parola per complessivi € 1.281,00 si provvede con fondi a valere sul cap. 198/2/2024;

**CONSIDERATO** che:

- il contraente si è impegnato al rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, di quelli in materia di disposizioni per la prevenzione e la repressione della

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla Legge del 6 novembre 2012 n. 190, come da dichiarazione in atti;

- all'adozione dell'atto non esistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;

**DATO ATTO** che il visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce accertamento della copertura finanziaria;

**CONSIDERATO** che:

- il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 36/2023 nonché Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 della L. 241/1990, è l'ing. Jr Giancarlo Scipione;
- in sostituzione del nominato RuP la presente modifica contrattuale è autorizzata dal Responsabile del Servizio 3°, ai sensi dell'art. 120 comma 13 del d. lgs 36/2023;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., recante: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il vigente Statuto Comunale;

## **DETERMINA**

**LAVORI DI "REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN CONTRADA RAPATTONI SUPERIORE" – DRG n. 1100/2023 - CUP:J31B18000620004 - CIG: Z653C29305**

- 1) Di approvare**, la modifica contrattuale ex art. 120 comma 1 c) e co. 2 del D. Lgs 36/2023, relativa alla DRG n. 1100/2023 recante "REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN CONTRADA RAPATTONI SUPERIORE". SERVIZI TECNICI PER FRAZIONAMENTO AREE", estendendo le prestazioni professionali al servizio di CTP da rendersi nel Giudizio n. 11/2024, instaurato presso il Tribunale Ordinario di Pescara e, per l'effetto, nominare il geom. Marco D'Andrea, generalità in atti, quale Consulente Tecnico di Parte nel Giudizio emarginato;
- 2) Di dare atto** che:
  - la modifica contrattuale si è resa necessaria per sopravvenute circostanze imprevedibili al momento della stipula contrattuale;
  - detta modifica rientra tra quelle previste all'art. 120 comma 1, lett. c) del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., che prevede la possibilità di modifica del contratto in essere qualora essa sia "determinata da circostanze impreviste e imprevedibili" e contestualmente "non alteri la struttura generale del contratto";
  - ai sensi dell'art. 120 co.2 D. Lgs 36/2023, la suddetta modifica che rientra in quelle previste all'art. 120 comma 1, lett. c) del D. Lgs 36/2023, non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale, comportando un aumento dell'importo pari al 28,169% del contratto iniziale;
- 3) Di rettificare**, quindi, l'importo dell'incarico di cui al precedente punto 1) in favore del geom. Marco D'Andrea da € 3.550,00 a € 4.550,00, oltre oneri previdenziali ed iva, per complessivi € 5.828,55;
- 4) Di modificare** l'impegno assunto con Determina R.G. n. 1100/2023 nei confronti del geom. Marco D'Andrea, generalità in atti, da complessivi € 4.504,24 a complessivi € 5.828,55, e quindi di impegnare la somma aggiuntiva di € 1.324,31 a valere sul cap. 198/2/2024;
- 5) Di richiamare e confermare** tutto quanto non modificato e riportato nella determinazione RG n. 1100/2023;
- 6) Di prendere atto** che:
  - Il tecnico incaricato ha accettato la modifica contrattuale, giusta nota di accettazione, prot. n.19169 del 01.07.2024;

- il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 36/2023 nonché Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 della L. 241/1990, è l'ing. Jr Giancarlo Scipione;
- in sostituzione del nominato RuP la presente modifica contrattuale è autorizzata dal Responsabile del Servizio 3°, ai sensi dell'art. 120 comma 13 del d. lgs 36/2023;

**7) Di demandare** al RUP tutti di adempimenti consequenziali al presente;

**8) Di informare** che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al competente TAR Pescara nel termine di 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto e della piena conoscenza di esso;

**9) Di trasmettere**, per quanto di competenza, la presente determinazione al Responsabile del Servizio finanziario per il visto di regolarità.

### VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 885 del 02/07/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA in data 02/07/2024

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 885 del 02/07/2024 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

#### IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2024	198	95	1	01	06	1	03	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.324,31

CEPAGATTI, li 02/07/2024

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA