



CITTA' DI CEPAGATTI

PROVINCIA DI PESCARA

AMBIENTE - LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE

Determina del Responsabile del Servizio N. 61 del 13/03/2024

PROPOSTA N. 344 del 12/03/2024

OGGETTO: LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA VIA DEL FEUDO”- IMPEGNO DI SPESA - CUP J31B21001090002 - CIG 9400204DBA - CIG DI VARIANTE A046024F58 CIG SERVIZI TECNICI ZA0336C725- Fondi della Protezione Civile della Regione Abruzzo- Piano investimenti 3° annualità

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3°

DATO ATTO CHE:

- Con Decreto Sindacale n. 9 del 04.01.2024, prot. 270, il Sindaco conferiva all'Arch. Carbone Vincenza Cinzia Nicoletta la nomina a Responsabile del Servizio 3° e relative attribuzioni;
- L'attribuzione di che trattasi comporta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Servizio 3° del Comune di Cepagatti compreso l'adozione di tutti gli atti che impegnino l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- Con Determinazione n. 16 del 31.01.2024, Reg. Gen. n. 113 del 01.02.2024, il Responsabile del Servizio 3° ha individuato il Responsabile di ciascun procedimento afferente al Servizio medesimo;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 15.02.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio comunale di previsione per l'esercizio finanziario corrente, nonché Bilancio Pluriennale 2024-26;

PREMESSO CHE:

- Con Delibera di C.C. n. 27 del 29.07.2021 è stata approvata la 1° variazione al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 ed elenco annuale 2021 nella quale è stata inserita l'opera denominata “Messa in Sicurezza Via del Feudo” dell'importo complessivo di € 240.000,00 finanziata con fondi della Protezione Civile della Regione Abruzzo, a seguito dei danni eccezionali eventi meteorologici della seconda decade del mese di gennaio 2017;
- Con determina n. 242 del 04.11.2021, Reg. Gen. n. 968 del 05.11.2021, è stato affidato l'incarico per i servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, CSP e CSE, D.L., Misura e Contabilità, nonché C.R.E. dei lavori di Messa in sicurezza Via del Feudo all'ing. Massa Francesco;
- Con determina n. 236 del 13.12.2021, Reg. Gen. n. 1098 del 14.12.2021, è stato affidato l'incarico per i servizi tecnici per la redazione dello studio geologico connesso ai lavori di “Messa in sicurezza Via del Feudo”;
- Con determina n. 18 del 10.03.2022, Reg. Gen. n. 103 del 11.02.2022, è stato affidato l'incarico per l'esecuzione delle indagini geognostiche e prospezioni sismiche connesse ai lavori di “Messa in sicurezza Via del Feudo”;
- Con nota prot. 17930 del 09.08.2021 la Regione Abruzzo ha trasmesso a questo Ente la Convenzione per il finanziamento dell'intervento; In data 09.08.2021 il legale rappresentante dell'Ente ha sottoscritto la citata Convenzione;
- Con nota comunale prot.29964 del 21.12.2021 è richiesta proroga per l'assunzione di tutte le obbligazioni giuridicamente vincolanti prevista in convenzione al 31.12.2021;
- Con nota prot. 5108 in data 17.02.2022 la Regione Abruzzo ha concesso la proroga all'alinea precedente con scadenza al 30.09.2022;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 27.05.2022 e successiva Prima Variazione, l'opera denominata “Messa in sicurezza Via del Feudo” è inserita nel programma Triennale OOPP 2022-2024 e nell'elenco annuale 2022;
- Con nota prot. n. 16142 del 08.06.2022 la Ditta Technosoil srl ha rimesso gli esiti delle Indagini geognostiche e prospezioni sismiche preordinate alla progettazione dei lavori di che trattasi;

- Con nota prot. n. 16433 del 10.06.2022 il geologo incaricato dott. Marco Petaccia ha rimesso lo Studio Geologico preordinato alla progettazione dei lavori di che trattasi;
- Con Delibera di Giunta Comunale n. 112 del 11.08.2022 è stato approvato il progetto definitivo dei “Lavori di Messa In Sicurezza Via Del Feudo” depositato dal tecnico incaricato con nota prot. 18785 del 01.07.2022;
- Con delibera di Giunta Comunale n. 124 del 05.09.2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Messa in sicurezza Via Del Feudo” dell’importo complessivo di € 240.000,00 depositato dal tecnico incaricato con nota prot. 22738 del 12.08.2022, corrispondente alla somma totale dei lavori pari ad € 150.641,33 di cui:
 - o € 147.593,02 per lavori a misura, soggetti a ribasso;
 - o € 3.048,31 per gli oneri di sicurezza, non soggetto a ribasso d’asta;
- Con Determina n. 207 del 27.09.2022, Reg. Gen. n. 936 del 27.09.2022 i lavori sono stati aggiudicati, in via definitiva, alla soc. Abruzzi Sonda del geom. Abruzzi Sonda del Geom. Lorenzo Di Franco e C. S.a.s. generalità in atti, l’appalto dei lavori sopra specificati, per la somma di € 105.529,01 oltre € 3.048,31 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 108.577,32 corrispondente ad un ribasso del 28,50% sull’importo a base di gara pari ad € 150.641,33 al netto degli oneri per la sicurezza pari ad € 3.048,31, oltre Iva come per legge;
- Con rep. 783 del 09.02.2023 è stato stipulato il contratto di appalto;
- Con verbale del 15.03.2023 prot. 8113 del 15.03.2023 è intervenuta la consegna dei lavori;
- Con Determinazione n. 186 del 02.08.2023 R.G. 918 del 03.08.2023 è stato approvato e liquidato il SAL n. 1;

CONSIDERATO CHE:

- Con delibera di Giunta Comunale n. 25 del 07.03.2024 è stata approvata la Prima perizia di variante tecnica e Suppletiva in corso d’opera dei lavori di realizzazione “Messa in sicurezza Via del Feudo”, depositata dall’Ing. Francesco Massa Lavori con nota n. 337 del 05.01.2024 integrata e sostituita dalla nota prot. 5490 del 22.02.2024 firmata dall’appaltatore per accettazione e composta dai seguenti elaborati dall’appaltatore e composto dai seguenti elaborati:
 - A.01 Planimetria di progetto;
 - A.02 Sezioni di progetto;
 - A.03 Particolari costruttivi
 - B.01 Relazione generale di perizia;
 - B.02 Verbale di concordamento nuovi prezzi;
 - B.03 Schema atto di sottomissione;
 - B.04 Computo metrico estimativo;
 - B.05 Quadro comparativo;
 - B.06 Computo metrico estimativo prezzi 2023;

avente il seguente quadro economico::

QUADRO COMPARATIVO					
	QE POST GARA		QE PERIZIA		DISCOSTAMENTI
A1) IMPORTO LORDO DEI LAVORI	€	150 641,33	€	202 535,78	€ 51 894,45
A2) IMPORTO DI CONTRATTO	€	108 577,32	€	145 681,85	€ 37 104,53
B1) IVA LAVORI (22% di A9)	€	23 887,01	€	32 050,01	€ 8 163,00
B2) SPESE TECNICHE	€	22 283,93	€	31 107,10	€ 8 823,16
1) Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Perizia	€	17 563,00	€	24 516,94	
2) Oneri previdenziali CNPAIA (4% di 1)	€	702,52	€	980,68	
3) IVA sulle spese tecniche (22% di 1+2)	€	4 018,41	€	5 609,48	
B3) SPESE TECNICHE RELATIVE ALLO STUDIO GEOLOGICO	€	3 327,87	€	3 327,87	€ -
1) Studio e relazione geologica	€	2 622,85	€	2 622,85	
2) Oneri previdenziali EPAP (4% di 1)	€	104,91	€	104,91	
3) IVA sulle spese tecniche (22% di 1 + 2)	€	600,11	€	600,11	
B4) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 D.Lgs.50/2016) < 2% di A3	€	2 410,26	€	3 240,57	€ 830,31
B5) INDAGINI GEOGNOSTICHE	€	10 543,68	€	10 543,68	€ -
1) Indagini geognostiche	€	8 642,36	€	8 642,36	
3) IVA sulle indagini (22% di 1)	€	1 901,32	€	1 901,32	
B6) ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE DI CAPITOLATO	€	1 976,40	€	1 976,40	€ -
1) Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche di capitolato	€	1 620,00	€	1 620,00	
2) IVA sugli accertamenti (22% di 1)	€	356,40	€	356,40	
B7) COLLAUDI	€	4 631,12	€	4 631,12	€ -
1) Collaudo Statico	€	3 650,00	€	3 650,00	
2) Collaudo Tecnico amministrativo	€	-	€	-	
3) Oneri previdenziali CNPAIA (4% di 1 + 2)	€	146,00	€	146,00	
4) IVA sui collaudi (22% di 1 + 2 + 3)	€	835,12	€	835,12	
B8) ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI (IVA inclusa)	€	-	€	-	€ -
B9) ACQUISIZIONE E/O OCCUPAZIONI DI AREE O IMMOBILI (Oneri inclusi)	€	-	€	-	€ -
B10) SOMME PER LA COMPENSAZIONE DEI PREZZI (IVA inclusa)	€	-	€	7 168,72	€ 7 168,72
B11) CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LL.PP.	€	225,00	€	225,00	€ -
B12) IMPREVISTI	€	10 819,31	€	10 819,31	€ -
1) Imprevisti	€	8 868,29			
2) IVA sugli imprevisti (22% di 1)	€	1 951,02			
B13) ECONOMIE DI GARA	€	51 318,09	€	-	€ 51 318,09
C) IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€	240 000,00	€	240 000,00	€ -

- Sono in corso le procedure per la stipula dell'Atto Aggiuntivo – CIG **A046024F58**;

PRESO ATTO CHE:

- Con Determina n. 242 del 04.11.2021, RG 968 del 05.11.2021 è affidato all'ing. Massa Francesco, generalità in atti, l'appalto relativo ai servizi tecnici inerenti la redazione dello studio di fattibilità, la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, csp, cse e c.r.e. dei lavori di "Messa in sicurezza via del Feudo", per la somma di € 25.684,63 oltre oneri previdenziali ed IVA per complessivi € 32.588,65, a valere sul cap. **2893/11/2021**;
- Con Determina n.239 del 09.10.2023, Reg. Gen. n.1201 del 09.10.2023 è rettificata la DRG n. 968 del 05.11.2021 nel senso di ricondurre il contratto del 05.11.2021 per i servizi tecnici di cui all'alinea precedente, complessivamente ad € 17.563,00 oltre IVA ed oneri, in seguito al rilievo mosso dalla Regione Abruzzo – Agenzia di Protezione Civile Regionale, per le vie brevi, relativo al fatto che le somme in amministrazione presenti nel QTE post gara, con specifico riferimento ai servizi tecnici affidati e alla DGR n. 101 del 21.02.2023, non risultavano congruenti con quanto disposto all'articolo 4 della Convenzione;
- Con determina n. 207 del 27.09.2022, Reg. Gen. n. 936 del 27.09.2022, è aggiudicato, in via definitiva, alla soc. Abruzzi Sonda del geom. Di Franco Lorenzo & C. S.a.s. generalità in atti, l'appalto dei lavori sopra specificati, per la somma di € 105.529,01 oltre € 3.048,31 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 108.577,32 corrispondente ad un ribasso del 28,50% sull'importo a base di gara, a valere sul cap. **2893/11/2022**, cap. entrata 700/14;
- Con Determina n. 3, Reg. Gen. n.8 del 05.01.2023, è dichiarata, ai sensi dall'art.32, comma 7°, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione di cui alla DRG 936/2022, in favore della ditta soc. Abruzzi Sonda del geom. Di Franco Lorenzo & C. S.a.s.;
- Con nota prot. 28257 del 12.10.2023 l'impresa esecutrice ha trasmesso la documentazione attestante la modifica della ragione sociale in " Abruzzi Sonda s.r.l.";
- Occorre procedere con l'impegno:

in favore della soc. Abruzzi Sonda s.r.l della somma di € 37.104,53 oltre iva 22% per complessivi € 45.267,53 a seguito dell'approvazione della perizia di variante, giusta delibera di Giunta Comunale n. 25 del 07.03.2024, mediante fondi della Protezione Civile della Regione

Abruzzo, a seguito dei danni eccezionali derivanti da eventi meteorologici della seconda decade del mese di gennaio 2017 (Piano Investimenti 3° annualità), a valere sul capitolo **2893/11/2022**, cap. entrata 700/14;

■ in favore dell'ing. Francesco Massa di € 6.953,94 oltre oneri previdenziali 45 ed iva 22% per complessivi € 8.823,16 a seguito dell'approvazione della perizia di variante, giusta delibera di Giunta Comunale n. 25 del 07.03.2024, mediante fondi della Protezione Civile della Regione Abruzzo, a seguito dei danni eccezionali derivanti da eventi meteorologici della seconda decade del mese di gennaio 2017 (Piano Investimenti 3° annualità), a valere sul capitolo **2893/11/2021**;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento, ai sensi dall'art. 31 del D. Lgs 50/2016, è l'Arch. Vincenza Cinzia Nicoletta CARBONE;

RILEVATO CHE:

- Per i lavori relativi al contratto principale di appalto risulta acquisito il CIG **9400204DBA**;
- Per i lavori dell'atto aggiuntivo risulta acquisito il CIG **A046024F58**;
- Per i servizi tecnici risulta acquisito il CIG **ZA0336C725**;

RILEVATO CHE:

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 20.04.2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025, nel quale è assorbito il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
- Nel vigente Piano PIAO, il presente provvedimento non risulta mappato;
- È stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli art. 6, 7, e 8 del codice di Comportamento dell'Ente adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 13.01.2022;
- il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

RIBADITO che la copertura finanziaria dell'importo complessivo dell'opera di € 240.000,00, è garantita con fondi della Protezione Civile della Regione Abruzzo, a seguito dei danni eccezionali derivanti da eventi meteorologici della seconda decade del mese di gennaio 2017 (Piano Investimenti 3° annualità), a valere sul capitolo **2893/11/2022**, cap. entrata 700/14;

DATO ATTO che il visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce accertamento della copertura finanziaria;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il D.P.R. 207/2010, nel testo in vigore;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale sui Contratti;

D E T E R M I N A

PER I LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA VIA DEL FEUDO" -CUP J31B21001090002 - CIG 9400204DBA - CIG DI VARIANTE A046024F58 CIG SERVIZI TECNICI ZA0336C725

- 1) **CHE** le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI IMPEGNARE** in favore della soc. Abruzzi Sonda s.r.l della somma di € 37.104,53 oltre iva 22% per complessivi € 45.267,53 a seguito dell'approvazione della perizia di variante, giusta delibera di Giunta Comunale n. 25 del 07.03.2024, mediante fondi della Protezione Civile della Regione Abruzzo, a seguito dei danni eccezionali derivanti da eventi meteorologici della seconda decade del mese di gennaio 2017 (Piano Investimenti 3° annualità), a valere sul capitolo **2893/11/2022**, cap. entrata 700/14;
- 3) **DI IMPEGNARE** in favore dell'ing. Francesco Massa di € 6.953,94 oltre oneri previdenziali 4% ed iva 22% per complessivi € 8.823,16 a seguito dell'approvazione della perizia di variante, giusta delibera di Giunta Comunale n. 25 del 07.03.2024, mediante fondi della Protezione Civile della Regione Abruzzo, a

seguito dei danni eccezionali derivanti da eventi meteorologici della seconda decade del mese di gennaio 2017 (Piano Investimenti 3° annualità), a valere sul capitolo **2893/11/2021**;

- 4) **DI DISPORRE** che seguirà atto aggiuntivo al contratto di appalto rep. 783 del 09.02.2023 nelle forme previste dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- 5) **DI DARE ATTO:**
 - a. Che per i lavori relativi al contratto principale di appalto risulta acquisito il CIG **9400204DBA**;
 - b. Che per i lavori relativi all'atto aggiuntivo risulta acquisito il CIG **A046024F58**;
 - c. Che per i servizi tecnici risulta acquisito il CIG **ZA0336C725**;
 - d. Che il RUP, ai sensi dall'art. 31 del D. Lgs 50/2016, è l'Arch. Vincenza Cinzia Nicoletta CARBONE;
 - e. Che la copertura finanziaria dell'importo complessivo dell'opera di € 240.000,00, è garantita con fondi della Protezione Civile della Regione Abruzzo, a seguito dei danni eccezionali derivanti da eventi meteorologici della seconda decade del mese di gennaio 2017 (Piano Investimenti 3° annualità), a valere sul capitolo 2893/11/2022, cap. entrata 700/14;
- 6) **DI ACCERTARE** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 7) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 8) **DI INFORMARE** che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al competente TAR PESCARA nel termine di 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto e dalla piena conoscenza di esso
- 9) **DI TRASMETTERE** la presente al Responsabile ufficio ragioneria per quanto di competenza.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 344 del 12/03/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA in data 13/03/2024

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 344 del 12/03/2024 esprime parere: **FAVOREVOLE**

CEPAGATTI, lì 14/03/2024

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA