CITTA' DI CEPAGATTI
PROVINCIA DI PESCARA

AMBIENTE - LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE

Determina del Responsabile del Servizio N. 175 del 29/09/2026
PROPOSTA N. 1571 del 22/09/2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI ESTINTORI DA INSTALLARE PRESSO ASILO NIDO COMUNALE, MATERNA VILLAREIA E PRIMARIA VALLEMARE - MODIFICA EX ART. 120 COMMA 1 LETT. a e c D .Lgs. 36/2023"- CIG: BC9A61014C – CIG VARIANTE: BD1D062DED

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:
- con Decreto Sindacale n. 3 del 07.01.2026, prot. 296, il Sindaco conferiva all'Arch. Carbone Vincenza Cinzia Nicoletta la nomina a Responsabile del Servizio 3° e relative attribuzioni;
- l'attribuzione di che trattasi comporta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Servizio 3° del Comune di Cepagatti compreso l'adozione di tutti gli atti che impegnino l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.73 del 27.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio comunale di previsione per l'esercizio finanziario corrente, nonché il Bilancio Pluriennale 2026-28;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 in data 06/02/2026, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il periodo 2026/2028 integrato con il Piano degli Obiettivi e della Performance e disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi;

PRESO ATTO CHE:
- con Determinazione n. 151 del 03.08.2026 R.G. 1102 del 04.08.2026, la Soc. Capservices S.r.l. semplificata, generalità in atti, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del DLgs. 36/2023, è stata incaricata di effettuare "FORNITURA E POSA IN OPERA DI ESTINTORI DA INSTALLARE PRESSO ASILO NIDO COMUNALE, MATERNA VILLAREIA E PRIMARIA VALLEMARE";
- con nota prot. n. 23077 del 06.08.2026, è stato dato avvio all'esecuzione del contratto;

CONSIDERATO CHE durante l'esecuzione del contratto in sede di installazione con riferimento alla valutazione progetto rilasciata dai VVF si è reso necessario implementare la fornitura degli estintori, nonché modificare la modalità di ancoraggio di taluni estintori;

DATO ATTO CHE:
- il contratto prevedeva eventuali prestazioni aggiuntive, ex art 120 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023;
- le circostanze sopra elencate (modifica ancoraggi) sono da intendersi impreviste e imprevedibili, in quanto non determinabili al momento dell'affidamento iniziale (ex art. 120 comma 1 lett. c) D. Lgs 36/2023 e s.m.i.;
- in contraddittorio con la Ditta appaltatrice è stata quantificata la spesa necessaria in € 713,00 oltre Iva 22%, per complessivi 869,86, giusta computazione in atti prot. n. 27259 del 22.09.2026;

RILEVATO che la necessità di modificare il contratto in essere:
- è determinata da circostanze imprevedibili per la Stazione Appaltante, rilevate in corso di esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) del d. lgs 36/2023;
- è prevista nei documenti di gara, ex art. 120 comma 1 lett a);
- non eccede il 50% del valore iniziale del contratto ai sensi dell'art. 120 comma 3 del d. lgs 36/2023, essendo pari al 29,23%;

TENUTO CONTO che:

- maggiore spesa, di € 713,00 oltre Iva 22%, per complessivi 869,86 è finalizzata alla modifica del contratto relativo al "FORNITURA E POSA IN OPERA DI ESTINTORI DA INSTALLARE PRESSO ASILO NIDO COMUNALE, MATERNA VILLAREIA E PRIMARIA VALLEMARE";

ACQUISITO ai fini della tracciabilità:

- per il contratto iniziale il seguente CIG: BC9A61014C;
- per la presente variante il seguente CIG: BD1D062DED, trattandosi di modifica che eccede il quinto d'obbligo;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto l'Arch. Vincenza Cinzia Nicoletta Carbone e l'estensore del presente atto è il Geom. Lorenzo De Lelis;

RILEVATO CHE:

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 in data 20.02.2026, è stato approvato il PIAO 2026/2028 nel quale è assorbito Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2026/2028;
- Il presente provvedimento non risulta mappato trattandosi di variante;
- È stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endoprocedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli art. 6, 7, e 8 del codice di Comportamento dell'Ente adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 27.11.2025;
- Il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016;

DATO ATTO che il visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce accertamento della copertura finanziaria.

VISTI:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
- il D.Lgs. 36/2023;
- lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

per "AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI ESTINTORI DA INSTALLARE PRESSO ASILO NIDO COMUNALE, MATERNA VILLAREIA E PRIMARIA VALLEMARE - MODIFICA EX ART. 120 COMMA 1 LETT. a) e c) D. LGS 36/2023"

1) **di considerare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) **di prendere atto** della modifica del contratto del servizio di "FORNITURA E POSA IN OPERA DI ESTINTORI DA INSTALLARE PRESSO ASILO NIDO COMUNALE, MATERNA VILLAREIA E PRIMARIA VALLEMARE", ricorrendone le condizioni di legge, che il Rup autorizza con il presente atto, ai sensi dell'art. 120 comma 13 del D. Lgs 36/2023;

3) **di dare atto** che:
   - la modifica del contratto di cui all'alinea precedente è autorizzata ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 36/2023;
   - non eccede il 50% del valore iniziale del contratto ai sensi dell'art. 120 comma 2 del d. lgs 36/2023, essendo pari al 29,23%;

4) **di provvedere**, per quanto in premessa riportato, all'impegno in favore Soc. Capservices S.r.l. semplificata, la somma di ad € 713,00 oltre Iva 22%, per complessivi 869,86;

5) **di impegnare** in favore della Soc. FA SERVICES s.r.l., la somma di € 713,00 oltre Iva 22%, per complessivi 869,86, sul capitolo di spesa 2919/13/2026;

6) **di rendere noto** che ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è l'arch. Vincenza Cinzia Nicoletta Carbone e che l'estensore del presente atto è il geom. Lorenzo De Lellis;

7) **di rendere noto che:**
   - per il contratto iniziale è stato acquisito il seguente CIG: BC9A61014C;
   - per la variante di che trattasi è stato acquisito il seguente CIG: BD1D062DED, trattandosi di modifica che eccede il quinto d'obbligo;

8) **di dare atto** che, la presente modifica al contratto d'appalto sarà perfezionata mediante lo scambio di lettera commerciale;

9) **di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sottosezione di amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.;

10) **di demandare** al RUP tutti di adempimenti consequenziali al presente atto;

11) **di informare** che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al competente TAR Pescara nel termine di 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto e della piena conoscenza di esso;

12) **di trasmettere** al Responsabile ufficio ragioneria per il visto di regolarità contabile.

-

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1571 del 22/09/2026 esprime parere **FAVOREVOLE.**

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA in data 29/09/2026

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis e 183, comma 7, in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della Proposta n.ro 1571 del 22/09/2026 esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:
IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2026	2919	251	1	01	01	2	02	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	869,86

CEPAGATTI, lì 29/09/2026 Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA