CITTA' DI CEPAGATTI
PROVINCIA DI PESCARA

AMBIENTE - LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 180 del 08/10/2026
PROPOSTA N. 1638 del 06/10/2026

OGGETTO: LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA SCUOLA DELL'INFANZIA A VILLAREIA" – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N.3 E 3BIS- CUP J39F18000810001 - CIG 99360965CE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3°

DATO ATTO CHE:
- Con Decreto Sindacale n. 3 del 07.01.2026, prot. 296, il Sindaco conferiva all'Arch. Carbone Vincenza Cinzia Nicoletta la nomina a Responsabile del Servizio 3° e relative attribuzioni;
- L'attribuzione di che trattasi comporta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Servizio 3° del Comune di Cepagatti compreso l'adozione di tutti gli atti che impegnino l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.73 del 27.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio comunale di previsione per l'esercizio finanziario corrente, nonché il Bilancio Pluriennale 2026-28;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 in data 06/02/2026, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il periodo 2026/2028 integrato con il Piano degli Obiettivi e della Performance e disposta l'assegnazione delle risorse ai Responsabili dei Servizi;

VISTO Il D.L. n. 19/2024 con la cui entrata in vigore il giorno 02.03.2024 sono state apportate modifiche sostanziali alle disposizioni concernenti le risorse di cui alla L. 145/2018 (cd. Medie Opere) con lo stralcio delle stesse dai contributi a valere sulle risorse del PNRR misura M2C4I2.2 a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 ed il conseguente ritorno al finanziamento da parte del Ministero dell'Interno L. 145/2018 art.1 comma 139 D.M. 08/11/2021;

DATO ATTO CHE con il D.L. 19/2024 l'opera denominata "MESSA IN SICUREZZA SCUOLA DELL'INFANZIA A VILLAREIA" - CUP J39F18000810001 dell'importo complessivo di € 852.500,00 è stata stralciata dai contributi a valere sulle risorse PNRR ed è finanziata dalla L. 145/2018 art.1 comma 139 D.M. 08/11/2021;

PREMESSO CHE:
- Con determinazione n.267 del 28.11.2022, Reg. Gen. n. 1160 del 28.11.2022 sono affidati al geol. Iezzi Fiorangelo della società Studio Iezzi Geologi S.r.l. stp , generalità in atti, i servizi tecnici connessi allo studio geologico comprensivo di indagini geognostiche e relazione geologica dei lavori di "Messa in sicurezza Scuola Materna a Villareia";
- Con Determina n. 292 del 15.12.2022, Reg. Gen. n. 1261 in pari data, sono affidati servizi tecnici di progettazione definitiva - esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, redazione C.R.E. dei lavori di all'ing. Andrea Palozzo in qualità di legale rappresentante della PROES SRL;
- Con determinazione n. 70 del 09.03.2023, Reg. Gen. n. 256 del 09.03.2023 è affidato alla soc. Abruzzo Test srl , generalità in atti, l'incarico per l'esecuzione di lavori di indagini strutturali connesse ai lavori di "Messa in sicurezza scuola materna a Villareia";
- Con Determina n. 145 del 01.06.2023, Reg.Gen.658 del 01.06.2023 sono affidati i servizi tecnici dei servizi tecnici per la verifica preventiva della progettazione esecutiva finalizzata alla validazione relativa ai lavori di "Messa in sicurezza scuola materna Villareia", in favore dell'Ing. Angelo Giamberardino nella sua qualità di Legale Rappresentante dell soc. Giamberardino srl;
- Con Delibera di Giunta Comunale n. 77 del 30.06.2023 è approvato il progetto esecutivo dei lavori;

- Con determinazione n. 253 del 27.10.2023, Registro Generale n. 1279 in pari data, sono affidati, in favore dell'operatore economico Due C Impianti Tecnologici srl, generalità in atti, i lavori di Messa in sicurezza Scuola Materna a Villareia";
- Con rep. n. 799 del 28.05.2024 è stato stipulato il contratto di appalto dei lavori in oggetto;
- Con verbale del 14.05.2025, prot. 13700, è avvenuta la consegna dei lavori;
- Con DRG 665/2025 è liquidata all'operatore economico Due C Impianti Tecnologici srl l'anticipazione contrattuale del 20%;
- Con DRG 1606/2025 sono approvati gli atti tecnico-contabili ed è liquidato il credito all'Appaltatore per il SAL n.1;
- Con DGC n. 20 del 13.02.2026 è approvata la Perizia Tecnica e Suppletiva n.1 dell'intervento di che trattasi;
- Con DGC n. 97 del 28.07.2026 è approvata la Perizia Tecnica e Suppletiva n.2;
- Con DGC n. 120 del 24.09.2026 è approvata la Perizia di Assestamento Finale;

VISTA la legge n. 207 del 30.12.2025 che ha confermato la proroga della disciplina straordinaria di aggiornamento dei prezzi, a seguito del caro materiali, contenuta nell'articolo 26 del DL 50/2022 e s.m.i.;

DATO ATTO CHE:
- L'intervento in parola, inizialmente finanziato con fondi PNRR pari ad € 775.000,00 ed aumentato di un ulteriore 10% come previsto dal D.L. 50/2022 art. 26 comma 7 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" in quanto l'intervento il codice misura PNRR dell'intervento è stato inserito all'interno dell'allegato 1 allo stesso DL e relativo al Fondo Opere Indifferibili - Procedura semplificata, per un totale complessivo di € 852.500,00;
- Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1° febbraio 2023 disciplina le modalità operative e le condizioni di accesso al fondo per la revisione prezzi gestito dal MIT. Il decreto prevede espressamente che a tale fondo non possano accedere gli Enti già beneficiari del FOI, in attuazione dell'articolo 26, comma 6-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;
- ai sensi del combinato disposto dei commi 6 e 7 dell'articolo 26 del dl n.50/2022, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzari ex commi 2 e 3 del medesimo articolo, le stazioni appaltanti devono preliminarmente procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel quadro economico degli interventi nonché fare ricorso ad eventuali somme disponibili, relative ad altri interventi di competenza delle medesime stazioni appaltanti, per cui siano stati eseguiti i relativi collaudi;

PRESO ATTO CHE:
- Con nota prot. 25802 del 08.09.2026, il D.L Arch. Nicolò Larocchia ha depositato presso questo Comune gli atti tecnico-contabili del 3° S.A.L, sottoscritti dall'impresa senza riserve, costituito dai seguenti elaborati:
  - Libretto delle Misure n°3;
  - Registro di Contabilità n°3;
  - Sommario Registro di Contabilità n°3;
  - Stato Avanzamento Lavori n°3 a tutto il 27.08.2026;
- Con nota prot. 26937 del 18.09.2026, in ultimo, il D.L Arch. Nicolò Larocchia ha depositato:
  - Gli atti contabili al S.A.L straordinario n.3 relativo alle lavorazioni effettuate fino al 27.08.2026, ai sensi previsto dall'art. 26 comma 1 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e s.m.i., sottoscritto dall'impresa senza riserve, costituito dai seguenti elaborati:
    - Prospetto di calcolo del maggiore importo del S.A.L. Straordinario n. 3, da cui si evince la seguente somma: Maggior importo del S.A.L. Straordinario n. 3: € 12.225,42 (ridotto dell'80% come previsto dall'art.1 comma 458 -6 ter L.197/2022 e al netto del ribasso);
- I maggiori importi di cui sopra trovano copertura all'interno del quadro economico dell'intervento approvato con DGC n. 120 del 24.09.2026;

VISTI:
- il Certificato di Pagamento relativo al Sal n. 3 emesso dal RUP Ing. Giancarlo Scipione dell'importo di euro € 206.700,02 al netto dell'I.V.A.;
- il Certificato di Pagamento relativo al Sal Straordinario n.3 emesso dal RUP Ing. Giancarlo Scipione dell'importo di euro € 12.225,42 al netto dell'I.V.A.;

PRESO ATTO ALTRESI' che la Due C Impianti Tecnologici srl ha emesso:

- Per le opere eseguite relative al SAL n. 3 la fattura n. 183 del 30.09.2026 dell'importo di € 206.700,02 oltre iva per complessivi € 227.370,02 assunta al protocollo dell'ente al n. 28240 del 01.10.2026;
- Per il S.A.L straordinario n.3 la fattura n. 184 del 30.09.2026 dell'importo di € 12.225,42 oltre iva per complessivi € 13.447,96 assunta al protocollo dell'ente al n. 28233 del 01.10.2026;

ATTESO CHE necessita impegnare per il S.A.L straordinario n.3 trasmesso nota prot. 26937 del 18.09.2026 in ultimo, dal DL Arch. Nicolò Larocchia, alla soc. Due C Impianti Tecnologici srl la somma di € 12.225,42 oltre iva per complessivi € 13.447,96 a valere sul cap.2624/0/2025;

RITENUTO dover:
- impegnare per il S.A.L straordinario n.3 trasmesso dal DL Arch. Nicolò Larocchia, alla soc. Due C Impianti Tecnologici srl la somma di € 12.225,42 oltre iva per complessivi € 13.447,96 a valere sul cap.2624/0/2025;
- liquidare per le opere eseguite così come certificate dal D.L Arch. Nicolò Larocchia negli atti tecnico-contabili relativi al 3° S.A.L., alla soc. Due C Impianti Tecnologici srl la somma di € 206.700,02 oltre iva per complessivi € 227.370,02 secondo le modalità e su conto corrente riportati nella fattura n. 183 del 30.09.2026 assunta al protocollo dell'ente al n. 28240 del 01.10.2026;
- liquidare per il SAL Straordinario n.3, alla soc. Due C Impianti Tecnologici srl la somma di € 12.225,42 oltre iva per complessivi 13.447,96 a valere sul cap.2624/0/2025 secondo le modalità e su conto corrente riportati nella fattura n. 184 del 30.09.2026 assunta al protocollo dell'ente al n. 28233 del 01.10.2026;

TENUTO CONTO che il finanziamento dell'appalto in parola trova copertura finanziaria al cap. 2624/0/2025, a valere sulle risorse previste dalla L. 145/2018, interventi per "Medie Opere";

VISTIO il DURC della soc Due C Impianti Tecnologici srl dal quale risulta la regolarità contributiva dell'impresa esecutrice, validità fino al 21.10.2026;

VISTO l'art. 2 (Procedure di verifica) del Decreto del ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 il quale dispone che "*I soggetti pubblici, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, procedono alla verifica inoltrando, secondo le modalità di cui all'articolo 4, apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A ora Agenzia delle Entrate-Riscossione.";*

CONSIDERATO che all'atto della liquidazione questo Servizio ha effettuato la verifica fiscale positiva nei confronti della citata società e che, ai sensi del citato art. 2 del Decreto 18.01.2008, n. 40, detta verifica deve essere effettuata prima del pagamento;

RILEVATO CHE:
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 in data 20.02.206, è stato approvato il PIAO 2026/2028 nel quale è assorbito Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2026/2028;
- Il presente provvedimento non risulta mappato trattandosi di liquidazione;
- È stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli art. 6, 7, e 8 del codice di Comportamento dell'Ente adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 27.11.2025;
- Il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016;

PRESO ATTO che:
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 alla procedura di che trattasi è stato acquisito il codice CIG 99360965CE;
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 del D. lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'art.48 del DL 77/2021, con determinazione n.258 del 21.11.2022, Reg. Gen. n. 1141 del 21.11.2022 è conferito l'incarico di RuP nella persona all'Ing. Giancarlo Scipione;

DATO ATTO che il visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce accertamento della copertura finanziaria.

VISTI:
- La Legge 7 agosto 1990 n. 241;

- Il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nel testo in vigore;
- Il D. Lgs 267/2000;
- Il D.L. 19/2024;
- Il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e servizi;
- Lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

PER I LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA SCUOLA DELL'INFANZIA A VILLAREIA" - CUP J39F18000810001 - CIG 99360965CE

1) **CHE** le premesse e considerazioni sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) **DI APPROVARE:**
- gli atti tecnici e contabili relativi al 3° S.A.L. redatti e trasmessi a questo Ente dall'arch. Nicolò Larocchia, con nota prot. 25802 del 08.09.2026, nonché eseguiti dalla soc. Due C Impianti Tecnologici srl;
- gli atti tecnici e contabili relativi al 3° S.A.L. Straordinario redatti e trasmessi a questo Ente dall'arch. Nicolò Larocchia, con nota prot. 26937 del 18.09.2026, in ultimo, nonché eseguiti dalla soc. Due C Impianti Tecnologici srl;

3) **IMPEGNARE** per la causale in premessa riportata, per il S.A.L straordinario n.3 trasmesso dal DL Arch. Nicolò Larocchia, alla soc. Due C Impianti Tecnologici srl la somma di € 12.225,42 oltre iva per complessivi € 13.447,96 a valere sul cap.2624/0/2025;

4) **DI LIQUIDARE** per la causale in premessa riportata:
   - alla soc. Due C Impianti Tecnologici srl la somma di € 206.700,02 oltre iva per complessivi € 227.370,02 secondo le modalità e su conto corrente riportati nella fattura n. 183 del 30.09.2026 assunta al protocollo dell'ente al n. 28240 del 01.10.2026, a valere sul cap.2624/0/2025;
   - alla soc. Due C Impianti Tecnologici srl la somma di € 12.225,42 oltre iva per complessivi 13.447,96 a valere sul cap.2624/0/2025 secondo le modalità e su conto corrente riportati nella fattura n. 184 del 30.09.2026 assunta al protocollo dell'ente al n. 28233 del 01.10.2026, a valere sul cap.2624/0/2025;

5) **DI DISPORRE** per la liquidazione in favore della ditta Due C Impianti Tecnologici srl, che la liquidazione dell'IVA venga effettuata nel rispetto della legislazione vigente (Split Payment – Legge n.190/2014);

6) **DI DARE ATTO** che:
- che il finanziamento dell'appalto in parola trova copertura finanziaria al cap. 2624/4/2025, a valere sulle risorse previste dalla L. 145/2018, interventi per "Medie Opere";
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 alla procedura di che trattasi è stato acquisito il codice CIG 99360965CE;

7) **DI DARE ATTO** altresì:
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 del D. lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'art.48 del DL 77/2021, con determinazione n.258 del 21.11.2022, Reg. Gen. n. 1141 del 21.11.2022 è conferito l'incarico di RuP nella persona all'Ing. Giancarlo Scipione;
- che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sottosezione di amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.;

8) **DI INFORMARE** che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al competente TAR Pescara nel termine di 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Strato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto e della piena conoscenza di esso;

9) **DI TRASMETTERE** la presente al Responsabile ufficio ragioneria per quanto di competenza;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Servizio, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1638 del 06/10/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di Regolarità Tecnica firmato digitalmente da Il Responsabile di Servizio CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA in data 08/10/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs n 267/2000 art. 147 bis e 183, comma 7, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro. 1638 del 06/10/2026 esprime parere: **POSITIVO**.

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA in data 09/10/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.