CITTA' DI CEPAGATTI
PROVINCIA DI PESCARA

AMBIENTE - LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Determina del Responsabile del Servizio N. 111 del 09/07/2025
PROPOSTA N. 1023 del 08/07/2025

OGGETTO: LAVORI DI "REALIZZAZIONE MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA IN LOCALITA' VILLAREIA DI CEPAGATTI": APPALTO PNRR – M4 C1 I1.2 – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'APPALTATORE A SEGUITO DI PERIZIA DI VARIANTE TECNICA CUP J35E22000180006 CIG 994435662C

.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3°

DATO ATTO CHE:

- Con Decreto Sindacale n. 4 del 07.01.2025, prot. 284, il Sindaco conferiva all'Arch. Carbone Vincenza Cinzia Nicoletta la nomina a Responsabile del Servizio 3° e relative attribuzioni;
- L'attribuzione di che trattasi comporta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Servizio 3° del Comune di Cepagatti compreso l'adozione di tutti gli atti che impegnino l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- Con Determinazione n. 8 del 15.01.2025, Reg. Gen. n. 55 in pari data, il Responsabile del Servizio 3° ha individuato il Responsabile di ciascun procedimento afferente al Servizio medesimo;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.66 del 30.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio comunale di previsione per l'esercizio finanziario corrente, nonché il Bilancio Pluriennale 2025-27;

PREMESSO CHE:

- Con Determinazione n. 25 del 26.01.2023, Reg. Gen. n. 104 del 26.01.2023, sono stati affidati i servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, redazione C.R.E. dei lavori di "Realizzazione Mensa a Servizio della scuola materna in località Villareia di Cepagatti" all'Arch. Di Pasquale Gianluca, giusta esecuzione all'avvio dei servizi tecnici prot. 7466 del 08.03.2023;
- Con Determinazione n.146 del 01.06.2023, Reg. Gen. 657 del 01.06.2023, sono stati affidati i servizi tecnici per la verifica preventiva della progettazione esecutiva finalizzata alla validazione relativa ai lavori di "Realizzazione mensa a servizio della scuola materna in località Villareia di Cepagatti", CUP J35E22000180006 (documentazione relativa al gruppo di lavoro e dichiarazioni in atti) in favore dell'Ing. Angelo Giamberardino nella sua qualità di Legale Rappresentante della società Giamberardino srl;
- Con Delibera di Giunta Comunale n. 81 del 20.07.2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori;
- Con Determina n.201 del 31.08.2023,RG 1010 del 31.08.2023 si è provveduto ad aggiudicare i lavori di "Realizzazione Mensa a servizio della scuola materna in località Villareia di Cepagatti" in favore dell'operatore economico Granchelli Appalti S.r.l.;
- Con la medesima DRG n. 1010/2023 si è provveduto ad approvare quadro economico post gara;
- Con determina n. 261 del 10.11.2023, Reg. Gen. n. 1318 del 10.11.2023 sono affidati all'Arch. Gabriella Fantone, generalità in atti, i servizi tecnici di collaudo statico ed incorso d'opera dei lavori di "Realizzazione mensa a servizio della scuola materna di Villareia;
- Con determina n. 275 del 17.11.2023, Reg. Gen. n. 1363 del 17.11.23 è rettificata la D.R.G. n. 104/2023 recante AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI CONNESSI AI LAVORI DI "REALIZZAZIONE MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA IN LOCALITA' VILLAREIA DI CEPAGATTI, nel senso di rettificare l'importo dell'incarico all'Arch. Di Pasquale Gianluca;
- Con determina n. 65 del 15.03.2024, Reg. Gen. n. 298 del 15.03.2024 la DRG 1010/2023 è integrata la DRG 1010/2023 con l'inserimento del riferimento al principio del DNSH e con la previsione e con la previsione per la misura M4C1I1.2 che l'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente

Contratto è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH);

- Con nota prot. 10168 del 08.04.2024 è inviata alla soc. Granchelli Appalti s.r.l. Lettera commerciale con richiesta di accettazione delle condizioni contrattuali ivi contenute;
- Con nota prot.10527 del 10.04.2024, l'appaltatore ha restituito espressa accettazione integrale delle condizioni di cui alla prefata lettera commerciale;
- Con verbale del 28.11.2023, prot. 32608 del 29.11.2023, è avvenuta la consegna dei lavori;
- Con Determina n. 81 del 16.04.2024, Reg. Gen. 449 del 18.04.2024 è liquidata l'anticipazione contrattuale del 20% all'impresa Granchelli Appalti Srl;
- Con delibera di Giunta Comunale n. 81 del 20.07.2023 è approvato il progetto esecutivo dell'importo;
- Con determina n.30 del 20.02.2025 R.G. 295 del 05.03 sono approvati gli atti tecnici e contabili relativi al 1° S.A.L. redatti e trasmessi a questo Ente dal D.L./CSE Arch. Gianluca Di Pasquale, ai fini della verifica positiva ex DM dell'Economia e delle Finanze del 06.12.2024;
- Con determina n. 52 del 28.03.2025, Reg. Gen. n. 392 in data 31.03.2025 è liquidato all'Appaltatore il SAL n.1;

CONSIDERATO CHE:

- Con delibera di Giunta Comunale n. 20 del 26.02.2025 è approvata la Perizia di Variante e Suppletiva dei lavori di "REALIZZAZIONE MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA IN LOCALITA' VILLAREIA DI CEPAGATTI" depositata dall'arch. Gianluca Di Pasquale in ultimo con n. 5268 del 21.02.2025,

Con il seguente quadro economico:

A	**LAVORI**	**Importi netti TOTALI**	**QUOTA PNRR**	**QUOTA COMUNE**	**QUOTA FOI**
A1	Lavori	140.679,28 €	91.636,55 €	39.879,08 €	9.163,65 €
	Ribasso (1%)	1.406,79 €	916,37 €	398,79 €	91,64 €
	Lavori ribassati	139.272,49 €	**90.720,18 €**	39.480,29 €	9.072,02 €
	Costo del personale non soggetto a ribasso	44.816,60 €	29.192,92 €	12.704,39 €	2.919,29 €
A2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	10.505,00 €	6.842,81 €	2.977,91 €	684,28 €
A3	IVA su lavori ed oneri della sicurezza (10%)	19.459,41 €	11.960,68 €	5.862,10 €	1.636,63 €
	Sub-totale A:	**214.053,50 €**	**138.716,59 €**	**61.024,69 €**	**14.312,23 €**
	di cui importo contrattuale (iva esclusa)	194.594,09 €	126.755,91 €	55.162,59 €	12.675,59 €
B	**INCENTIVI**				
	Incentivi per funzioni tecniche art.113 c.3 D. Lgs. 50/2016	3.136,01 €	2.042,76 €	888,98 €	204,28 €
	Sub-totale B:	**3.136,01 €**	**2.042,76 €**	**888,98 €**	**204,28 €**
B.1	**SPESE TECNICHE**				
B.1.a	Spese tecniche redazione progetto definitivo, progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità, CRE	18.871,74	12.292,79	5.349,67	1.229,28
B.1.b	Contributo CNPAIA (4%)	754,87	491,71	213,99	49,17
B.1.c	Iva su spese tecniche (22% di B.1.a + B.1.b)	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.d	Spese di collaudo statico ed in corso d'opera	1.139,05	741,96	322,89	74,20
B.1.e	Contributo CNPAIA (4%)	45,56	29,68	12,92	2,97
B.1.f	Iva su spese di collaudo (22%	260,61	169,76	73,88	16,98

	B.1.d + B.1.e)				
B.1.g	Spese tecniche verifica progettazione	2.427,32	1.739,24	688,08	0,00
B.1.h	Contributo CNPAIA (4%)	97,09	69,57	27,52	0,00
B.1.i	Iva su spese di verifica progettazione (22% B.1.g+ B.1.h)	555,38	397,94	15744	0,00
	Sub-totale B.1	**24.151,62**	**15.932,65**	**6.846,38**	**1.372,59**
B.2	**RECLUTAMENTO PERSONALE**				
	Contributo per eventuale reclutamento di personale ex art.1, c.1, DL n.80/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-totale B.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C	**PUBBLICITA' E AUTORITA' VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI**				
C.1	Contributo ANAC	250,00	179,13	70,87	0,00
C.2	Spese per pubblicità (iva inclusa)	570,35	408,67	161,68	0,00
	Sub-totale C	**820,35**	**587,80**	**232,55**	**0,00**
D	**IMPREVISTI**				
D.1	Somme per imprevisti (iva esclusa)	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2	Iva su somme per imprevisti (22%)	0,00	0,00	0,00	0,00
Q	**Sub-totale D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E	**ALTRE VOCI**				
E.1	Spese per C.U.C.(iva compresa)	1.843,05	1.320,59	522,46	0,00
E.2	Iva su spese per C.U.C.(22%)	405,47	290,53	114,94	0,00
E.3	Verifica ordigni bellici	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-totale E	**2.848,52**	**1.611,12**	**637,40**	**0,00**
F	**ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO MENSE**				
F.1	Attrezzature per allestimento mense	1.000,00	909,09	0,00	90,91
F.2	Iva su attrezzature per allestimento mense	220,00	200,00	0,00	20,00
	Sub-totale F	**1.220,00**	**1.109,09**	**0,00**	**110,91**
	Economie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE PRGETTO(A+B+C+D+E+F)	**245.630,00**	**160.000,00**	**16.000,000**	**69.630,00**

- che ai sensi della nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito protocollo ministeriale n. U.0148193 del 29.12.2023 detta perizia corredata da istanza di trasmissione è trasmessa nel portale telematico Futura per la prescritta autorizzazione;
- con nota prot. 16249 del 09.06.2025 è pervenuta dal Ministero dell'Istruzione e del Merito l'autorizzazione alle modifiche progettuali di cui alla prefata Perizia di Variante;

PRESO ATTO CHE occorre procedere con l'impegno in favore dell'Appaltatore soc. Granchelli Appalti s.r.l. della somma di € 11.591,84 oltre iva 10% per complessivi € 12.751,02 a valere sul cap. **2621/0/2023**, mediante fondi PNRR M4C1I1.2 e cofinanziamento da parte dell'Ente con mutuo contratto con CCDDPP pos. 6217626;

PRESO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., che il Responsabile Unico del Progetto, nominato con Determinazione n. 259 del 21.11.2022, Reg. Gen. n. 1142 del 21.11.2022, è il Dott. Ing. Giancarlo Scipione;
- Per i lavori relativi al contratto principale di appalto risulta acquisito il CIG 994435662C;

RILEVATO CHE:

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 in data 13.03.2025, è stato approvato il PIAO 2025/2027 nel quale è assorbito Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2025/2027;
- Il presente provvedimento risulta mappato con rischio A+;
- È stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli art. 6, 7, e 8 del codice di Comportamento dell'Ente adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 13.01.2022, documentazioni in atti;
- Il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016;

TENUTO CONTO che l'opera dell'importo complessivo di € 245.630,00 è finanziata:

- per € 160.000,00 con fondi PNRR misura M4C1I1.2 a valere sul cap. 2621/0/2023;
- per € 16.000,00 con fondi PNRR misura M4C1I1.2 derivanti da FOI procedura ordinaria ii semestre 2023 a valere sul cap. 2621/0/2023;
- per € 69.630,00 mediante contrazione di mutuo presso CCDDPP pratica n. 6217626 del 24.05.2023 allocati sul Bilancio al Capitolo di Spesa 2621/0/2023;

DATO ATTO che il visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce accertamento della copertura finanziaria;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il D. Lgs. 36/2023
- il D.L. 77/2021;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale sui Contratti;

D E T E R M I N A

PER I LAVORI DI "REALIZZAZIONE MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA IN LOCALITA' VILLAREIA DI CEPAGATTI": APPALTO PNRR – M4 C1 I1.2 - CUP J35E22000180006 CIG 994435662C

1) **CHE** le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) **DI IMPEGNARE** in favore della soc. Granchelli Appalti s.r.l. della somma di € 11.591,84 oltre iva 10% per complessivi € 12.751,02 a valere sul cap. **2621/0/2023**, mediante fondi PNRR M4C1I1.2 e cofinanziamento da parte dell'Ente con mutuo contratto con CCDDPP pos. 6217626;

3) **DI DARE ATTO** che:
   - ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., che il Responsabile Unico del Progetto, nominato con Determinazione n. 259 del 21.11.2022, Reg. Gen. n. 1142 del 21.11.2022, è il Dott. Ing. Giancarlo Scipione;
   - che la copertura finanziaria dell'importo complessivo che l'opera per € 245.630,00 è finanziata:
     - per € 160.000,00 con fondi PNRR misura M4C1I1.2 a valere sul cap. 2621/0/2023;
     - per € 16.000,00 con fondi PNRR misura M4C1I1.2 derivanti da FOI procedura ordinaria ii semestre 2023 a valere sul cap. 2621/0/2023;
     - per € 69.630,00 mediante contrazione di mutuo presso CCDDPP pratica n. 6217626 del 24.05.2023 allocati sul Bilancio al Capitolo di Spesa 2621/0/2023;

4) **DI INFORMARE** che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al competente TAR PESCARA nel termine di 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto e dalla piena conoscenza di esso

5) **DI TRASMETTERE** la presente al Responsabile ufficio ragioneria per quanto di competenza;

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1023 del 08/07/2025 esprime parere **FAVOREVOLE.**

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA in data 09/07/2025

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1023 del 08/07/2025 esprime parere: **FAVOREVOLE**
Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA il 10/07/2025.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1229

Il 10/07/2025 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 852 del 10/07/2025 con oggetto: **LAVORI DI "REALIZZAZIONE MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA IN LOCALITA' VILLAREIA DI CEPAGATTI": APPALTO PNRR – M4 C1 I1.2 – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'APPALTATORE A SEGUITO DI PERIZIA DI VARIANTE TECNICA CUP J35E22000180006 CIG 994435662C**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA il 10/07/2025.