
Data:  24/03/2023

Scala:

- R.U.P.: ing. jr. Giancarlo Scipione

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO: 
Crono-programma (Gant)

S31



ALLEGATO "A"

Comune di Cepagatti 
Provincia di Pescara

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA COMUNALE - 2° LOTTO"
CUP J31B22001140004 - CIG Z083933AE4 

COMMITTENTE: Comune di Cepagatti 

CANTIERE: Lotto 2, Cepagatti (PE) 

Cepagatti, 24/03/2023

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ing.  Tramontano Antonio)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Ing jr  Scipione Giancarlo)

Ing.  Tramontano Antonio
Via Celano 6/A
67100 L'Aquila   (AQ )
Tel.: 3482485389 - Fax: -
E-Mail: ing.tramontanoantonio@gmail.com
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Nome attività Durata

Via Fontana vecchia 8 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 3 g

Formazione di manto di usura e collegamento 4 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Via Varattiera 3 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Via Attilio Forlani 3 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Formazione di manto di usura e collegamento 1 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Via del Popolo 4 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 3 g

Formazione di manto di usura e collegamento 3 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Via Ventignano 7 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 3 g

Formazione di manto di usura e collegamento 4 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Via Fossanelli 3 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Via Capone 2 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Via Gran Sasso 2 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Via Rapattoni Superiore 2 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Via Ciarra 2 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Via G. D'Arco, Via E. Duse - Casoni 4 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Via Vittorio Veneto 2 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Via Moncoccitto 2 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Via Sant'Agata 2 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Via Santuccione 3 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Via G.Pascoli 2 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Via Piemonte 5 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 3 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Via Lombardia 3 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 3 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = Via Tommaso Di Giovanni

Z3 = Via Fontana Vecchia

Z4 = Via Varattiera

Z5 = Via Attilio Forlani

Z6 = Via del Popolo

Z7 = Via Ventignano

Z8 = Via Fossanelli

Z9 = Via Capone

Z10 = Via Gran Sasso

Z11 = Via Rapattoni superiore

Z12 = Via Ciarra

Z13 = Via G. D'Arco, Via E. Duse - Casoni

Z14 = Via Vittorio Veneto

Z15 = Via Moncoccitto

Z16 = Via Sant'Agata

Z17 = Via Santuccione

Z18 = Via G.Pascoli

Z19 = Via Piemonte

Z20 = Via Lombardia

Z21 = Via Lazio
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