



CITTA' DI CEPAGATTI PROVINCIA DI PESCARA

AMBIENTE - LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE
CIVILE

Determina del Responsabile del Servizio N. 110 del 27/05/2026

PROPOSTA N. 898 del 26/05/2026

OGGETTO: LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA DI VALLEMARE" - CUP J39F18000800001- VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA N.2 - IMPEGNI DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3°

DATO ATTO CHE:

- Con Decreto Sindacale n. 3 del 07.01.2026, prot. 296, il Sindaco conferiva all'Arch. Carbone Vincenza Cinzia Nicoletta la nomina a Responsabile del Servizio 3° e relative attribuzioni;
- L'attribuzione di che trattasi comporta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Servizio 3° del Comune di Cepagatti compreso l'adozione di tutti gli atti che impegnino l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.73 del 27.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio comunale di previsione per l'esercizio finanziario corrente, nonché il Bilancio Pluriennale 2026-28;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 in data 06/02/2026, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il periodo 2026/2028 integrato con il Piano degli Obiettivi e della Performance e disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi;

RICHIAMATA:

- La delibera di Giunta Comunale n. 29 del 27.02.2026, che qui si intende integralmente riportata, con cui è approvata la Perizia di Variante e Suppletiva n.2 ex art.106 comma 1 lettera c) D. Lgs. 50/2016 dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA DI VALLEMARE" depositata dall'Ing. Pamela Giancola con nota prot. 5992 del 23.02.2026, poi integrata con note nn. 6458-6574 del 26.02.2026;

ATTESO CHE l'importo del contratto originario relativo ai Servizi Tecnici di DL e CSE in favore dell'Ing. Pamela Giancola aumentato degli importi per varianti già intervenute che si sommano all'importo della variante tecnica e suppletiva n.2 eccede il quinto d'obbligo, deve essere variato ai sensi dell'art. 120 D. Lgs 36/2023 e smi, previa acquisizione tramite il portale telematico MEPA del CIG di variante **BBB329BDD2** con conseguente stipula di un atto contrattuale aggiuntivo;

PRESO ATTO CHE occorre procedere con l'impegno:

- in favore dell'Ing. Pamela Giancola incaricata della Direzione dei Lavori e Sicurezza della somma di € 12.128,78 oltre oneri previdenziali 4% ed iva al 22% per complessivi 15.389,00 a valere sul cap. 2636/04/2023;
- in favore dell'ing. Nicola Aretusi incaricato del collaudo Statico e Tecnico Amministrativo della somma di € 2.000,31 oltre oneri previdenziali 4% ed iva al 22% per complessivi € 2.538,00 a valere sul cap. 2636/04/2023;

PRESO ATTO CHE:

- ai sensi del combinato disposto dell'art.48 del DL 77/2021 e dell'art.31 del D. Lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento è l'arch. Vincenza Cinzia Nicoletta Carbone, giusta determina n. 255 del 17.11.2022, RG 1129 in pari data;
- Per i servizi tecnici di DL risultano acquisiti il CIG A01E7A0771 e il CIG di variante BBB329BDD2
- Per i servizi tecnici di Collaudo Statico e Tecnico-Amministrativo risulta acquisito il CIG A03BD92718;

RILEVATO CHE:

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 20.02.2026 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028, nel quale è assorbito il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
- Il presente provvedimento risulta mappato con rischio A+;
- È stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli art. 6, 7, e 8 del codice di Comportamento dell'Ente adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 13.01.2022, dichiarazioni in atti;
- Il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016;

RIBADITO che la copertura finanziaria dell'importo complessivo pari ad € 913.000 è finanziata, con risorse previste dalla L. 145/2018, interventi per "Medie Opere", a valere sul cap. 2636/04/2023;

DATO ATTO che il visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce accertamento della copertura finanziaria;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il D. Lgs. 50/2016;
- il D.L. 77/2021;
- il D.P.R. 207/2010, nel testo in vigore;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale sui Contratti;

D E T E R M I N A

PER I LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA DI VALLEMARE" - CUP J39F18000800001 CIG SERVIZI TECNICI DL A01E7A0771 E CIG di variante BBB329BDD2 - CIG COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO A03BD92718

1) **CHE** le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI IMPEGNARE:

- o in favore dell'Ing. Pamela Giancola incaricata della Direzione dei Lavori e Sicurezza della somma di € 12.128,78 oltre oneri previdenziali 4% ed iva al 22% per complessivi 15.389,00 a valere sul cap. 2636/04/2023;
- o in favore dell'ing. Nicola Aretusi incaricato del collaudo Statico e Tecnico Amministrativo della somma di € 2.000,31 oltre oneri previdenziali 4% ed iva al 22% per complessivi € 2.538,00 a valere sul cap. 2636/04/2023;

3) DI DARE ATTO CHE:

- o Per i servizi tecnici di DL risultano acquisiti il CIG A01E7A0771 e il CIG di variante BBB329BDD2;
- o Per i servizi tecnici di Collaudo Statico e Tecnico-Amministrativo risulta acquisito il CIG A03BD92718;

4) DI DARE ATTO altresì che:

- o ai sensi del combinato disposto dell'art.48 del DL 77/2021 e dell'art.31 del D. Lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento è l'arch. Vincenza Cinzia Nicoletta Carbone, giusta determina n. 255 del 17.11.2022, RG 1129 in pari data;
che la copertura finanziaria dell'importo complessivo pari ad € 913.000,00 è finanziata, con risorse previste dalla L. 145/2018, interventi per "Medie Opere", a valere sul cap. 2636/04/2023;

5) **DI INFORMARE** che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al competente TAR PESCARA nel termine di 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto e dalla piena conoscenza di esso

6) **DI TRASMETTERE** la presente al Responsabile ufficio ragioneria per quanto di competenza;

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 898 del 26/05/2026 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA in data 27/05/2026

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 898 del 26/05/2026 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA il 28/05/2026.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1088

Il 28/05/2026 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 763 del 28/05/2026 con oggetto: **LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA DI VALLEMARE" - CUP J39F18000800001- VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA N.2 - IMPEGNI DI SPESA**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA il 28/05/2026.