



CITTA' DI CEPAGATTI
PROVINCIA DI PESCARA

5 Manutenzione Patrimonio Ambiente Cimiteri LL.PP. Opere pub.
Prot. Civ.

DETERMINAZIONE N. 191 DEL 09/09/2021

PROPOSTA N. 959 del 09/09/2021

OGGETTO: PROGETTO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS.

Approvazione Variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016. - CIG: Z052B69256

Premesso che:

- Con Decreto Sindacale n.8 del 31.03.2021 prot. 7500, il Sindaco conferiva all'Arch. Vincenza Cinzia Nicoletta CARBONE la nomina a Responsabile del Servizio 5° (Manutenzioni – Patrimonio - Ambiente - Cimiteri - Lavori Pubblici - Opere Pubbliche - Protezione Civile) e relative attribuzioni;
- L'attribuzione di cui comporta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Servizio 5° del Comune di Cepagatti compreso l'adozione di tutti gli atti che impegnino l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 26.02.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di aggiornamento al documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2021-2023;
- Con Deliberazione del CC n.13 del 26.02.2021 è stato approvato il bilancio comunale di previsione per l'esercizio finanziario corrente;
- Con Delibera della G.C. n. 56 del 07.05.2021 è stata approvata la variazione al bilancio comunale di previsione per l'esercizio finanziario corrente;
- Con Determinazione n. 498/2021 il Responsabile del Servizio 5° ha individuato il Responsabile di ciascun procedimento afferente al Servizio medesimo;

PRESO ATTO che:

- Con determina n. 227 del 31.12.2019, R.G.D. n.1448/2019, è stato affidato alla ditta Progetto Lavoro Società Cooperativa Sociale a r.l. Onlus, con sede in Pescara - P.Iva 01443150683, il servizio per la MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE DA EFFETTUARE A SEMPLICE CHIAMATA E SOTTO LE DIREZIONI IMPARTITE DELL'UFFICIO TECNICO ORDINANTE, con l'utilizzo di n. 2 (due) operai generici di livello A1 con CCNL Cooperative Sociali, per complessive 100 ore/mese cadauno al costo di euro 18,50/ora, oltre IVA di legge, a decorrere dal 01.01.2020. – CIG: Z052B69256;

CONSIDERATO che:

- la squadra esterna deputata alle manutenzioni del patrimonio comunale da eseguirsi in amministrazione diretta, versa in stato di criticità a causa di carenza di organico, peraltro recentemente aggravatasi, propria nota n. 15026 del 01.07.2021;
- è in corso una procedura di affidamento ad operatore economico esterno per la manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto intervento degli immobili del patrimonio Comunale e relative pertinenze, giusta approvazione progetto con DGC 94/2021;
- è in corso una procedura di selezione per assunzione di un operaio elettricista in sostituzione della figura collocata in pensione al 31.07.2021;

DATO ATTO che occorre provvedere alla manutenzione ordinaria e pronto intervento degli immobili del patrimonio Comunale e relative pertinenze senza soluzione di continuità;

RITENUTO possibile variare il contratto in essere, a norma dell'art. 106 comma 1 lett. c) relativo a MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, giusta determinazione n. 227 del 31.12.2019, R.G.D. n.1448/2019, ricorrendone le condizioni di legge;

ATTESO che la ditta Progetto Lavoro Società Cooperativa Sociale a r.l. Onlus, con sede in Pescara - P.Iva 01443150683, contattata per le vie brevi ha dato la propria disponibilità alla modifica del contratto nei termini e forme di legge;

RICHIAMATO l'atto di segnalazione n. 7 dell'8 luglio 2020, approvato dal Consiglio dell'Autorità nazionale Anticorruzione con delibera n. 598 dell'8 luglio 2020, in cui, con particolare riguardo alla fase di esecuzione del contratto, l'Autorità precisa la **portata applicativa** e i **limiti operativi** dell'articolo 106 del D. Lgs. 50 del 2016. In proposito, l'Autorità specifica che la norma citata consente, in alcuni casi tassativamente previsti, la modifica del contratto;

RICHIAMATO l'articolo 106 del D. Lgs 50/2016 a norma del quale:

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

a)omissis

b)omissis

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

2. omissis

3. omissis

4. omissis

5. omissis

6. omissis

7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.

8. omissis

9. omissis

10. omissis

11. omissis

12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

13. omissis

14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché quelle di importo inferiore o pari al 10 per cento dell'importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 2013, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. ...omissis

RILEVATO che la necessità di modifica del contratto del servizio in essere:

- è determinata dalle circostanze imprevedute e imprevedibili per l'Amministrazione aggiudicatrice prima narrate;
- non altera la natura del contratto;
- prevede un aumento di prezzo che non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

DATO ATTO che, stante quanto sopra, verificate le esigenze di servizio e i relativi stanziamenti a bilancio, è possibile prevedere la modifica del contratto in aumento per n. 297 ore per un importo pari ad euro 5.494,50 oltre Iva di legge per euro 1.208,79, comportate un aumento contrattuale pari al 14.85 % dell'importo originario;

CONSIDERATO pertanto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 106 comma 1 lett. c) e commi 7 e 12 del D. lgs 50/2016 e s.m.i., tali che la modifica al vigente contratto *de quo* si qualifica come variante in corso d'opera nell'ambito del quinto d'obbligo, di cui al comma 12 del prefato articolo 106;

ATTESO che la spesa preventivata di € 5.494,50 oltre Iva di legge, per complessivi € 6.703,29, finalizzata alla modifica del contratto in corso di esecuzione, relativo al servizio di MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE DA EFFETTUARE A SEMPLICE CHIAMATA E SOTTO LE DIREZIONI IMPARTITE DELL'UFFICIO TECNICO ORDINANTE, trova copertura al capitolo 1753/0/2021;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. De Angelis Pasquale.

RILEVATO CHE:

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 19.08.2020 è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020/2022;
- il presente procedimento non risulta mappato;
- È stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli art. 4, 5, 6, 7, e 8 del codice di Comportamento dell'Ente adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 04.02.2014.

CONSIDERATO CHE:

- il contraente si è impegnato al rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, di quelli in materia di disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla Legge del 6 novembre 2012 n. 190;
- all'adozione dell'atto non esistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

ACCERTATO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

DATO ATTO che il visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce accertamento della copertura finanziaria.

DATO ATTO

- il D.Lgs. 50/2016;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte ancora in vigore;

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 768 del 09/09/2021

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- i commi dal primo al nono dell'art. 183, del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e ritenuto di dover definitivamente assumere l'impegno di spesa di cui sopra;

DETERMINA

- 1) **La premessa** è parte integrante e sostanziale al presente atto anche per i fini di cui all'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- 2) **Di autorizzare** la modifica del contratto relativo al servizio di MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE DA EFFETTUARE A SEMPLICE CHIAMATA E SOTTO LE DIREZIONI IMPARTITE DELL'UFFICIO TECNICO ORDINANTE, giusta determinazione n. 227 del 31.12.2019, R.G.D. n.1448/2019, ricorrendone le condizioni di legge;
- 3) **di dare atto che** la modifica del contratto relativo al servizio di MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE DA EFFETTUARE A SEMPLICE CHIAMATA E SOTTO LE DIREZIONI IMPARTITE DELL'UFFICIO TECNICO ORDINANTE è autorizzata ricorrendo le circostanze imprevedute e imprevedibili per l'Amministrazione aggiudicatrice in premessa richiamate, non altera la natura complessiva del contratto e non supera il 50% dell'importo contrattuale;
- 4) **di dare atto** che la variante autorizzata, aumenta del 14.85 % l'importo del contratto in essere ed ha un valore economico pari ad € 5.494,50 oltre Iva di legge per euro 1.208,79, valore assentibile ai sensi dell'articolo all'art. 106 comma 1 lett. c) e commi 7 e 12 del D. lgs 50/2016 e s.m.i.;
- 5) **di provvedere** all'impegno di complessivi 5.494,50 oltre Iva di legge per euro 1.208,79 per complessivi € 6.703,29, al cap. 1753/0/2021, in favore della ditta Progetto Lavoro Società Cooperativa Sociale a r.l. Onlus, con sede in Pescara - P.Iva 01443150683;
- 6) **di dare atto** che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 7) **di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sottosezione di amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.;
- 8) **di trasmettere** la presente ai seguenti Responsabili per gli adempimenti di competenza:
 - al Responsabile ufficio ragioneria
 - al Responsabile ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 959 del 09/09/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA in data 09/09/2021.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 959 del 09/09/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs 18/08/2000 n. 267

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2021	1753	2	1	01	06	1	03	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6.703,29

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA il 09/09/2021.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1282

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA attesta che in data 28/09/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro 768 del 09/09/2021 con oggetto:

PROGETTO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS. Approvazione Variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016. - CIG: Z052B69256

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art.124 del T.U. 267/2000.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA il 28/09/2021.