



CITTÀ DI CEPAGATTI

Provincia di Pescara

Via Raffaele D'Ortenzio 4 - P.Iva 00221110687- tel. 085/97401 - fax. 085/974100

SERVIZIO 8 - LAVORI PUBBLICI

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 147 del 29.10.2020

OGGETTO :

LAVORI DI "COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA PARCO SANTUCCIONE" DI CEPAGATTI (PE). AFFIDAMENTO LAVORI IN FAVORE DELLA DITTA DIMENSIONE VERDE SNC DI CUGNOLI (PE). CUP J35H18000370004 - CIG 7828598B6E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

Premesso che:

- Con Decreto Sindacale n. 22 prot. 20564 in data 01.10.2020, il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio 8° (Lavori Pubblici – Opere Pubbliche – Protezione Civile) con relative attribuzioni;
- L'attribuzione comporta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dei Servizi affidati compreso l'adozione di tutti gli atti che impegnino l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Dato atto che:

- Con atto di indirizzo n. 124 dell' 08.10.2019 la Giunta Comunale ha impartito apposito atto di indirizzo al Servizio 8° Lavori Pubblici per l'avvio delle procedure previste ai fini della realizzazione dell'intervento denominato "Completamento Riqualificazione Urbana del Parco Santuccione" dell'importo di circa € 130.000,00 mediante utilizzo delle economie del progetto denominato "Riqualificazione Urbana del Parco Santuccione";
- Con determina n.289 del 03.12.2019 l'Arch. Catalano Roberto - P.IVA 01844320687 - è stato incaricato per la progettazione definitiva ed esecutiva, C.S.P. E C.S.E., D.L., Misura e Contabilità nonché redazione C.R.E. dei lavori di "Completamento riqualificazione urbana Parco Santuccione";
- Con delibera di Giunta Comunale n. 41 del 10.03.2020 è stato approvato lo Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica;
- Con delibera di Giunta Comunale n. 51 del 09.04.2020 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di "Completamento Riqualificazione Urbana del Parco Santuccione" dell'importo di circa € 130.000,00 trasmesso, a mezzo pec, dal tecnico incaricato Arch. Roberto Catalano in data 25.03.2020 con il seguente quadro economico :

Lavori	€90.136,86
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 4.901,71
Totale importo lavori e sicurezza	€95.038,57
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
IVA sui lavori (10%)	€ 9.503,86
Imprevisti (10%)	€ 9.503,85
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)	€ 1.900,77
spese tecniche	€ 11.075,78
IVA su spese tecniche (22%)	€ 2.436,67
CNPAIA su spese tecniche (4%)	€ 443,03
IVA CNPAIA (22%)	€ 97,47
Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante	€ 34.961,43
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO	€130.000,00

- Con determina n.95 del 15.07.2020 i lavori sono stati affidati alla ditta "Dimensione Verde snc" di Cugnoli che ha prodotto la miglior offerta per un ribasso, rispetto all'importo dei lavori a base d'asta,

pari al 13,00% per un importo contrattuale complessivo di €83.320,78, oltre iva come per legge, di cui €78.419,07 per lavori ed €4.901,71 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso;

- Con nota n.19104 del 15.09.2020 il D.d.L.L. Arch. Roberto Catalano ha depositato presso questo Ente il verbale di consegna dei lavori;

Considerato che:

- Con nota del 14.10.2020, assunta al protocollo dell'ente al n.21670 del 14.10.2020, il D.d.L.L., ha comunicato a questo Comune che, a seguito delle precipitazioni atmosferiche del giorno 21.09.2020, nell'area oggetto dei lavori sono stati rinvenuti dei vecchi cordoli di recinzione in calcestruzzo con monconi metallici sporgenti nell'area interessata dai lavori di realizzazione della rete di irrigazione e della rete elettrica unitamente al Computo Metrico Estimativo dei lavori occorrenti per la loro rimozione dell'importo di €9.487,15 al netto dell'Iva;
- Con nota prot. n.22347 del 22.10.2020 ha richiesto alla ditta Dimensione Verde snc la disponibilità ad eseguire le lavorazioni riportate nel Computo Metrico Estimativo prodotto dal D.d.L.L. con nota prot.21670 del 14.10.2020 agli stessi patti e condizioni del contratto principale Rep. n.763 del 29.09.2020;
- Con nota prot.22687 del 27.10.2020 la ditta Dimensione Verde snc ha confermato la propria disponibilità ad effettuare le lavorazioni riportate nel C.M.E. depositato dall'Arch. Catalano Roberto con la nota prot.n.21670 del 14.10.2020 agli stessi patti e condizioni del contratto principale per un importo dei lavori pari ad €8.253,82, oltre iva 10%;

Ritenuto di poter procedere con l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto in favore della ditta "Dimensione Verde snc" con sede in Contrada Le Case, n.8, 65020 – Cugnoli (PE) P.IVA C.F./P.IVA 01499680682 per l'importo di €8.253,82, oltre iva 10%;

Visto che la presente determinazione reca il visto di regolarità contabile apposto dal Responsabile della Ragioneria ed attestante la copertura finanziaria;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il D.P.R. 207/2010, nel testo in vigore;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale sui Contratti;

D E T E R M I N A

- 1) Che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di dare atto della necessità di effettuare le lavorazioni riportate Computo Metrico Estimativo depositato dal D.d.L.L. con nota prot. 21670 del 14.10.2020, occorrenti per dare esecuzione ai lavori approvati con delibera di G.C. n. 51 del 09.04.2020;
- 3) Di affidare alla ditta "Dimensione Verde snc" con sede in Contrada Le Case, n.8, 65020 – Cugnoli (PE) P.IVA C.F./P.IVA 01499680682 l'esecuzione dei citati lavori per l'importo di €8.253,82, oltre iva 10%;
- 4) Di impegnare in favore della ditta "Dimensione Verde snc" sopra generalizzata la somma di € importo dei lavori pari ad €8.253,82, oltre iva 10%, per complessivi €9.079,20, a valere sul cap. 2893/2 residui 2019;
- 5) Di dare atto che l'importo di cui sopra è ricompreso all'interno del Q.E. approvato con delibera di Giunta Comunale n. 51 del 14.04.2020;
- 6) Di disporre che per la natura e l'entità dell'affidamento non verrà stipulato alcun contratto ma che alla presente potrà far seguito come valore di contratto una regolare lettera commerciale dando atto che la presente, sottoscritta dalla ditta affidataria, assumerà forma di contratto ai sensi dell'art.32 comma 14 secondo l'uso commerciale;
- 7) Di disporre che al pagamento si provvederà a lavorazione eseguita, previa comunicazione da parte del D.d.L.L. di corretta esecuzione corredato da grafici As Build ed emissione di regolare fattura e verifica positiva del D.U.R.C. da parte della ditta;
- 8) Di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to. CRIVELLI MARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CRIVELLI MARIO

Data visto 29/10/2020

N. 147 DEL 29.10.2020 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI DELLE DETERMINAZIONI DEL SERVIZIO 8 - LAVORI PUBBLICI.

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs 267/2000

Cepagatti, li 30/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to **Dott.ssa Maria Teresa Morelli**

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Cepagatti, li 05.11.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CRIVELLI MARIO