



CITTA' DI CEPAGATTI

PROVINCIA DI PESCARA

AMBIENTE - LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE

Determina del Responsabile del Servizio N. 135 del 16/07/2024

PROPOSTA N. 943 del 15/07/2024

OGGETTO: LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO SCUOLA MEDIA A VILLANOVA”:- CUP - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE - J31B20000910004 – CIG: B15BE56DFB

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3°

PREMESSO che:

- Con Decreto Sindacale n. 9 del 04.01.2024, prot. 270, il Sindaco conferiva all'Arch. Carbone Vincenza Cinzia Nicoletta la nomina a Responsabile del Servizio 3° e relative attribuzioni;
- L'attribuzione di che trattasi comporta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Servizio 3° del Comune di Cepagatti compreso l'adozione di tutti gli atti che impegnino l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- Con Determinazione n. 16 del 31.01.2024, Reg. Gen. n. 113 del 01.02.2024, il Responsabile del Servizio 3° ha individuato il Responsabile di ciascun procedimento afferente al Servizio medesimo;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 15.02.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio comunale di previsione per l'esercizio finanziario corrente, nonché Bilancio Pluriennale 2024-26;

DATO ATTO che:

- ✂ Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 26.02.2021 è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 - elenco annuale 2021, nel quale è ricompresa l'opera denominata “Nuovo accesso scuola media Villanova - CUP: J31B20000910004” per un importo pari ad € 150.000,00;
- ✂ Con atto n. 170 del 11.08.2021, Reg. Gen. n. 707 del 12.08.2021, è stata adottata la determina a contrarre per i servizi tecnici connessi ai lavori di realizzazione “Nuovo Accesso Scuola Media a Villanova”;
- ✂ Con determina n. 173 del 20.08.2021, Reg. Gen. n. 732 del 30.08.2021 l'arch. Daniele Rosati – P.IVA 022018810685, è stato incaricato per i servizi tecnici relativi al progetto di fattibilità, Progettazione Definitiva ed Esecutiva, C.S.P, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, C.S.E., nonché redazione C.R.E. dei lavori di “Nuovo Accesso Scuola Media a Villanova”;
- ✂ Con delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 29.11.2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di “Nuovo accesso scuola media a Villanova” dell'importo complessivo di € 210.000,00;
- ✂ Con delibera di Giunta Comunale n. 118 del 31.10.2023 è stato approvato il progetto definitivo dell'importo complessivo di € 210.000,00 redatto dal tecnico Arch. Daniele Rosati;
- ✂ Con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 09.02.2023 è stato approvato il Programma Triennale 2023-2025 e l'Elenco Annuale 2023 nel quale è stato ricompreso l'intervento denominato “Nuovo accesso scuola media a Villanova” dell'importo complessivo di € 210.000,00 da finanziarsi con mutuo da contrarre;
- ✂ Con determina n. 2 del 11.01.2024, Reg. Gen. n. 27 in pari data, è stato costituito il gruppo di lavoro e individuato il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, nella persona dell'Ing. Jr. Giancarlo Scipione;
- ✂ Con delibera di Giunta Comunale n. 7 del 19.01.2024 è approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione nuovo accesso scuola media a Villanova” redatto dall'Arch. Rosati Daniele dell'importo complessivo di € 210.149,92, di cui € 210.000,00 da finanziarsi mediante contrazione di mutuo con Cassa Depositi e Prestiti, ed euro 149,92 mediante fondi propri;

- ⌘ In seguito all'istanza del 08.03.2024 per l'ottenimento del mutuo presso CCDDPP, in data 26.03.2024 è stato contratto il mutuo di € 210.000,00 con posizione n. 6222893;
- ⌘ Con determina n.84 del 22.04.2024, Reg. Gen. n. 464 del 23.04.2024 è aggiudicata la procedura per l'affidamento diretto dei LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO SCUOLA MEDIA A VILLANOVA" in favore dell'Impresa individuale "MOVIMENTO TERRA FILIPPONE GABRIELE", per un importo contrattuale pari a € 139.201,33, oltre IVA (22%) per complessivi € 169.825,62;

CONSIDERATO che:

- Con nota prot. 20483 del 11.07.2024 è inviata alla Impresa individuale "FILIPPONE GABRIELE" Lettera commerciale con richiesta di accettazione delle condizioni contrattuali ivi contenute;
- Con nota prot. 20539 del 11.07.2024, l'appaltatore ha restituito espressa accettazione integrale delle condizioni di cui alla prefata lettera commerciale;
- Con verbale del 20.05.2024, prot. 14388 del 20.05.2024, è avvenuta la consegna dei lavori;

RICHIAMATO l'art. 125, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 recante: *"... Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9. Con i documenti di gara può essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento. Tali disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell'allegato II.14. Per i contratti pluriennali l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione."*;

DATO ATTO che l'art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto, allegato al contratto, prevede: *"... sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione"*;

VISTO che:

- con nota assunta al protocollo dell'Ente al n. 15766 del 27.05.2024, Impresa individuale "MOVIMENTO TERRA FILIPPONE GABRIELE" ha chiesto l'erogazione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale come previsto dall'art. 2.17 del Capitolato speciale d'appalto;
- con nota assunta al protocollo dell'Ente al n. 18180 del 21.06.2024, la medesima impresa ha altresì trasmesso la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 125, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., giusta polizza n. 1722.00.27.2799885866 rilasciata dalla soc. SACE BT S.p.a. – sede legale Piazza Poli 42-00187 Roma, in data 14.06.2024 dell'importo garantito di € 52.221.40 oltre all'interesse legale;
- con nota assunta al protocollo dell'Ente al n. 18779 del 27.06.2024, l'impresa individuale "MOVIMENTO TERRA FILIPPONE GABRIELE" ha emesso la fattura n. FATTPA 1_24 del 27.06.2024, dell'importo di € 27.840,26, oltre iva per complessivi € 30.624,29, assunta, a titolo di anticipazione contrattuale ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023;

ATTESO che:

- con nota del 07.06.2024, giusto prot. n. 16708 in riferimento alla richiesta di anticipazione del 20% da parte dell'impresa individuale "MOVIMENTO TERRA FILIPPONE GABRIELE", la Stazione Appaltante ha richiesto all'arch. Daniele Rosati, in qualità di Direttore dei lavori, attestazione dell'avvenuto effettivo inizio delle lavorazioni di cui all'appalto in oggetto;
- con nota assunta al protocollo dell'Ente al n. 20770 del 15.07.2024, l'arch. Daniele Rosati, ha attestato che le opere risultano effettivamente iniziate;

CONSIDERATO che l'anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo di contratto corrisponde a € 27.840,26 (20% di € 139.201,33) oltre IVA 10%;

DATO ATTO che:

- il Rup sostituto ha certificato la possibilità di effettuare la liquidazione della somma di € 27.840,26 oltre Iva 10% a titolo di anticipazione contrattuale ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 giusto prot. n. 20804 del 15.07.2024;
- l'impresa MOVIMENTO TERRA FILIPPONE GABRIELE ha emesso la fattura n. FATTPA 1_24 del 27.06.2024, acquisita al protocollo dell'ente al n. 18779 del 27.06.2024, dell'importo di € 27.840,26, oltre iva per complessivi € 30.624,29;

RITENUTO, per quanto stabilito nella determina di affidamento DRG 464/2024 e nel contratto di appalto, di dover liquidare alla impresa individuale "MOVIMENTO TERRA FILIPPONE GABRIELE generalità in atti, la somma riportata nella fattura n. FATTPA 1_24 del 27.06.2024 assunta al protocollo dell'Ente al n. 18779 del 27.06.2024 dell'importo di di € 27.840,26, oltre iva per complessivi € 30.624,29, corrispondente all'ammontare del 20 % dell'importo contrattuale imputando la spesa complessiva di € 30.624,29, a valere sul cap. **2854/1/2024**;

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'impresa, giusto DURC in atti con scadenza al 21.09.2024;

VISTO l'art. 2 (Procedure di verifica) del Decreto del ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 il quale dispone che *"I soggetti pubblici, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, procedono alla verifica inoltrando, secondo le modalità di cui all'articolo 4, apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A."*;

CONSIDERATO che all'atto della liquidazione questo Servizio ha effettuato la verifica fiscale positiva nei confronti della citata società e che, ai sensi del citato art. 2 del Decreto 18.01.2008, n. 40, detta verifica va estesa all'atto prima di effettuare il pagamento;

ACCERTATO CHE al finanziamento dell'opera per € 210.149,92 si farà fronte:

- per euro 210.000,00 mediante contrazione di mutuo con Cassa Depositi e Prestiti Posizione n. 6222893;
- per euro 149,92 mediante fondi propri;

RILEVATO CHE:

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 09.04.2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026, nel quale è assorbito il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
- Nel vigente Piano PIAO, il presente provvedimento non risulta mappato;
- È stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli art. 6, 7, e 8 del codice di Comportamento dell'Ente adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 13.01.2022;
- Il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

DATO ATTO che il visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce accertamento della copertura finanziaria.

PRESO ATTO che:

- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 alla procedura di che trattasi è stato acquisito il codice CIG B15BE56DFB;
- ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 36/2023 (Responsabile Unico Progetto), il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di "Nuovo Accesso Scuola Media a Villanova" è l'ing. jr. Giancarlo Scipione;

VISTI:

- La Legge 7 agosto 1990 n. 241;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- Il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nel testo in vigore;
- Il D.L.vo 267/2000;
- Il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e servizi;
- Lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

PER LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO SCUOLA MEDIA A VILLANOVA”:- CUP - - J31B20000910004 – CIG: B15BE56DFB

- 1) **LA PREMESSA** è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce presupposto e motivazione per l'adozione;
- 2) **DI PRENDERE ATTO E RITENERE IDONEA** la la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 125, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., giusta polizza n. 1722.00.27.2799885866 rilasciata dalla soc. SACE BT S.p.a. – sede legale Piazza Poli 42-00187 Roma, in data 14.06.2024 dell'importo garantito di € 52.221.40 oltre all'interesse legale;
- 3) **DI PRENDERE E DARE ATTO** dell'effettivo inizio lavori, come da attestazione dell'arch. Daniele Rosati in qualità di Direttore dei lavori, giusta nota assunta al protocollo dell'Ente al n. 20770 del 15.07.2024;
- 4) **DI LIQUIDARE**, per la causale in premessa riportata, all'impresa Movimento Terra Filippone Gabriele la somma di € 27.840,26, oltre iva per complessivi € 30.624,29; secondo le modalità e su conto corrente riportati nella fattura n. FATTPA 1_24 del 27.06.2024, assunta al protocollo dell'Ente al n. 18779 del 27.06.2024 a valere sul cap. **2854/1/2024**;
- 5) **DI DARE ATTO** che il mandato, relativo alla fattura n. FATTPA 1_24 del 27.06.2024, assunta al protocollo dell'Ente al n. 18779 del 27.06.2024 sopra richiamata, sarà formalizzato solo dopo l'erogazione da parte di CDPP di € 30.624,29;
- 6) **DI DISPORRE** che la liquidazione dell'IVA venga effettuata nel rispetto della legislazione vigente (Split Payment – Legge n.190/2014);
- 7) **DI RIBADIRE** che:
 - ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 alla procedura di che trattasi è stato acquisito il codice: **CIG B15BE56DFB**;
 - il ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 36/2023 (Responsabile Unico Progetto), il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di “Nuovo Accesso Scuola Media a Villanova” è l'ing. jr. Giancarlo Scipione;
 - al finanziamento dell'opera per € 210.149,92 si farà fronte:
 - a) - per euro 210.000,00 mediante contrazione di mutuo con Cassa Depositi e Prestiti Posizione n. 6222893;
 - b) - per euro 149,92 mediante fondi propri;;
 - la presente determinazione, ai sensi dell'art. 29 comma 1 e 76 comma 3 del D. Lgs 50/2016, e dell'art. 120, comma 2-bis del D. Lgs. 104/2010, come modificato dall'art. 204 del D. Lgs. 50/2016 verrà pubblicata sul sito del Comune di Cepagatti in Amministrazione Trasparente, Sezione Bandi e Contratti, oltre che ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 33/2013 e s.m.i.;
- 8) **DI INFORMARE** che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al competente TAR Pescara nel termine di 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto e della piena conoscenza di esso;
- 9) **DI TRASMETTERE** la presente al Responsabile ufficio ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 943 del 15/07/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA** in data 16/07/2024

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 943 del 15/07/2024 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2024	235	1	29	MOVIMENTO TERRA FILIPPONE GABRIELE	30.624,29

CEPAGATTI, lì 16/07/2024

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA