



CITTA' DI CEPAGATTI PROVINCIA DI PESCARA

AMBIENTE - LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE
CIVILE

Determina del Responsabile del Servizio N. 27 del 17/02/2026

PROPOSTA N. 289 del 17/02/2026

OGGETTO: PROVE TENUTA CONDOTTE CONNESSA AI “LAVORI DI MESSA IN FUNZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE NERE IN VIA PIANO RIPA DI CEPAGATTI, NEI PRESSI DEL NUOVO PRESIDIO ASL - CIG: B881C5122C – RISOLUZIONE CONTRATTUALE (Art. 122 comma 1 lett.a) e Art. 122 com

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3°

PREMESSO CHE:

- Con Decreto Sindacale n. 3 del 07.01.2026, prot. 296, il Sindaco conferiva all'Arch. Carbone Vincenza Cinzia Nicoletta la nomina a Responsabile del Servizio 3° e relative attribuzioni;
- L'attribuzione di che trattasi comporta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Servizio 3° del Comune di Cepagatti compreso l'adozione di tutti gli atti che impegnino l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- Con Determinazione n. 16 del 31.01.2024, Reg. Gen. n. 113 del 01.02.2024, il Responsabile del Servizio 3° ha individuato il Responsabile di ciascun procedimento afferente al Servizio medesimo;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.73 del 27.12.2025 e s.m.i., esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio comunale di previsione per l'esercizio finanziario corrente, nonché Bilancio Pluriennale 2026-28;

DATO ATTO CHE:

- Con Delibera di Consiglio Comunale n. 134 del 29.10.2019 è approvata la 5° Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 dove è ricompresa l'opera denominata “Messa in funzione impianto di sollevamento acque nere in Via Piano Ripa, nei pressi del nuovo presidio ASL” dell'importo complessivo di € 20.000,00;
- Con determina n. 269 del 12.11.2019, R. G. 1194 del 16.11.2019, è affidato all'Ing. Sergio Iezzi, l'incarico per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, D.L. Misura e Contabilità e redazione C.R.E., dei lavori di “Messa in funzione impianto di sollevamento acque nere”;
- Con nota prot. 29542 del 16.12.2021 Aca spa ha espresso “...parere favorevole alla realizzazione dell'intervento. [...] A lavori ultimati, su esplicita richiesta del Comune, si attiverà la procedura per la consegna dell'impianto di sollevamento e della condotta fognaria previa acquisizione della seguente documentazione:
...omissis...
o *Copia conforme del C.R.E. della condotta fognaria e condotta premente già realizzata e certificazione prova di tenuta condotte;*
...omissis”;
- Con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 16.02.2024 è approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento denominato “Messa in funzione impianto di sollevamento acque nere in Via Piano Ripa di Cepagatti, nei pressi del nuovo presidio ASL” redatto dall'Ing. Iezzi Sergio dell'importo complessivo di € 12.100,00;
- Con Determinazione n. 16 del 31.01.2024, R.G. 113 del 01.02.2024, è individuato il Responsabile Unico del Progetto nella persona dell' Ing. Giancarlo Scipione;

- Con Determinazione n. 98 del 14.05.2024 R.G.542 del 16.05.2024 sono affidati a Ecodepura s.r.l. i lavori di "MESSA IN FUNZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE NERE IN VIA PIANO RIPA DI CEPAGATTI, NEI PRESSI DEL NUOVO PRESIDIO ASL";
- Con Determinazione n. 159 del 06.10.2025, R.G. 1210 del 06.10.2025, sono stati affidati alla Società Solmas s.r.l.s. l'incarico di "PROVA TENUTA CONDOTTE CONNESSA AI LAVORI DI MESSA IN FUNZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE NERE IN VIA PIANO RIPA DI CEPAGATTI, NEI PRESSI DEL NUOVO PRESIDIO ASL", ai sensi dell'art.50 comma 1 lett.b) del D.Lgs. 36/2023;
- Con note prot. n. 27603/2025 e n. 4666/2026 è dato avvio all'esecuzione e formalizzato il contratto principale di cui all'alinea precedente;
- Con Determinazione n. 175 del 03.11.2025, R.G. 1353 del 04.11.2025, è stato modificato il contratto del servizio di "PROVA TENUTA CONDOTTE CONNESSA AI LAVORI DI MESSA IN FUNZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE NERE IN VIA PIANO RIPA DI CEPAGATTI, NEI PRESSI DEL NUOVO PRESIDIO ASL" ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett.c) del DLgs. 36/2023;
- Con note prot. n. 30187/2025 e n. 4666/2026 dato avvio all'esecuzione e formalizzata la modifica contrattuale, di cui all'alinea precedente;

RICHIAMATI:

- L'art. 122 comma 1 lett.a) del D.Lgs. 36/2023 recante *"Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni: a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 1"*;
- L'art. 122 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 recante *"In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti"*;

CONSIDERATO CHE la Società Solmas s.r.l.s.:

- In data 27.11 2025 ha trasmesso a mezzo mail la video ispezioni delle condotte oggetto di contratto comunicando di non poter terminare il servizio di prova tenuta delle condotte a causa della mancanza di spazio per l'inserimento dei palloni;
- Con nota prot. n. 3837 del 05.02.2026 ha ribadito l'impossibilità di portare a termine la prova di tenuta a causa delle ridotte dimensioni e profondità interne dei pozzetti, quantificando, nella medesima nota, il servizio di video ispezione effettuato, in € 1.000,00 oltre iva di legge;

RITENUTO:

- Di dover provvedere alla risoluzione contrattuale del servizio affidato con le Determinazioni n. 159 del 06.10.2025, R.G. 1210 del 06.10.2025, e n. 175 del 03.11.2025, R.G. 1353 del 04.11.2025, ai sensi dell'art. 122 comma 1 lett. a) del D.lgs. 36/2023;
- Che ai sensi dell'art. 122 comma 5 del D.lgs. 36/2023, il saldo dovuto per le prestazioni regolarmente svolte, consistenti nella video ispezione, è quantificato in € 1.000,00 oltre Iva 22% per complessivi € 1.220,00;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Giancarlo Scpione e che l'estensore del presente atto è il geom. Lorenzo De Lellis;
- ai sensi del Comunicato del Presidente ANAC del 18 giugno 2025 è acquisito il CIG mediante PCP: B881C5122C;

RILEVATO CHE:

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 13.03.2025 è stato approvato il PIAO2025/27 nel quale è assorbito il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2025/2027;
- Nel vigente PIAO, il presente provvedimento non risulta mappato trattandosi di provvedimento di risoluzione contrattuale;

- È stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli art. 6, 7, e 8 del codice di Comportamento dell'Ente adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 27.11.2025, giusta documentazione in atti;
- Il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016;

VISTI:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
- il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

Per le PROVE TENUTA CONDOTTE CONNESSA AI "LAVORI DI MESSA IN FUNZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE NERE IN VIA PIANO RIPA DI CEPAGATTI, NEI PRESSI DEL NUOVO PRESIDIO ASL - CIG: B881C5122C – RISOLUZIONE CONTRATTUALE (Art. 122 comma 1 lett.a) e Art. 122 comma 5 del D.Lgs. 36/2023)

- 1) di considerare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di porre in essere** tutte le attività finalizzate alla risoluzione contrattuale del servizio affidato con le Determinazioni n. 159 del 06.10.2025, R.G. 1210 del 06.10.2025, e n. 175 del 03.11.2025, R.G. 1353 del 04.11.2025, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 122 comma 1 lett. a) del D.lgs. 36/2023;
- 3) di risolvere** ai sensi dell'art. 122 comma 1 lett. a) e dell'art. 122 comma 5 del D.lgs. 36/2023 il contratto di servizio affidato con le Determinazioni n. 159 del 06.10.2025, R.G. 1210 del 06.10.2025, e n. 175 del 03.11.2025, R.G. 1353 del 04.11.2025;
- 4) di prendere e dare atto** ai sensi dell'art. 122 comma 5 del D.lgs. 36/2023, che il saldo dovuto per le prestazioni regolarmente svolte dalla Società Solmas s.r.l.s., consistenti nella sola video ispezione, è quantificato in € 1.000,00 oltre Iva 22% per complessivi € 1.220,00;
- 5) di disimpegnare** la restante somma di € 4.165.00 precedentemente impegnata in favore di della Società Solmas s.r.l.s. con Determinazioni n. 159 del 06.10.2025, R.G. 1210 del 06.10.2025, e n. 175 del 03.11.2025, R.G. 1353 del 04.11.2025, a valere sul capitolo di spesa 2919/13/2025;
- 6) di dare atto che** ai sensi del Comunicato del Presidente ANAC del 18 giugno 2025 è acquisito il CIG mediante PCP: B881C5122C;
- 7) di rendere noto** che ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Giancarlo Scipione e che l'estensore del presente atto è il geom. Lorenzo De Lellis;
- 8) di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sottosezione di amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.;
- 9) di demandare** al RUP tutti di adempimenti consequenziali al presente atto;

10) di informare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al competente TAR Pescara nel termine di 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto e della piena conoscenza di esso;

11) di trasmettere la presente al Responsabile ufficio ragioneria per il visto di regolarità contabile.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 289 del 17/02/2026 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA in data 17/02/2026

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 289 del 17/02/2026 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA il 17/02/2026.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 344

Il 17/02/2026 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 251 del 17/02/2026 con oggetto: **PROVE TENUTA CONDOTTE CONNESSA AI "LAVORI DI MESSA IN FUNZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE NERE IN VIA PIANO RIPA DI CEPAGATTI, NEI PRESSI DEL NUOVO PRESIDIO ASL - CIG: B881C5122C – RISOLUZIONE CONTRATTUALE (Art. 122 comma 1 lett.a) e Art. 122 com**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA il 17/02/2026.