



CITTA' DI CEPAGATTI
PROVINCIA DI PESCARA
IO 3 MANUTENZIONI - AMBIENTE - LAVORI PUBBLICI -
PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 92 DEL 05/04/2023

PROPOSTA N. 497 del 05/04/2023

OGGETTO: LAVORI DI “MANUTENZIONE E RIPARAZIONE CENTRALE TERMICA PRESSO LA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO E L’ANNESSA PALESTRA”. APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z65394F799

DATO ATTO CHE:

- Con Decreto Sindacale n.03 del 03.01.2023, prot. 215, il Sindaco conferiva all’Arch. Carbone Vincenza Cinzia Nicoletta la nomina a Responsabile del Servizio 3° e relative attribuzioni;
- Con Decreto Sindacale n. 08 del 16.03.2023, prot. 8354, recante: “Decreti sindacali n. 15/2022 e 03/2022. Conferma”, il Sindaco confermava all’Arch. Carbone Vincenza Cinzia Nicoletta la nomina a Responsabile del Servizio 3°, in relazione all’assetto (attività e risorse umane assegnate) risultante dalla macrostruttura organizzativa come da DGC n. 15/2023;
- L’attribuzione di che trattasi comporta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Servizio 3° del Comune di Cepagatti compreso l’adozione di tutti gli atti che impegnino l’Amministrazione Comunale verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- Con Determinazione n. 14 del 03.02.2022, Reg. Gen. n. 91 del 03.02.2022, il Responsabile del Servizio 3° ha individuato il Responsabile di ciascun procedimento afferente al Servizio medesimo;
- Con delibera di Giunta Comunale n.36 del 10.03.2022, esecutiva, è stata disposta l’assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionale da conseguire;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 09.02.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di aggiornamento al documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2023-2025;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 09.02.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio comunale di previsione per l’esercizio finanziario corrente, nonché Bilancio Pluriennale 2023-25;

PREMESSO CHE:

- Con determina n. 295 del 19.12.2022, Reg. Gen. n. 1281 del 19.12.2022, i lavori di “Manutenzione e riparazione centrale termica presso la Scuola Media capoluogo e l’annessa palestra”, sono stati affidati alla soc. Tatilli Impianti s.r.l. – P.Iva 02346130681 - per l’importo di € 19.133,85, oltre iva;
- Con determina n. 308 del 28.12.2022, Reg. Gen. n. 1337 del 28.12.2022, sono stati affidati all’Ing. Sargiacomo Silvio - P.IVA 01227630686, i servizi tecnici per la Direzione Lavori, Misura e Contabilità, e redazione C.R.E. dei lavori di “Manutenzione e riparazione centrale termica presso la Scuola Media capoluogo e l’annessa palestra”;
- Con nota prot.3929 del 06.02.2023 è stato comunicato al Dirigente scolastico l’avvio dei lavori, giusta nota in atti prot.3834 del 06.02.2023;
- Con nota prot. 7782 del 13.03.2023 il Direttore dei Lavori ha trasmesso a questo Comune l’Ordine di Servizio n. 1 del 24.02.2023, sottoscritto dall’impresa senza riserve, con la quale ha impartito alla ditta esecutrice l’esecuzione di alcune lavorazioni necessarie ... *“per il corretto funzionamento e protezione dell’impianto”*, richiedendo contestualmente la redazione di una perizia poiché, *“Ai sensi del punto 3.2.4., allegato 1, del D.M. 08.11.2019 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi”, nel locale centrale termine è necessario predisporre una apertura di aereazione a filo solaio della superficie netta libera di 0.09 mq”*;
- Con nota prot.8969 del 23.03.2023 il Rup ha autorizzato il D.L. alla presentazione della Perizia di Variante;

CONSIDERATO CHE:

- Con nota prot. 9633 del 29.03.2023 il D.L. Ing. Silvio Sargiacomo ha depositato presso questo Comune la Perizia di Assestamento composta dei seguenti elaborati:
 - o Relazione tecnica;
 - o Quadro comparativo;

con il seguente quadro economico:

Importo lavori a misura	€ 22.021,18
Ribasso (1,00%)	- € 220,21
Importo lavori ribassato	€ 21.800,97
per I.V.A. 22%	€ 4.796,21
TOTALE INTERVENTO	€ 26.597,18

PRESO ATTO che, come attestato dal D. L. Ing. Silvio Sargiacomo e conseguentemente risultante dalla Relazione tecnica inerente alla Perizia di assestamento:

- le modifiche e varianti sono conseguenti all'Ordine di Servizio n. 1, in atti prot.7782 del 13.03.2023;
- le modifiche prevedono la realizzazione dei lavori necessari per l'aereazione del locale Centrale Termica, ai sensi del punto 3.2.4., allegato 1, del D.M. 08.11.2019;
- detta variante rientra nei casi prevista dall'art. 106, comma 2 del D.Lgs.50/2016 e .m.i., in quanto:
 - o Il valore della modifica del contratto € 21.800,97, oltre iva, rispetto al valore contrattuale di € 19.133,85, è pari al 13,94%, inferiore al valore del previsto dall'art. 106, comma 1 lett. b) del Codice dei Contratti;
 - o Le modifiche non alternano la natura complessiva del contratto;

DATO ATTO CHE la Soc. Tatilli Impianti s.r.l. - P.IVA 02346130681 s.r.l. – ha sottoscritto in data 23.03.2023 gli atti di perizia depositati dall'Ing.Silvio Sargiacomo con la nota sopra menzionata;

RITENUTO:

- dover approvare la Perizia di Assestamento depositato dall'arch. Silvio Sargiacomo con nota prot. 9633 del 29.03.2023 composto dagli elaborati sopra elencati e per le motivazioni sopra citate;
- dover impegnare in favore della soc. Tatilli Impianti s.r.l. - P.IVA 02346130681 s.r.l. – la somma di € 2.667,12 oltre iva 22% per complessivi € 3.253,88 per:
 - o le modifiche e varianti conseguenti all'Ordine di Servizio n. 1, in atti prot.7782 del 13.03.2023;
 - o la realizzazione dei lavori necessari per l'aereazione del locale Centrale Termica, ai sensi del punto 3.2.4, allegato 1, del D.M. 08.11.2019;

TENUTO CONTO che al finanziamento dei lavori in parola dell'importo complessivo di euro 26.597,18 si provvede come segue:

- a) € 5.780,39 a valere sul capitolo 2919/12/2022;
- b) € 17.562,91 a valere sul capitolo 2919/13/2022;
- c) € 3.253,88 a valere sul capitolo 2919/13/2023;

ACQUISITA l'autorizzazione del RuP, ing. Jr. Giancarlo SCIPIONE, a norma dell'art. 106 del D. lgs 50/2016 e s.m.i., all'approvazione della Perizia di assestamento di che trattasi;

RILEVATO che:

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 28.04.2022 è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022/2024;
- Nel vigente Piano di Corruzione, il presente provvedimento non risulta mappato;
- È stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli art. 6, 7, e 8 del codice di Comportamento dell'Ente adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 13.01.2022;
- il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

PRESO ATTO che:

- Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 alla procedura di che trattasi è stato acquisito il codice CIG **Z65394F799**;
- il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Jr Giancarlo Scipione;

DATO ATTO che il visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce accertamento della copertura finanziaria.

VISTI:

- Il Decreto 7 marzo 2018, n. 49
- La Legge 7 agosto 1990 n. 241;

- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nel testo in vigore;
- Il D.L.vo 267/2000;
- Il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e servizi;
- Lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

Per i lavori di "Manutenzione e riparazione centrale termica presso la Scuola Media capoluogo e l'annessa palestra" - CIG Z65394F799

- 1) **CHE** le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI APPROVARE** la Perizia di Assestamento dei lavori di "MANUTENZIONE E RIPARAZIONE CENTRALE TERMICA PRESSO LA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO E L'ANNESSA PALESTRA", redatta dal D.L. incaricato Ing. Silvio Sargiacomo e depositata dal medesimo con nota 29.03.2023, giusto prot. n. 9633, composta dagli elaboratori grafici e dagli atti sopra elencati che seppur non materialmente allegati son parte integrante e sostanziale del presente atto, di cui al quadro economico di seguito riportato;

Importo lavori a misura	€ 22.021,18
Ribasso (1,00%)	- € 220,21
Importo lavori ribassato	€ 21.800,97
per I.V.A. 22%	€ 4.796,21
TOTALE INTERVENTO	€ 26.597,18

- 3) **DI PRENDERE ATTO** che:
- a. la Soc. Tatilli Impianti s.r.l. - P.IVA 02346130681 - ha sottoscritto in data 23.03.2023 gli atti di perizia depositati dall'Ing. Silvio Sargiacomo con la nota prot. 9633 del 29.03.2023;
 - b. il RuP, Ing. Jr. Giancarlo Scipione, a norma dell'art. 106 del D. lgs 50/2016 e s.m.i., autorizza la Perizia di assestamento di che trattasi, disponendone l'approvazione con il presente atto;
- 4) **DI IMPEGNARE**, conseguentemente, in favore della soc. Tatilli Impianti s.r.l. - P.IVA 02346130681 s.r.l. - la somma di € 2.667,12 oltre iva 22% per complessivi € 3.253,88, a valere sul cap. **2919/13/2023**;
- 5) **DI DARE ATTO** che al finanziamento dell'intervento in parola dell'importo complessivo di € 26.597,18 si provvede come segue:
- a. € 5.780,39 a valere sul capitolo **2919/12/2022**;
 - b. € 17.562,91 a valere sul capitolo **2919/13/2022**;
 - c. € 3.253,88 a valere sul capitolo **2919/13/2023**;
- 6) **DI DARE ATTO** che il RUP è l'Ing. Jr Giancarlo Scipione;
- 7) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sottosezione di amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.;
- 8) **DI TRASMETTERE** la presente ai seguenti Responsabili per gli adempimenti di competenza:
- a. al Responsabile ufficio ragioneria per quanto di competenza;
 - b. al Responsabile ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 497 del 05/04/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA in data 05/04/2023.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla REGISTRO GENERALE DETERMINE N.ro 409 del 06/04/2023

regolarità contabile della proposta n.ro 497 del 05/04/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs 18/08/2000 n. 267

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2023	2919	50	1	01	01	2	02	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	3.253,88

CEPAGATTI, lì 06/04/2023

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA