



CITTA' DI CEPAGATTI

PROVINCIA DI PESCARA

SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE – PATRIMONIO – CIMITERI

Determina del Responsabile del Servizio N. 71 del 05/04/2024

PROPOSTA N. 484 del 05/04/2024

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER VARIANTE IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA SCUOLA ELEMENTARE VIA D'ORTENZIO . Trattativa MEPA n.3706704 del 23.08.2023 - CIG Z563C39BA0

Premesso che:

- Con Decreto Sindacale n.8 del 03.01.2024 prot. 179, il Sindaco conferiva all'Ing. Katia Colalongo la nomina a Responsabile Servizio 6° (Manutenzioni – Patrimonio – Cimiteri) con le relative attribuzioni;
- L'attribuzione di cui comporta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Servizio 6° del Comune di Cepagatti compreso l'adozione di tutti gli atti che impegnino l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- Con delibera di Giunta Comunale n. 5 del 15.03.2023, esecutiva, è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai Responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 15.02.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di aggiornamento al documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2024-2026;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 15.02.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio comunale di previsione per l'esercizio finanziario corrente, nonché Bilancio Pluriennale 2024-26;
- Con delibera di Giunta Comunale n. 25 del 15.03.2023 è approvato il Piano Esecutivo di Gestione e Piano degli Obiettivi di Performance 2023/2025.

Visti:

- lo Statuto e il Regolamento dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici – C.d.C.);
- il D.Lgs. n. 50/2016 (per la parte ancora applicabile);
- l'art. 17, comma 2, del C.d.C., secondo cui: "*In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 (n.d.r. l'atto con cui si adotta la decisione di contrarre) individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale*";
- l'atto di programmazione triennale per l'acquisizione di beni e servizi, per l'anno 2023 di cui all'art. 37 del C.d.C.;

Considerato che:

- in data 23.08.2022, prot. n. 23329 è pervenuta la segnalazione e la richiesta di sistemazione del tratto di fognatura della scuola elementare del capoluogo;
- in data 24.08.2022, prot. n. 23421 si riscontrava la richiesta pervenuta comunicando le prove e le simulazioni effettuate rimandando, ad una ditta specializzata, ulteriori controlli video ispettivi;
- in data 21.09.2022, con nota prot. 25979/2022, è stata inoltrata richiesta di preventivo di spesa finalizzato al presente affidamento, corredata di tutta la documentazione necessaria, alla ditta F.Ili DE LEONIBUS SRL in seguito a sopralluogo precedentemente effettuato;
- con determinazione n. 231 del 26.10.2022, il Servizio 3° impegnava e affidava alla ditta F.Ili DE LEONIBUS srl - P.Iva 01944100682 il servizio di video-ispezione con spurgo su condotta fognaria presso la scuola elementare di Cepagatti C.U.;
- in data 17.08.2023, la ditta incaricata ha effettuato il servizio di video-ispezione con spurgo riscontrandola rottura del tratto fognario esterno e perdite agli scarichi interni all'immobile;
- in capo al Servizio 6° vi è la manutenzione dei plessi scolastici comunali
- si sono verificate criticità che necessitano di interventi al fine di fronteggiare i disservizi al fine di tutelare l'igiene e l'incolumità pubblica;

- si è reso necessario provvedere al ripristino del tratto fognario e degli scarichi evidenziati nei tempi più brevi, incaricando una ditta professionale e specializzata, che possiede il personale, i mezzi e le attrezzature richieste per un lavoro finito di manutenzione straordinaria in perfetta regola d'arte;
- con determinazione n.131 del 01/09/2023 si è provveduto ad affidare alla ditta EDIL DI SINNO- P.Iva 02020160681 i lavori di manutenzione della fognatura della scuola elementare via D'Ortenzio per un importo di €13.131,60 oltre IVA al 10%, per complessivi €14.445,20, trova copertura al capitolo di spesa n. 362/4/2023

Considerato che in data 14.09.2023 il Responsabile del Servizio 6° ha conseguentemente preso atto, di concerto con l'Appaltatore, della necessità di ulteriori interventi da eseguirsi, in prossimità di quelli già in corso, necessari per il ripristino della rete fognaria ed idrica;

Richiamato il verbale redatto in contraddittorio con l'impresa in data 14.09.2023, con il quale si certifica che, in corso di esecuzione dell'intervento, sono stati rinvenuti ulteriori situazioni di rottura sia del sistema fognario che della rete idrica;

Preso atto che ai sensi dell'art. 5 dell'ALLEGATO II.14 al d. lgs 36/2023, è stato accertato:

- Che ricorrono le condizioni di cui all'art. 120 comma 1 lette. c) del d. lgs 36/2023;
- La non imputabilità della circostanza alla Stazione appaltante e la sua non prevedibilità al momento delle indagini necessarie e propedeutiche alla progettazione e stima del servizio di che trattasi e/o dell'avvio all'esecuzione;
- Che le ragioni per cui si rende necessaria la variazione al contratto in essere sono da riscontrarsi nella impossibilità di prevedere l'accadimento, in quanto:
 - l'area di che trattasi era coperta da pavimentazione e vegetazione (albero di pino di età presumibilmente superiore a 40 anni);
 - non è in atti documentazione tecnica e fotografica pregressa a testimonianza di ulteriori situazioni di difformità della rete presenti in loco;

Considerato che:

- l'intervento in essere atteneva alla sicurezza e alla salute pubblica, come ampliamento testimoniato dai documenti concernenti tutto il procedimento e conservati in atti di questo Comune;
- non si è ritenuto opportuno interrompere le operazioni in corso di esecuzione prevalentemente per motivi di sicurezza e sanità pubblica, nonché per motivi tecnico - organizzativi;
- in data 29 febbraio 2024 sono state individuate con certezza le ulteriori somme necessarie per la modifica al contratto in essere e che dette somme, consentono l'assunzione dell'atto di modifica del contratto in essere, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c);
- le lavorazioni sono da contemplare come una variante in corso d'opera ex art. 120 comma 1 lette. c) del d. lgs 36/2023;
- le lavorazioni in variante consistono essenzialmente in realizzazione n°3 pozzetti in opera e rifacimento completo della pavimentazione esistente nell'ingresso da via Flaiano con rimozione e smaltimento dell'esistente;
- la somma in variante, pari ad €6.309,20 per le lavorazioni ed €630,92 per iva, trova copertura al capitolo di spesa n. 362/4/2024

Dato atto:

- della regolarità contributiva verificata a mezzo DURC, prot. INAIL 41983511 del 11.01.2024 con scadenza il 10.05.2024, in atti.

Considerato che ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023 (ex art 102 D.Lgs 50/2016) e s.m.i in sede di verifica di conformità del servizio e nel caso di accertamento di dichiarazioni mendaci sul possesso dei requisiti prescritti si provvederà alla risoluzione in toto dell'affidamento.

Ritenuto di approvare le lavorazioni in variante in corso d'opera ai sensi dell'ex art. 120 comma 1 lette. c) del d. lgs 36/2023 relative ai lavori di manutenzione straordinaria fognatura scuola elementare via D'Ortenzio in Cepagatti;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 e dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023, il Responsabile di Progetto è l'ing. Katia Colalongo.

Atteso che l'importo dei lavori in variante da impegnare è pari ad €6.309,20, oltre IVA al 10%, per un importo complessivo di €630,92, trova copertura al capitolo di spesa n.362/4/2024.

Accertato che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Rilevato che:

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 20.04.2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025, nel quale è assorbito il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
- Nel vigente Piano di Corruzione, il presente procedimento risulta mappato a rischio altissimo;
- È stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli art. 4, 5, 6, 7, e 8 del codice di Comportamento dell'Ente adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 04.02.2014.

Considerato che:

- il contraente si è impegnato al rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, di quelli in materia di disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla Legge del 6 novembre 2012 n. 190, come da dichiarazione in atti;
- per la procedura di che trattasi è stato acquisito il CIG **Z563C39BA0**;
- all'adozione dell'atto non esistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

Dato atto che il visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce accertamento della copertura finanziaria.

DETERMINA

PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN VARIANTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA SCUOLA ELEMENTARE VIA D'ORTENZIO:

- 1) **di considerare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **di prendere atto** che le lavorazioni sono da contemplare come una variante in corso d'opera ex art. 120 comma 1 lette. c) del d. lgs 36/2023;
- 3) **di approvare** i lavori in variante consistenti in realizzazione n°3 pozzetti in opera e rifacimento completo della pavimentazione esistente nell'ingresso da via Flaiano con rimozione e smaltimento dell'esistente;
- 4) **di affidare** alla ditta EDIL DI SINNO- P.Iva 02020160681, l'appalto dei lavori in variante all'intervento di Manutenzione Straordinaria Fognatura Scuola Elementare Via D'Ortenzio,
- 5) **di impegnare** in favore della ditta EDIL DI SINNO- P.Iva 02020160681 la somma complessiva in variante pari ad €6.940,12 di cui €6.309,20 per le lavorazioni ed €630,92 per iva, che trova copertura al capitolo di spesa n. 362/4/2024
- 6) **di dare atto** che, stante l'urgenza di provvedere, il perfezionamento del presente affidamento avverrà in seguito a firma della presente Determinazione per accettazione, fatto salvo l'avvio all'esecuzione anticipata al ricorrere delle condizioni di legge;
- 7) **di rendere noto**, ai sensi dell'art.3 della legge n° 241/1990 e dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023, il Responsabile del Progetto è l'ing. Katia Colalongo;
- 8) **di dare atto che** il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sottosezione di amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.;
- 9) **di demandare** al RUP tutti gli adempimenti consequenziali al presente;
- 10) **di trasmettere** la presente ai seguenti Responsabili per gli adempimenti di competenza:
 - al Responsabile ufficio ragioneria per il visto di regolarità contabile,
 - al Responsabile ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

11) di informare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al competente TAR PESCARA nel termine di 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 484 del 05/04/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio COLALONGO KATIA in data 05/04/2024

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 484 del 05/04/2024 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2024	362	21	1	01	05	1	03	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6.940,12

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA il 05/04/2024.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 579

Il 05/04/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 405 del 05/04/2024 con oggetto: **IMPEGNO DI SPESA PER VARIANTE IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA SCUOLA ELEMENTARE VIA D'ORTENZIO . Trattativa MEPA n.3706704 del 23.08.2023 - CIG Z563C39BA0**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da COLALONGO KATIA il 05/04/2024.

