



# TRADE ENGINEERING s.r.l.

Via Saragat, 50 - 67100 L'Aquila  
Cel: Ing. Tramontano (+39)348.2485389/ Ing. De Paolis (+39)349.4995783  
e-mail: info@tradengineering.it  
e-mail certificata: tradengineering@pec.it

## COMUNE DI CEPAGATTI

"MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA COMUNALE - 2° LOTTO"  
CUP J31B22001140004 - CIG Z083933AE4

Committente: Comune di Cepagatti - R.U.P.: ing. jr. Giancarlo Scipione

Oggetto della tavola:

**PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA (ex art. 106 comma 1  
lett.c D.lgs 50/2016)- Quadro economico**

Data: 07/11/2023

Revisioni:	Data:	Descrizione:	Tavola n°:
			<b>E3</b>

IL PROGETTISTA:

**Ing. Antonio Tramontano**

TIMBRO CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE



CITTA' DI CEPAGATTI  
 QUADRO ECONOMICO "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA COMUNALE - 2° LOTTO"

	N. STRADE	ELENCO STRADE	SVILUPPO IN MQ	IMPORTI LAVORI	N. STRADE	ELENCO STRADE	SVILUPPO IN MQ	IMPORTI LAVORI	DIFFERENZA DI SPESA TRA IMPORTO DI GARA E IMPORTO DI PERIZIA
	QUADRO ECONOMICO POST GARA COME DA DETERMINA N° 152 DEL 09/06/2023				PREVISIONI DI PERIZIA SUPPLETIVA				
	Per la modifica degli importi delle categorie si rimanda alla relazione tecnica e al computo metrico								
A LAVORI	1	Via Fossanelli	755	14 887,01 €	1	Via Fossanelli	755	14 998,53 €	111,52 €
	2	Via Capone	554	11 814,51 €	2	Via Capone	554	11 883,11 €	68,60 €
	3	Via V. Veneto - Centro storico Vallemare	605	13 701,19 €	3	Via V. Veneto - Centro storico Vallemare	605	13 774,29 €	73,10 €
	4	Via G. Pascoli	277	6 119,67 €	4	Via G. Pascoli	277	6 176,86 €	57,19 €
	5	Via Piemonte	1369	45 764,85 €	5	Via Piemonte	1369	46 123,29 €	358,44 €
	6	Via Fontana Vecchia	3100	60 018,16 €	6	Via Fontana Vecchia	3100	60 322,11 €	303,95 €
	7	Via Varattiera	1176	22 326,50 €	7	Via Varattiera	1176	22 472,09 €	145,59 €
	8	Via del Popolo	1192,47	22 632,38 €	8	Via del Popolo	1192,47	22 861,04 €	228,66 €
	9	Via G. D'Arco, Via E. Duse - Casoni	1248	23 694,35 €	9	Via G. D'Arco, Via E. Duse - Casoni	1248	23 848,80 €	154,45 €
	10	Via Ventignano	3182	63 924,27 €	10	Via Ventignano	3182	64 433,56 €	509,29 €
	11	Via Attilio Forlani	1017	36 257,02 €	11	Via Attilio Forlani	1017	31 642,64 €	4 614,38 €
	12	Via Moncocitto	1006	17 300,90 €	12	Via Moncocitto	1006	17 423,23 €	122,33 €
	13	Via Sant'Agata (tratti fonte delle grotte)	424,8	6 210,58 €	13	Via Sant'Agata (tratti fonte delle grotte)	424,8	6 210,58 €	- €
	14	Via Rapattoni Superiori	400	7 910,96 €	14	Via Rapattoni Superiori	400	10 291,99 €	2 381,03 €
	15	Via Ciarra	753	11 724,90 €	15	Via Ciarra	753	11 724,90 €	- €
	16	Via Santuccione	1500	28 684,12 €	16	Via Santuccione	1500	28 869,79 €	185,67 €
	17	Via Gran Sasso (parallela Via Capone)	300	4 386,00 €	17	Via Gran Sasso (parallela Via Capone)	300	4 386,00 €	- €
	18	Via Lombardia	360	6 828,30 €	18	Via Lombardia	360	6 874,08 €	45,78 €
				19	Via Pignatelli	8460	185 034,48 €	185 034,48 €	
				20	Via T. Di Giovanni	699	14 638,08 €	14 638,08 €	
	TOTALE PARZIALE LAVORI			404 185,67 €	TOTALE PARZIALE LAVORI			603 989,45 €	199 803,78 €
	RIBASSO POST GARA DEL 5%			20 209,28 €	RIBASSO POST GARA DEL 5%			30 199,47 €	573 789,98 €
	ONERI PER LA SICUREZZA			2 758,42 €	ONERI PER LA SICUREZZA (AGGIUDICATO + PERIZIA)			4 296,74 €	1 538,32 €
	TOTALE LAVORI			18859,27	TOTALE PARZIALE LAVORI			58577,7425	578 086,72 €
					SOMME A DISPOSIZIONE SECONDO ART. 106 COMMA 12 D.LGS 50/2016			580 102,21 €	
B SOMME A DISPOSIZIONI	Iva sui lavori (10%)			38 673,48 €	Iva sui lavori (10%)			57 808,67 €	19 135,19 €
	Spese tecniche			26 842,37 €	Spese tecniche			38 646,85 €	11 804,48 €
	Spese tecniche scontate			25 500,00 €	Spese tecniche scontate			36 714,51 €	11 214,51 €
	Cassa (4%)			1 020,00 €	Cassa (4%)			1 468,58 €	448,58 €
	Iva spese tecniche (22%)			5 834,40 €	Iva spese tecniche (22%)			8 400,28 €	2 565,88 €
	TOTALE PARZIALE SOMME A DISPOSIZIONE			71 027,88 €	TOTALE PARZIALE SOMME A DISPOSIZIONE			104 392,04 €	33 364,16 €
	Fondo art. 113 D.lgs 50/2016			8 138,88 €	Fondo art. 113 D.lgs 50/2016			12 165,72 €	4 026,84 €
C IMPREVIST < 5%	Imprevisti <5%			11 868,32 €	Imprevisti			- €	- €
	Economie			22 230,21 €	Economie			- €	- €
					SAL BIS STRAORDINARIO - art. 26 D.lgs 50/2022 (decreto aiuti) COMPRESO DI INVA AL 10%			147 617,18 €	147 617,18 €
	TOTALE COMPLESSIVO			500 000,00 €	TOTALE COMPLESSIVO			842 261,66 €	342 261,66 €