



CITTA' DI CEPAGATTI

PROVINCIA DI PESCARA

AMBIENTE - LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE

Determina del Responsabile del Servizio N. 62 del 31/03/2026

PROPOSTA N. 532 del 26/03/2026

OGGETTO: “INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER IL RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITÀ DI VIA LUISA BACCARIA IN LOCALITÀ PALOZZO DI CEPAGATTI” CUP J38H22000610001 CIG B2A0C947A1- IMPEGNO SPESA APPALTATORE A SEGUITO DI VARIANTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3°

DATO ATTO CHE:

- Con Decreto Sindacale n. 3 del 07.01.2026, prot. 296, il Sindaco conferiva all'Arch. Carbone Vincenza Cinzia Nicoletta la nomina a Responsabile del Servizio 3° e relative attribuzioni;
- L'attribuzione di che trattasi comporta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Servizio 3° del Comune di Cepagatti compreso l'adozione di tutti gli atti che impegnino l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.73 del 27.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio comunale di previsione per l'esercizio finanziario corrente, nonché il Bilancio Pluriennale 2026-28;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 in data 06/02/2026, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il periodo 2026/2028 integrato con il Piano degli Obiettivi e della Performance e disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi;

VISTO il D.L. n. 19/2024 con la cui entrata in vigore il giorno 02.03.2024 sono state apportate modifiche sostanziali alle disposizioni concernenti le risorse di cui alla L. 145/2018 (cd. Medie Opere) con lo stralcio delle stesse dai contributi a valere sulle risorse del PNRR misura M2C4I2.2 a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 ed il conseguente ritorno al finanziamento da parte del Ministero dell'Interno L. 145/2018 art.1 comma 139;

DATO ATTO CHE con il D.L. 19/2024 l'opera denominata “INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER IL RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITÀ DI VIA LUISA BACCARIA IN LOCALITÀ PALOZZO DI CEPAGATTI” - CUP J38H22000610001 dell'importo complessivo di € 735.000,00 è stata stralciata dai contributi a valere sulle risorse PNRR ed è finanziata dalla L. 145/2018 art.1 comma 139;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 126 del 07.10.2025 che qui si intende integralmente riportata, relativa all'ala Perizia di Variante e Suppletiva dei lavori di ““INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER IL RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITÀ DI VIA LUISA BACCARIA IN LOCALITÀ PALOZZO DI CEPAGATTI””, depositata dall'ing. Simone Locicero con nota prot. 24924 del 18.09.2025, con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE			
A) LAVORI:			
A1)	IMPORTO LORDO DEI LAVORI		534 118,57
A2)	a detrarre IMPORTO ONERI SICUREZZA STRAORDINARI (non soggetto a ribasso d'asta)		9 599,66
A3)	restano		524 518,91
A4)	a detrarre ribasso d'asta del	7,60%	39 863,44
A5)	restano		484 655,47

A6)	a sommare IMPORTO ONERI SICUREZZA STRAORDINARI (non soggetto a ribasso d'asta)	9 599,66	
A7)	IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO		494 255,13
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
B1)	IVA LAVORI (22% di A3)	108 736,13	
B2)	SPESE TECNICHE	78 511,47	
1)	Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	61 878,52	
2)	Oneri previdenziali CNPAIA (4% di 1)	2 475,14	
3)	IVA sulle spese tecniche (22% di 1 + 2)	14 157,81	
B3)	SPESE TECNICHE RELATIVE ALLO STUDIO GEOLOGICO	8 038,55	
1)	Studio e relazione geologica	6 335,55	
2)	Oneri previdenziali EPAP (4% di 1)	253,42	
3)	IVA sulle spese tecniche (22% di 1 + 2)	1 449,57	
B4)	SPESE TECNICHE RELATIVE ALLO STUDIO ARCHEOLOGICO	6 552,00	
1)	Studio e relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico	2 000,00	
2)	Servizio di sorveglianza archeologica	4 300,00	
3)	Oneri previdenziali (4% di 1 + 2)	252,00	
4)	IVA sulle spese tecniche (22% di 1 + 2 + 3)	-	
B5)	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (art. 45 D.Lgs. 36/2023) 1,60% di A1	8 545,90	
B6)	INDAGINI GEOGNOSTICHE	11 995,89	
1)	Indagini geognostiche	9 832,70	
3)	IVA sulle indagini (22% di 1)	2 163,19	
B7)	ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE DI CAPITOLATO	-	
1)	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche di capitolato	-	
2)	IVA sugli accertamenti (22% di 1)	-	
B8)	COLLAUDI	7 280,00	
1)	Collaudo Statico	7 000,00	
2)	Collaudo Tecnico amministrativo	-	
3)	Oneri previdenziali CNPAIA (4% di 1 + 2)	280,00	
4)	IVA sui collaudi (22% di 1 + 2 + 3)	-	
B9)	SPESE TECNICHE RELATIVE AL SUPPORTO AL RUP PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE	7 613,13	
1)	Spese tecniche per supporto al rup	6 000,26	
2)	Oneri previdenziali (4% di 1)	240,01	
3)	IVA sulle spese tecniche (22% di 1 + 2)	1 372,86	
B10)	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI (IVA inclusa)	-	
B11)	ACQUISIZIONE E/O OCCUPAZIONI DI AREE O IMMOBILI (Oneri inclusi)	3 221,81	
B12)	SPESE PER PUBBLICITA' (IVA inclusa)	-	
B13)	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LL.PP.	250,00	
B14)	IMPREVISTI	-	
1)	Imprevisti	-	
2)	IVA sugli imprevisti (22% di 1)	-	
B15)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		240 744,87
B16)	ECONOMIE DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA		-
C) IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A7 + B15 + B16)			735 000,00

PRESO ATTO CHE occorre procedere con l'impegno in favore dell'Appaltatore soc. DI GIUSEPPE COSTRUZIONI SRL della somma di € 43.355,37 oltre iva 22% per complessivi € 52.893,55, a valere sul cap. 2834/11/2023;

RITENUTO, di dover prendere procedere con l'impegno in favore dell'Appaltatore soc. DI GIUSEPPE COSTRUZIONI SRL della somma di € 43.355,37 oltre iva 22% per complessivi € 52.893,55, a valere sul cap. 2834/11/2023;

DATO ATTO che ai sensi del combinato disposto dell'art. 15 del D. Lgs 36/2023 (Responsabile Unico Progetto) e dell'art.48 del DL 77/2021, il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Vincenza Cinzia Nicoletta CARBONE, giusta determinazione n.260 del 09.11.2023, Reg. Gen. n. 1316 in pari data;

TENUTO CONTO che il finanziamento dell'appalto in parola trova copertura finanziaria al cap. 2834/11/2023, a valere sulle risorse previste dalla L. 145/2018, interventi per "Medie Opere";

RILEVATO che:

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 in data 20.02.2026, è stato approvato il PIAO 2026/2028 nel quale è assorbito Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2026/2028;
- Il presente provvedimento risulta mappato a rischio A+;
- È stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli art. 6, 7, e 8 del codice di Comportamento dell'Ente adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 27.11.2025;

- Il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016;

DATO ATTO che il visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce accertamento della copertura finanziaria.

PRESO ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 alla procedura di che trattasi sono stati acquisiti per i lavori il CIG B2A0C947A1;

VISTI:

- La Legge 7 agosto 1990 n. 241;
- Il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- Il D.Lgs 267/2000;
- Il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e servizi;
- Lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

PER GLI “INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER IL RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITÀ DI VIA LUISA BACCARIA IN LOCALITÀ PALOZZO DI CEPAGATTI” CUP J38H22000610001 CIG B2A0C947A1

- 1) **CHE** le premesse e considerazioni sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI IMPEGNARE** in favore dell'Appaltatore soc. DI GIUSEPPE COSTRUZIONI SRL della somma di € 43.355,37 oltre iva 22% per complessivi € 52.893,55, a valere sul cap. 2834/11/2023;
- 3) **DI DARE ATTO CHE** per i lavori relativi al contratto di appalto risulta acquisito il CIG B2A0C947A1;
- 4) **DI RIBADIRE** che:
 - ai sensi del combinato disposto dell'art. 15 del D. Lgs 36/2023 (Responsabile Unico Progetto) e dell'art.48 del DL 77/2021, il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Vincenza Cinzia Nicoletta CARBONE, giusta determinazione n.260 del 09.11.2023, Reg. Gen. n. 1316 in pari data;
 - ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 alla procedura di che trattasi sono stati acquisiti per i lavori il CIG B2A0C947A1;
 - che il finanziamento dell'appalto in parola trova copertura finanziaria al cap. 2834/11/2023, a valere sulle risorse previste dalla L. 145/2018, interventi per “Medie Opere”;
 - il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sottosezione di il amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 33/2013 e s.m.i.;
- 5) **DI INFORMARE** che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al competente TAR PESCARA nel termine di 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto e dalla piena conoscenza di esso
- 6) **DI TRASMETTERE** la presente al Responsabile ufficio ragioneria per quanto di competenza;

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 532 del 26/03/2026 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA** in data 31/03/2026

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 532 del 26/03/2026 esprime parere: **FAVOREVOLE**
Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA il 31/03/2026.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 659

Il 31/03/2026 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 453 del 31/03/2026 con oggetto: **“INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER IL RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITÀ DI VIA LUISA BACCARIA IN LOCALITÀ PALOZZO DI CEPAGATTI” CUP J38H22000610001 CIG B2A0C947A1- IMPEGNO SPESA APPALTATORE A SEGUITO DI VARIANTE**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA il 31/03/2026.