



## CITTA' DI CEPAGATTI PROVINCIA DI PESCARA

AMBIENTE - LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE  
CIVILE



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

### Determina del Responsabile del Servizio N. 101 del 16/05/2024

PROPOSTA N. 657 del 16/05/2024

**OGGETTO:** LAVORI DI “REALIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE A CEPAGATTI CAPOLUOGO”  
APPALTO PNRR – M4 C1 I1.1. – CUP J35E22000060006 – PERIZIA DI VARIANTE MIGLIORATIVA EX ART. 8 COMMA 8 DEL DM 49/2018 - APPROVAZIONE VERBALE DI VALIDAZIONE

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3°

#### Premesso che:

- Con Decreto Sindacale n. 9 del 04.01.2024, prot. 270, il Sindaco conferiva all'Arch. Carbone Vincenza Cinzia Nicoletta la nomina a Responsabile del Servizio 3° e relative attribuzioni;
- L'attribuzione di che trattasi comporta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Servizio 3° del Comune di Cepagatti compreso l'adozione di tutti gli atti che impegnino l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- Con Determinazione n. 16 del 31.01.2024, Reg. Gen. n. 113 del 01.02.2024, il Responsabile del Servizio 3° ha individuato il Responsabile di ciascun procedimento afferente al Servizio medesimo;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 15.02.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio comunale di previsione per l'esercizio finanziario corrente, nonché Bilancio Pluriennale 2024-26;

#### Richiamato:

- il Decreto-legge 09 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
- il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 06 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- il Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 ottobre 2021, concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, con specifico riferimento all'art. 48, comma 2;
- il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”
- il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.;

#### Dato atto che:

- Con Determina n. 32 del 02.02.2023, Reg. Gen. n. 127 del 02.02.2023 sono stati affidati i servizi tecnici inerenti alla progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e redazione della relazione geologica dei lavori di “realizzazione di asilo nido comunale a Cepagatti capoluogo”, in favore del costituendo R.T.P. tra l'arch. Lorenzo LEOMBRONI (mandatario), l'Arch. Paolo DI BIASE (mandante e giovane professionista), l'Ing. Antonio DI CARLO (mandante);
- in data 01.03.2023, è costituito, presso lo studio del notaio Giovanni Maria Plasmati, il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti di cui agli artt.li 46 e 48 del D.Lgs. 50/2016 testo in vigore, denominato “RTP CEPAGATTI” tra l'arch. Lorenzo LEOMBRONI (mandatario con quota di partecipazione del 72%),

l'Arch. Paolo DI BIASE (mandante e giovane professionista con quota di partecipazione del 12%), l'Ing. Antonio DI CARLO (mandante con quota di partecipazione del 16%) giusta comunicazione a questo Ente del 09.03.2023 assunta al protocollo al n.7537 in pari data;

- con Delibera di Giunta Comunale n.32 del 03.04.2023 è approvato il progetto definitivo;
- Con Determina n.104 del 20.04.2023, Reg. Gen. n.465 del 20.04.2023, è stata affidata all'Arch. Giampiero Garzarella nella sua qualità di Legale Rappresentante della soc. Euros srl- P.iva 00392550695, la verifica preventiva della progettazione esecutiva dei lavori di "REALIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE A CEPAGATTI CAPOLUOGO" - CUP J35E22000060006;
- L'intervento relativo alla "REALIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE A CEPAGATTI CAPOLUOGO" dell'importo di € 1.735.510,00 è APPALTO PNRR Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia";
- L'importo finanziato pari ad € 1.735.510,00 è aumentato di un ulteriore 10% come previsto dal D.L. 50/2022 art. 26 comma 7 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" in quanto il codice misura PNRR dell'intervento è inserito all'interno dell'allegato 1 allo stesso DL e relativo al Fondo Opere Indifferibili - Procedura semplificata, per appalti banditi entro la data del 30.06.2023, giusto decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 13.03.2023, per un totale complessivo di € 1.909.061,00;
- con Determina n. 123 del 11.05.2023, Reg. Gen. n. 578 in pari data è approvata l'attestazione di validazione del progetto esecutivo, corredato del Rapporto finale di verifica relativi ai lavori di "REALIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE A CEPAGATTI CAPOLUOGO" redatta in data 11.05.2023 dall'Arch. Vincenza Cinzia Nicoletta Carbone nominata Responsabile Unico del Procedimento con Determinazione n. 260 del 21.11.2022, Reg. Gen. n.1143 del 21.11.2022;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 56 del 12.05.2023 è approvato il progetto esecutivo;
- Con determinazione n. 157 del 19.06.2023, Registro Generale n. 719 del 23.08.2021 si è provveduto ad aggiudicare i lavori di "Realizzazione di nuovo asilo nido comunale a Cepagatti Capoluogo" in favore della ditta Feliziani Italo S.r.l. Unipersonale;
- Con nota assunta al protocollo dell'Ente al n.2881 del 30.01.2024 e successiva integrazione prot. 12316 del 30.04.2024 l'impresa appaltatrice dei lavori ha presentato proposta di variante migliorativa ai sensi dell'art. 8 comma 8 DM 49/2018 a firma dell'Ing. Danilo Filiaggi;
- Con Determina n.76 del 08.04.2024, Reg.Gen. 408 del 08.04.2024 è affidato all'arch. Giampiero Garzarella nella sua qualità di legale rappresentante della soc. Euros srl l'appalto per i servizi tecnici per la verifica variante ex art.8 c.8 dm 49/2018 relativa ai lavori di "Realizzazione di asilo nido comunale a Cepagatti capoluogo";
- Con nota prot. 10992 del 15.04.2024 l'arch. Lorenzo Leombroni nella sua qualità di CSE ha trasmesso l'aggiornamento del PSC adeguato all'evoluzione dei lavori;
- Con nota prot. 4916 del 16.02.2024 e successiva integrazione prot. 13190 del 13.05.2024 l'arch. Lorenzo Leombroni nella sua qualità di capogruppo mandatario del RTP CEPAGATTI esecutore della progettazione definitiva-esecutiva e DL, ha dichiarato la conformità della variante migliorativa al progetto;
- Con nota prot. 13066 del 08.05.2024 l'Ing. Danilo Ranalli nella sua qualità di Collaudatore statico ed in corso d'opera, tecnico-funzionale degli impianti e tecnico amministrativo ha trasmesso parere favorevole alla proposta migliorativa prodotta dall'Impresa esecutrice Feliziani Italo S.r.l. Unipersonale;

**Vista la** proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica ex art.8 c.8 DM 49/2018 a firma dell'Ing. Danilo Filiaggi per conto dell'Appaltatore trasmesso all'Amm.ne committente in data 30.01.2024 prot. n. 2881, poi integrato in data 30.04.2024 prot. n. 12316, cui sono seguite le osservazioni di cui al Rapporto intermedio di verifica in data 8.05.2023, ed una nuova trasmissione come da ultimo in data 10.05.2024, prot. n. 13347, il tutto come da Verbale Finale di Ispezione da parte dell'arch. Giampiero garzarella incaricato di effettuare la Verifica;

#### **PRESO ATTO:**

- della documentazione di verifica sulla Perizia tecnica migliorativa proposta dall'esecutore, trasmessa in data 10.05.2024, in atti prot. n. 13347, redatta in contraddittorio tra il soggetto verificatore "Euros srl", giusta determina Determina n. 76 del 08.04.2024, Reg.Gen. 408 in pari data, e l'ing. Danilo Filiaggi per conto dell'Appaltatore impresa Feliziani Italo srl unipersonale, giusta determina di aggiudicazione n. 156 del 19.06.2023, Reg. Gen. n. 726 in pari data;
- dell'attestazione rilasciata dal Soggetto Verificatore, prot. n. 13347/2024 "di coerenza delle opere stesse al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018", ai fini della trasmissione al sistema AINOP delle opere strutturali in variante a valere quale autorizzazione sismica in variante;

- della documentazione prodotta ed inoltrata dall'arch. Lorenzo Leombroni nella sua qualità di CSE giusta Determina di affidamento n. 32 del 02.02.2023, Reg. Gen. n. 127 del 02.02.2023, in relazione all'aggiornamento degli elaborati di progetto ex D. lgs 81/08;
- Dell'atto di Validazione redatto dal RUP arch. Vincenza Cinzia Nicoletta CARBONE nominata Responsabile Unico del Procedimento con Determinazione n. 260 del 21.11.2022, Reg. Gen. n.1143 del 21.11.2022, parte integrante e sostanziale della presente;

**Considerato che:**

- il progetto di variante ex art.8 c.8 DM 49/2018 dovrà essere approvato dal competente Organo deliberante;
- il Rapporto Finale di Verifica e l'atto di validazione devono essere approvati con Determinazione motivata del R.U.P. ai sensi dell'art. 48, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 - Serie generale - n. 129 del 31 maggio;

**Rilevato che:**

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 20.04.2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025, nel quale è assorbito il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
- Nel vigente Piano PIAO, il presente provvedimento non risulta mappato;
- È stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli art. 6, 7, e 8 del codice di Comportamento dell'Ente adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 13.01.2022;
- il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

**Preso atto** che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile;

**Visti:**

- Il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- La Legge 07.08.1990, n. 241;
- Il D.Lgs. 18.04.2016, n.50;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di esecuzione ed attuazione del [Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#)", per quanto applicabile;
- il D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021;
- il D.M. 49/2018;

**D E T E R M I N A**

**Per i lavori di "REALIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE A CEPAGATTI CAPOLUOGO"  
APPALTO PNRR – M4 C1 I1.1. – CUP J35E22000060006**

- 1) **Che** le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) **Di approvare** l'attestazione di validazione **PERIZIA DI VARIANTE MIGLIORATIVA EX ART. 8 COMMA 8 DEL DM 49/2018**, corredata del Rapporto finale di verifica in elazione ai lavori di **"REALIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE A CEPAGATTI CAPOLUOGO"**, redatta in data 15.05.2024 dall'Arch. Vincenza Cinzia Nicoletta Carbone nominata Responsabile Unico del Procedimento con Determinazione n. 260 del 21.11.2022, Reg. Gen. n.1143 del 21.11.2022;
- 3) **Di dare atto:**
  - a. da parte dell'Arch. Vincenza Cinzia Nicoletta CARBONE, dell'istruttore Dott. Alessandro Valenti e dell'Esperto PNRR arch. Roberta Paciello dell'assenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitti di interesse, giusta documentazione in atti, prot. n. 10142 del 08.04.2024 e n. 14028 del 16.05.2024;
  - b. che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sottosezione di amministrazione trasparente ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
  - c. che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile;

- 4) **Di informare** che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al competente TAR PESCARA nel termine di 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto e dalla piena conoscenza di esso.
- 5) **Di trasmettere** copia della presente:
- o Al Responsabile dell'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

---

#### VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

CEPAGATTI, lì 16/05/2024

IL DIRIGENTE

CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA