



CITTA' DI CEPAGATTI PROVINCIA DI PESCARA

AMBIENTE - LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE
CIVILE

Determina del Responsabile del Servizio N. 51 del 27/03/2025

PROPOSTA N. 465 del 27/03/2025

OGGETTO: LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI STRADA IN VIA DEL FEUDO NEL COMUNE DI CEPAGATTI” – APPROVAZIONE RELAZIONE ACCLARANTE I RAPPORTI TRA ENTE E REGIONE ABRUZZO - CUP: J31B21001090002 – C.I.G.: 9400204DBA – CIG VARIANTE A046024F58

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3°

DATO ATTO CHE:

- Con Decreto Sindacale n. 4 del 07.01.2025, prot. 284, il Sindaco conferiva all'Arch. Carbone Vincenza Cinzia Nicoletta la nomina a Responsabile del Servizio 3° e relative attribuzioni;
- L'attribuzione di che trattasi comporta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Servizio 3° del Comune di Cepagatti compreso l'adozione di tutti gli atti che impegnino l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.66 del 30.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio comunale di previsione per l'esercizio finanziario corrente, nonché il Bilancio Pluriennale 2025-27;

PREMESSO CHE:

- Con Delibera di C.C. n. 27 del 29.07.2021 è approvata la 1° variazione al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 ed elenco annuale 2021 nella quale è stata inserita l'opera denominata “Messa in Sicurezza Via del Feudo” dell'importo complessivo di € 240.000,00 finanziata con fondi della Protezione Civile della Regione Abruzzo, a seguito dei danni eccezionali eventi meteorologici della seconda decade del mese di gennaio 2017;
- Con determina n. 242 del 04.11.2021, Reg. Gen. n. 968 del 05.11.2021, è affidato l'incarico per i servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, CSP e CSE, D.L., Misura e Contabilità, nonché C.R.E. dei lavori di Messa in sicurezza Via del Feudo all'ing. Massa Francesco;
- Con determina n. 263 del 13.12.2021, Reg. Gen. n. 1098 del 14.12.2021, è affidato l'incarico per i servizi tecnici per la redazione dello studio geologico connesso ai lavori di “Messa in sicurezza Via del Feudo” al Geol. Marco Petaccia;
- Con determina n. 18 del 10.02.2022, Reg. Gen. n. 103 del 11.02.2022, è affidato l'incarico per l'esecuzione delle indagini geognostiche e prospezioni sismiche connesse ai lavori di “Messa in sicurezza Via del Feudo” alla soc. Technosoil srl;
- Con nota prot. 17930 del 09.08.2021 la Regione Abruzzo ha trasmesso a questo Ente la Convenzione per il finanziamento dell'intervento ed in data 09.08.2021 il legale rappresentante dell'Ente ha sottoscritto la citata Convenzione;
- Con nota comunale prot.29964 del 21.12.2021 è richiesta proroga per l'assunzione di tutte le obbligazioni giuridicamente vincolanti prevista in convenzione al 31.12.2021;
- Con nota prot. 5108 in data 17.02.2022 la Regione Abruzzo ha concesso la proroga all'alinea precedente con scadenza al 30.09.2022;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 27.05.2022 e successiva Prima Variazione, l'opera denominata “Messa in sicurezza Via del Feudo” è inserita nel programma Triennale OOPP 2022-2024 e nell'elenco annuale 2022;
- Con nota prot. n. 16142 del 08.06.2022 la Ditta Technosoil srl ha rimesso gli esiti delle Indagini geognostiche e prospezioni sismiche preordinate alla progettazione dei lavori di che trattasi;

- Con Delibera di Giunta Comunale n. 112 del 11.08.2022 è approvato il progetto definitivo dei “Lavori di Messa In Sicurezza Via Del Feudo” depositato dal tecnico incaricato con nota prot. 18785 del 01.07.2022;
- Con delibera di Giunta Comunale n. 124 del 05.09.2022 è approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Messa in sicurezza Via Del Feudo” dell’importo complessivo di € 240.000,00 depositato dal tecnico incaricato con nota prot. 22738 del 12.08.2022;
- Con Determina n. 207 del 27.09.2022, Reg. Gen. n. 936 del 27.09.2022 i lavori sono aggiudicati, in via definitiva, alla soc. Abruzzi Sonda del geom. Abruzzi Sonda del Geom. Lorenzo Di Franco e C. S.a.s. –generalità in atti;
- Con rep. 783 del 09.02.2023 è stipulato il contratto di appalto;
- Con determina n. 44 del 10.02.2023, Reg. Gen. n. 163 del 10.02.2023 sono affidati i servizi tecnici per il collaudo statico delle opere strutturali dell’intervento all’Ing. Gianfranco Niccolò;
- Con verbale del 15.03.2023 prot. 8113 del 15.03.2023 è intervenuta la consegna dei lavori;
- Con Determinazione n. 186 del 02.08.2023 R.G. 918 del 03.08.2023 sono approvati gli atti tecnici e contabili relativi al SAL n. 1;
- Con nota prot.28257 del 12.10.2023 l’appaltatore ha comunicato la modifica della ragione sociale in Abruzzi Sonda s.r.l.;
- Con Delibera di Giunta Comunale n.25 del 07.03.2024 è approvato il progetto di variante dei lavori di “Messa in sicurezza Via Del Feudo” depositato dall’Ing. Francesco Massa Lavori con nota n. 337 del 05.01.2024 integrata e sostituita dalla nota prot. 5490 del 22.02.2024;
- In seguito al superamento del quinto d’obbligo del contratto in essere, con rep. 797 del 28.03.2024 è stipulato l’atto aggiuntivo e ed è acquisito il CIG per i lavori di variante collegato al principale: A046024F58;
- Con determina n.80 del 08.04.2024, Reg. Gen. n. 410 in pari data, sono affidate alla soc. Depar Test srl ,le prove di collaudo sui pali;
- Con nota prot. 29000 del 15.10.2024 l’Ing. Gianfranco Niccolò ha trasmesso a questo Comune il Collaudo statico depositato presso il Genio Civile di Pescara in data 15.10.2024, giusto prot. 625/23;
- Con determina n. 210 del 05.11.2024 R.G. 1262 del 05.11.2024 sono approvati gli atti tecnici e contabili relativi al SAL n. 2;

CONSIDERATO che con Determina n.225 del 03.12.2024, Reg. Gen. 1379 del 04.12.2024 è dichiarato ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori incaricato Ing. Francesco Massa e trasmesso a questo Comune con nota assunta al protocollo dell’Ente con n. 33053 del 28.11.2024;

VISTA la Relazione Acclarante i rapporti tra il Comune di Cepagatti e la Regione Abruzzo, redatta dall’ ing. Francesco Massa, trasmessa alla Stazione Appaltante con nota prot. 5370 del 24.02.2025 e controfirmata dal RuP Arch. Vincenza Cinzia Nicoletta Carbone, dalla quale risulta che la spesa sostenuta ed ammissibile a finanziamento è pari ad € 145.681,85 per lavori ed € 91.420,99 per somme in amministrazione con una economia finale di spesa € 2.897,16 rispetto al costo totale del progetto di € 240.000,00;

VISTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Vincenza Cinzia Nicoletta Carbone;

TENUTO CONTO che al finanziamento dell’appalto in parola di € 240.000,00 si provvede con fondi della Protezione Civile della Regione Abruzzo, a seguito dei danni eccezionali eventi meteorologici della seconda decade del mese di gennaio 2017, OCDPC 441/2017 (Piano Investimenti 3° annualità) a valere sul Capitolo di Spesa n. 2893/11/2023;

RILEVATO CHE:

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 13.03.2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027, nel quale è assorbito il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
- Nel vigente Piano PIAO, il presente provvedimento non risulta mappato;
- È stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l’osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli art. 6, 7, e 8 del codice di Comportamento dell’Ente adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 13.01.2022;
- Il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

DATO ATTO che:

- il visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce accertamento della copertura finanziaria;
- per la realizzazione dell'intervento di che trattasi è stato acquisito il CUP **J31B21001090002**;

VISTI:

- Il Decreto 7 marzo 2018, n. 49
- La Legge 7 agosto 1990 n. 241;
- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nel testo in vigore;
- Il D.Lgs 267/2000;
- Il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e servizi;
- Lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

PER I LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI STRADA IN VIA DEL FEUDO NEL COMUNE DI CEPAGATTI" - CUP: J31B21001090002 - C.I.G.: 9400204DBA - CIG VARIANTE A046024F58

- 1) **CHE** le premesse e considerazioni sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI DARE ATTO** che le economie di progetto accertate sono pari a € 2.897,16 rispetto al totale delle somme a carico della Regione Abruzzo di € 240.000,00;
- 3) **DI APPROVARE**, come in effetti approva, la Relazione acclarante i rapporti tra il Comune di Cepagatti e la Regione Abruzzo, redatta dall' ing. Francesco Massa, trasmessa alla Stazione Appaltante con nota prot. 5370 del 24.02.2025 e controfirmata dal RuP Arch. Vincenza Cinzia Nicoletta Carbone dalla quale risulta che la spesa sostenuta ed ammissibile a finanziamento è pari ad € 145.681,85 per lavori ed € 91.420,99 per somme in amministrazione con una economia finale di spesa € 2.897,16 rispetto al costo totale del progetto di € 240.000,00;
- 4) **DI DARE ATTO che** quindi, che il Rapporto tra il Comune di Cepagatti e la Regione Abruzzo può essere chiuso con l'ammissione ai benefici di legge per l'importo complessivo di € 237.102,84 secondo le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione;
- 5) **DI DARE ATTO** che:
 - il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Vincenza Cinzia Nicoletta Carbone;
 - al finanziamento dell'appalto in parola si provvede si provvede con fondi della Protezione Civile della Regione Abruzzo, a seguito dei danni eccezionali eventi meteorologici della seconda decade del mese di gennaio 2017, OCDPC 441/2017 (Piano Investimenti 3° annualità) a valere sul Capitolo di Spesa n. 2893/11/2023;
 - il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sottosezione di il amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.;
 - per la realizzazione dell'intervento di che trattasi è stato acquisito il CUP **J31B21001090002**;
- 6) **DI INFORMARE** che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al competente TAR Pescara nel termine di 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto e della piena conoscenza di esso.
- 7) **DI TRASMETTERE** la presente:
 - al Responsabile ufficio ragioneria per quanto di competenza;
 - alla Regione Abruzzo per il fine della rendicontazione del finanziamento e della richiesta della rata di saldo a termine dell'art. 9 della Convezione stipulata tra Comune e Regione Abruzzo in data 09.08.2021.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 465 del 27/03/2025 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA in data 27/03/2025

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 465 del 27/03/2025 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA il 27/03/2025.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 545

Il 27/03/2025 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 386 del 27/03/2025 con oggetto: **LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI STRADA IN VIA DEL FEUDO NEL COMUNE DI CEPAGATI" – APPROVAZIONE RELAZIONE ACCLARANTE I RAPPORTI TRA ENTE E REGIONE ABRUZZO - CUP: J31B21001090002 – C.I.G.: 9400204DBA – CIG VARIANTE A046024F58**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA il 27/03/2025.